

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 1

30.01.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/73Ը կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 08 » « 04 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԿԱՐՍՇԻՆ» ՍՊԸ և «ՎԱՆ ԷՔՍՊՐԵՍ ՏՐԱՆՍ» ՍՊԸ ընկերությունների ՀԳ-ն, ի դեմս «ԿԱՐՍՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Խառատյանի, որը գործում է 12.12.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության N25/12 Պայմանագրի և ընկերությունների կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.01.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/73Ը պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Օրացուցային գրաֆիկը շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.3 Կապալառուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ ««Արդշինբանկ» ՓԲԸ» բառերը փոխարինել ««Արդշինբանկ» ԲԲԸ» բառերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011025823

ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

ստորագրություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԿԱՐՍՇԻՆ» ՍՊԸ

Լոռի, Վանաձոր, Թատերական փ. 6, քն 13

«Արդշինբանկ» ԲԲԸ «Վանաձոր» մ/ճ

ՀՀ 2471709573580000

ՀՎՀՀ 06959039

տնօրեն

Ա. Խառատյան

ստորագրություն



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/73Ծ գնման պայմանագրի
« 08 » « 04 » 2026թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Թումանյան համայնքի Մարց գյուղի Ռուբեն Սևակի փողոցից 700մ երկարությամբ դեպի 2-րդ փողոց
անցման ճանապարհահատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 130 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 80 օրացուցային օր
2	Ջրահեռացման համակարգի և կոյուղու վերականգնում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օր
3	Արհեստական կառուցվածքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օրացուցային օր
4	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 120 օրացուցային օր
5	Կողնակներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 125 օրացուցային օր
6	Իջատեղեր, ուղի դեպի դպրոց և ուղի դեպի համայնքապետարան	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 125 օրացուցային օր
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 130 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 130 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Շիրոյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԿԱՐՍԵՆ» ՍՊԸ
Լոռի, Վանաձոր, Թատերական փ. 6, բն 13
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ «Վանաձոր» մ/ճ
ՀՀ 2471709573580000

ՀՀ 06959039

տնօրեն
Ա. Խառատյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/73Շ գնման պայմանագրի
« 08 » « 09 » 2026թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ դրամ)

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/615	Թումանյան համայնքի՝ Մարց գյուղի Ռուբեն Սևակի փողոցից 700մ երկարությամբ դեպի 2-րդ փողոց անցման ճանապարհահատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ	---	---	---	14 940 000	14 940 000	14 940 000	89 640 000	89 640 000	89 640 000	149 400 000	149 400 000	149 400 000	149 400 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԿԱՐՍԵՆ» ՍՊԸ
Լոռի, Վանաձոր, Թատերական փ. 6, բն 13
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ «Վանաձոր» մ/ճ
ՀՀ 2471709573580000
ՀՎՀՀ 06959039

