

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդի համայնքի / Թեղուտ, Շնող / ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 18.08.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14** պայմանագրում 2026 թվականի 03.02-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը և Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026թ. փետրվարի 12-ին հաստատված << Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում ,ինչպես նաև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին>> N 142- Ա որոշումը, համաձայնագրի կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14 ծածկագրով գնման պայմանագրում որոշվեց երկարաձգել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը 90 /իննսուն/ օրացուցային օրով:

Փոփոխության նկարագրություն – Կատարվելիք աշխատանքներին համապատասխան ավելացնել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14 ծածկագրով պայմանագրի ժամկետը 90 օրացուցային օրով: Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 30.05.2026թ.:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք.Ալավերդի

02.03.2026թ.

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և

<< Թումանյանի ՃՇՇՁ >> ԲԲԸ -ը, ի դեմս տնօրեն Մ.Տիտանյանի և <<ՀՈՒՖՈՍՇԻՆ>> ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Ա.Բաբայանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ և Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026թ. փետրվարի 12-ին հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության մարզապետարաններին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում, ինչպես նաև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին>> N 142-Ս որոշումը, համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին երկարաձգել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14 ծածկագրի պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը 90 /իննիսուն/ օրացուցային օրով :

1.2 Ապրանքների մատակարարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 30.05.2026թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության շրջանառությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/2 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը :

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ2

Ձորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262504021
Հ/Հ 900262000996

<<Թումանյանի ՃՇՇՁ>>ԲԲԸ
Ք.Ալավերդի Հաղպատ կ/կ
ՀՎՀՀ 06600269
<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>>ԲԲԸ
Հ/Հ 220323333710000
Տնօրեն՝ Մ.Տիտանյան

<<ՀորսուՇին>>ՍՊԸ
Գ.Շնող, 2-րդ փ. 53տ.
ՀՎՀՀ 066085529
<<Արշինբանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 2477903054180000
Տնօրեն՝ Ա.Բաբայան

Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

Տնօրեն՝ Մ.Տիտանյան

Տնօրեն՝ Ա.Բաբայան

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Հավելված թիվ 1

« 02 » 03 2026թ. կնքված

ծածկագրով համաձայնագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

**« ԱՆԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ /ԹԵՂՈՒՏ,ՇՆՈՂ/ ԱՍՖԱՆՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ »
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԱՆԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ / ՇՆՈՂ / ԱՍՖԱՆՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ	ՀԱՄԱՁԱՅ ՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՕՐԻՑ	30.05.2026թ
2	ԱՆԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ /ԹԵՂՈՒՏ/ ԱՍՖԱՆՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ	ՀԱՄԱՁԱՅ ՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՕՐԻՑ	30.05.2026թ
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262504021
Հ/Հ 900262000996
Համայնքի ղեկավար Դ. Լուսինյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Թումանյանի ՃՇՇՁ>>ԲԲԸ
ք.Ալավերդի Հաղպատ կ/կ
ՀՎՀՀ 06600269
<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>>ԲԲԸ
Հ/Հ 22032333710000
Տնօրեն Ս.Տիտանյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՂ

<<ՀորսուՇին>>ՍՊԸ
Գ.Շնող,2-րդ փ.53տ.
ՀՎՀՀ 066085529
<<Արշինբանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 2477903054180000
Տնօրեն Ա.Բաբայան

/ստորագրություն/

