

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

27.04.2026 թվականին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/21 գնման պայմանագրի

ք. Մեծամոր

«13» հունիս 2026թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը, ի դեմս Մեծամոր համայնքի ղեկավար՝ Է. Հովհաննիսյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մաքուր Շին» ՍՊԸ և «ԷՄԹԻԵՅ» ՍՊԸ կոնսորցիում-ը, ի դեմս «Մաքուր Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ա. Թամրազյանի, ով գործում է 27.02.2026 թվականի համատեղ գործունեության պայմանագրի 3.2-րդ կետի հիման վրա և «Մաքուր Շին» ՍՊԸ-ի կանոնադրությամբ (այսուհետ՝ Կապալառու), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 27.04.2026թ. կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/21 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 1.1, 8.5 և 8.8 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

- Պայմանագրի Հավելված N 1-ով սահմանված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*»-ի «Ժամկետը*» սյունակում նշված աշխատանքի կատարման ժամկետը 1-ին չափաբաժնի մասով խմբագրել և ներկայացնել նոր շարադասությամբ հետևյալ կերպ՝ «Կողմերի միջև պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 95 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ համաձայն Հավելված թիվ 1-ով ներկայացվող օրացուցային գրաֆիկի»:

- Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ով ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ների փոխարեն հիմք ընդունել և հաստատել Հավելված 1-ով ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1-ը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզ, Մեծամոր քաղաք,
Վարչական կենտրոն 4
gnumnermetsamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332239533
ՀՀՀՀ 04440608

«Մաքուր Շին» ՍՊԸ և «ԷՄԹԻԵՅ» ՍՊԸ
կոնսորցիում
ՀՀ ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1-ին նրբ. 20
2 քն. 38
artush.tamrazyan@gmail.com

Համայնքի ղեկավար
Է. Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)

Տնօրեն
Ա. Թամրազյան
(ստորագրություն)



Հավելված N 1
«27» ապրիլի 2026թ. կնքված
N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/21 ծածկագրով պայմանագրի
«13» հուլիս 2026թ. կնքված
թիվ 1 համաձայնագրի

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ***

Մեծամոր քաղաքի 1-ին թաղամասի 4-րդ և 5-րդ շենքերի դիմացի բակի բարեկարգման աշխատանքների կատարման

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝	ոչ ուշ քան 15-րդ օրացուցային օրը
2	Տարածքի բարեկարգման և ճեմուղիների կառուցման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝	ոչ ուշ քան 40-րդ օրացուցային օրը
3	Նստարանների և աղբամանների տեղադրման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝	ոչ ուշ քան 55-րդ օրացուցային օրը
4	Անֆալտապատման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝	ոչ ուշ քան 70-րդ օրացուցային օրը
5	Մարզասարքերի, խաղասարքերի և զրուցարանի տեղադրման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝	ոչ ուշ քան 80-րդ օրացուցային օրը
6	Տարածքի մաքրման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝	ոչ ուշ քան 95-րդ օրացուցային օրը
Ընդամենը		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի և համապատասխան տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝	95 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզ, Մեծամոր քաղաք,
Վարչական կենտրոն 4
gnumnermetsamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332239533
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար

(ստորագրություն)

Է. Հովհաննիսյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մաքուր Շին» ՍՊԸ և «ԷՄԹԻԵՅ» ՍՊԸ
կոնսորցիում
ՀՀ ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1-ին նրբ. 20
2 բն. 38
artush.tamrazyan@gmail.com
«Ակբա Բանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 220573334780000
ՀՎՀՀ 01351404

Տնօրեն

(ստորագրություն)

Ս.Տ.

Ա. Թամրազյան