

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏ ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ
ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԵՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/7»
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

« 14 » «հուլիսի» 2023թ.

Ջրվեժ

Ջրվեժի համայնքապետարանը, ի դեմս Նորայր Սանթրոսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԼՏԵՔ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ալեքսանդր Բասենցյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 2023 թվականի մայիսի 15-ին կնքված «Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/7» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը, Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետի բ. ենթակետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Համաձայնագրի համաձայն, Պայմանագրի 5.1 կետով պայմանագրի գինը սահմանվում է 26920440 (քսանվեց միլիոն ինը հարյուր քսան հազար չորս հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, որից 4 486 740 (չորս միլիոն չորս հարյուր ութսունվեց հազար յոթ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Սույն Համաձայնագրով Կապալառուն պարտավորվում է աշխատանքներն իրականացնել սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող փոփոխված ծավալաթերթ-նախահաշվով (Հավելված 1):

1.3 Պայմանագրի Հավելված 1-ում՝ «Ծավալաթերթ-նախահաշվում» կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Համաձայնագրի վճարման կարգը

2.1 Պայմանագրի Հավելված 3-ում՝ «Վճարման ժամանակացույց»-ում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2.2 Աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվում 2023 թվականի հուլիսի 25-ը:

3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

3.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարգոր իրավաբանական ուժ: Հավելվածներ N1-ը և N2-ը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները եվ ստորագրությունները

Պատվիրատու

Ջրվեժի համայնքապետարան

Ջրվեժ, Մելքոնյան 76

ՀՀ Ֆին. նախարարության ԿԳ

Հ/Հ 900102561033

ՀՎՀՀ 03546091



(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կապալառու


«ԱԼՏԵՔ» ՍՊԸ

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ 13փ թիվ 9/1

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ 220463333041000

ՀՎՀՀ 00901356



(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված N 1
« 14 » «հուլիսի» 2023թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

Հավելված թիվ 1
«15» մայիսի 2023թ. կնքված
ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/15 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ
ԸՆԹԱՅԻՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
1	3	4	5	16	17
1	Մանրահատկի ա/բ „Բ„տիպի վերին շերտի իրականացում 4սմ՝վերին շերտ/25մ ² -ից մեծ մակերեսներ/	100մ ²	19.8	290,000	5,742,000
2	Մանրահատկի ա/բ „Բ„տիպի վերին շերտի իրականացում 5սմ՝վերին շերտ/մինչև 5մ ² մակերեսներ,վերջնական ծավալը կճշտվի փոսերի քանդումից հետո/	100մ ²	9.5	394,000	3,743,000
3	Մանրահատկի ա/բ „Բ„տիպի վերին շերտի իրականացում 5սմ՝վերին շերտ մինչև 25մ ² մակերեսներ/վերջնական ծավալը կճշտվի փոսերի քանդումից հետո/	100մ ²	16.8	394,000	6,619,200
4	Խճի շերտի վերականգնում առանձին հատվածներում/բազալտե՝15-20մմ/	մ ³	61	9,500	579,500
5	Ա/բ ծածկույթի քերում-տաշում մեխանիզմով/«փքեռ»/	100մ ²	15.5	150,000	2,325,000
6	Բիտումի լցաբաշխում	տն	3.4	500,000	1,700,000
7	Շին.աղբի հավաքում,բարձում ձեռքով ինքնաթափ ա/մեքենա և տեղափոխում 7կմ	տ	345	5,000	1,725,000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				22,433,700
	ԱԱՀ 20%				4,486,740
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 100%				26,920,440

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Ջրվեժ հասցեում:


Պատվիրատու

Ջրվեժի համայնքապետարան
Ջրվեժ, Մեղրոնյան 76
ՀՀ Ֆին.Նախարարության ԿԳ
Հ/Հ 900102561033
ՀՎՀՀ 03546091



Կապալառու

«ԱԼՏԵՔ» ՍՊԸ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ 13ի թիվ 9/1
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 22046333041000
ՀՎՀՀ 009003556



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

[illegible]

Պատվիրատու

Զրկեժի համայնքապետարան

Զրվեժ, Մելքոնյան 76

ՀՀ Ֆին. նախարարության ԿԳ

$\angle / \angle 900102561033$

$< 4 < < 03546091$

(ստորագրություն)

4.S

Կապալառու

«ԱԼՏԵՔ» ՍՊԸ

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Զրվեժ 13-ի թիվ 9/1

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

С/С 220463333041000

444400901356

(ստորագրություն)

4.8