

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Ջրվեժի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի մայիսի 15-ին կնքած «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/7» պայմանագրում 2023 թվականի հուլիսի 14-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 1: «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/7» ծածկագրով պայմանագրի գնի տաս տոկոսի սահմաններում համաձայնագրի կնքում:

Փոփոխության նկարագրություն: «Ծավալաբերթ-նախահաշվում» կատարվել է փոփոխություն, որից ելնելով պայմանագրի գին է սահմանվել՝ 26 920 440 ՀՀ դրամ:

Փոփոխության հիմնավորում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետի բ. ենթակետ:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 2: Աշխատանքների կատարման ժամկետի փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել հուլիսի 25-ը:

Փոփոխության հիմնավորում: «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/7» ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ Ջրվեժի համայնքապետարան: