

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 3

23.04.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/5ՏՀ ծածկագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 29 » « 06 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Պետրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.04.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/5ՏՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5, 7.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մայիսի 7-ի N 636-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Պայմանագրի N 2.1 Հավելվածով սահմանված գնման առարկայի պահանջվող ծավալը և մեկ միավորի ձեռքբերման համար նախատեսված առավելագույն գինը 2026 թվականի համար Չափաբաժին 1-ի մասով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Պայմանագրի N2 Հավելվածով սահմանված 2026թ. նոր Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:
- 1.3 Պատվիրատուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ «ՀՀ 900011002632» բառերը և թվերը փոխարինել «ՀՀ 900011067494» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011067494

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 1-ին նրբ. 24  
«Արղշինբանկ» ԲԲԸ Էրեբունի մասնաճյուղ  
ՀՀ 2472304022130000  
ՀՎՀՀ 01064204

Տնօրեն

Հ. Պետրոսյան

/ստորագրություն/

Հաստատված է  
N ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/5ՏՀ գնման պայմանագրի  
« 29 » « 06 » 2026թ. կնքված  
Թիվ 3 Համաձայնագրով  
Հավելված 1

**ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԾԱՎԱԼԸ ԵՎ ՄԵԿ ՄԻԱՎՈՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ  
ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԳԻՆԸ  
ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1**

| Աշխատանքների անվանումը                                                                                     | Ծառայության արժեքը/ՀՀ դրամ (2026թ.) | Շին.աշխատանքների կատարման ժամկետ(հաշված շինարարի հետ կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրից) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-5-96, /Մ-3/ - (Տաշիր) - Մեծավան - Ձյունաշող (S-5-27) կմ0+000 - կմ8+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ | 2 661 340                           | 145 օրացուցային օր                                                                              |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011067494

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քաղաքական  
և երիցյան



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ  
ՀՀ, ք.Երևան, Աճառյան 1-ին նրբանցք, 24  
«Արդշինքանկ» ԲԲԸ Էրեբունի մասնաճյուղ  
ՀՀ 2472304022130000  
ՀՎՀՀ 01064204

Տնօրեն

Հ. Պետրոսյան



Հաստատված է  
N ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/5ՏՀ գնման պայմանագրի  
« 23 » « 06 » 2026թ. կնքված  
Թիվ 3 Համաձայնագրով  
Հավելված 2

### ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

(ՀՀ դրամ)

| Հրավե-<br>րով<br>նախատ<br>եսված<br>չափաբա<br>ժնի<br>համարը | Գնումների<br>պլանով<br>նախատես<br>ված<br>միջանցիկ<br>ծածկագիր<br>ը՝ ըստ<br>ԳՄԱ<br>դասակարգ<br>- ման (CPV) | Գնման ենթակա<br>ծառայությունների<br>անվանումը                                                                                                                                                  | Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել<br>2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |         |      |       |       |           |           |           |           |           |           |           |               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                | հունվար                                                                                        | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս    | հուլիս    | օգոստոս   | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր  | դեկտեմբեր | Ընդամենը տարի |
| 1                                                          | 71351540/52                                                                                               | S-5-96, /Մ-3/ – (Տաշիր) –<br>Մեծավան – Ձյունաշող (S-<br>5-27) կմ0+000 – կմ8+500<br>հատվածի<br>հիմնանորոգման<br>աշխատանքների<br>նկատմամբ<br>տեխնիկական<br>հսկողության<br>ծառայություն           | —                                                                                              | —       | —    | —     | —     | 1 330 670 | 2 129 072 | 2 129 072 | 2 129 072 | 2 661 340 | 2 661 340 | 2 661 340 | 2 661 340     |
| 2                                                          | 71351540/<br>525                                                                                          | S-5-51, /Մ-3/ -<br>Միխայլովկա - /Մ-3/<br>կմ0+000 – կմ2+000<br>մարզային նշանակության<br>ավտոճանապարհի<br>հիմնանորոգման<br>աշխատանքների<br>նկատմամբ<br>տեխնիկական<br>հսկողության<br>ծառայություն | —                                                                                              | —       | —    | —     | —     | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —             |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձարան

ՀՀ 90001067494

ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Ա.Տ.

#### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ  
ՀՀ, ք.Երևան, Աճառյան 1-ին նրբանցք, 24  
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ Էրեբունի մասնաճյուղ

ՀՀ 2472304022130000

ՀՀ 01064204

Տնօրեն

Հ. Պետրոսյան

/ստորագրություն/

Ա.Տ.