

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Զարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ծառերի (գնդաձև ակացիաների)** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «**ԶՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/2**» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2022 թվականի ապրիլի 29-ին** կնքված N «**ԶՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/2**» պայմանագրում **2022 թվականի մայիսի 02-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը՝ և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքների մատակարարումների դիմաց վճարումներն իրականացվելու են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 2022 թվականի բնապահպանական ծրագրով նախատեսված և հաստատված միջոցառումների հատկացումների շրջանակներում:

Փոփոխության նկարագրություն: Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ պայմանագրով սահմանված ապրանքների մատակարարումներն իրականացվում են պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ և առկա են ֆինանսական միջոցների խնայողություն, վճարման ժամանակացույցում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ և այդ նպատակով կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, 29.04.2021թ. կնքված N «**ԶՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/2**» գնման պայմանագրի 8.5-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **Զարենցավանի համայնքապետարան**



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **02 Мая 2022 года** в договоре № «**ՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/2**» заключенный **29-го Апреля 2022 года** в результате процедуры закупки под «**ՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/2**», организованной с целью приобретения «**Деревья (сферические акации)**» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: Контрактом предусмотрено, что платежи за поставку товаров будут производиться за счет средств государственного бюджета в рамках распределения мероприятий, предусмотренных экологической программой до 2022 года.

Описание изменения: В связи с тем, что поставки товаров, указанных в договоре, осуществляются ранее срока, предусмотренного в договоре, имеет место экономия денежных средств, внесены соответствующие изменения в график платежей, для чего заключен соответствующий договор. подписаны между сторонами.

Обоснование изменения: Наличие соответствующих финансовых средств, пункты 8.5 Договора по закупке под кодом «**ՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/2**» заключенный 29.04.2021г., пункт 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решения N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана

