

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մտուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 19.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրում 17.04.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 02.04.2026թ. N 435-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու: ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

19.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«17» 04 2026թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԷՌԲԱ» ԱԿ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս նախագահ Ա. Մարգարյանի, «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Վ. Բաղդասարյանի և «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-3), ի դեմս տնօրեն Ա. Բաղդասարյանի (այսուհետ երեքը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 10.09.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2026 թվականի ապրիլի 2-ի 435-Ն որոշումը և **ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների** իրականացման համար Կողմերի միջև 19.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:


2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է (մեկ) էջից կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի


հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047389
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


Վ. Հառությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ԷՌԲԱ» ԱԿ

ք. Դիլիջան, Կալինինի փ, 2-րդ նրբ, թիվ 16
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Դիլիջանի մ/ճ
Հ/Հ 220403330172000
ՀՎՀՀ 07902696

Նախագահ՝


Ա. Մարգարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Գործընկեր-2

«ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Շենգավիթ թաղամաս,
Ս. Տարոնցի նրբ, 2.10 բն. 3
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043331648000
ՀՎՀՀ 02279611

Տնօրեն՝


Վ. Բադալյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Գործընկեր-3

«ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա,
Լենինգրադյան փ. 23/07
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043332430000
ՀՎՀՀ 05019792

Տնօրեն՝


Վ. Բադալյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Հավելված
 19.09.2025թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի
 « 18 » 09 2026թ. կնքված N 5 համաձայնագրի
 «Հավելված N 3
 19.09.2025թ. կնքված
 N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ


Աշխատանքի																
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/22	ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում «Մողուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ	195 786 753				53 840 700	53 840 700	53 840 700	98 816 370	98 816 370	98 816 370	98 816 370	98 816 370	98 816 370	98 816 370

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ կառավարական
 տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Ը 900011047389
 ՀՎՀՀ 025665827

Գլխավոր քարտուղար՝


 Վ. Հարությունյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ




Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ԷՌԲԱ» ԱԿ

ք. Դիլիջան, Կալինինի փ, 2-րդ նրբ, թիվ 16
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Դիլիջանի մ/ճ
 Հ/Ը 220403330172000
 ՀՎՀՀ 07902696

Նախագահ՝



 (ստորագրություն)



Գործընկեր-2

«ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 ք.Երևան, Շենգավիթ թաղամաս,
 Ս. Տարոնցի նրբ. 2.10 քս. 3
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Ը 220043331648000
 ՀՎՀՀ 02279611

Տնօրեն՝



 (ստորագրություն) Վ.Տ.



Գործընկեր-3

«ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Սալյաթիա-Սեբաստիա,
 Լենինգրադյան փ. 23/07
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Ը 220043332430000
 ՀՎՀՀ 05019792

Տնօրեն՝


 (ստորագրություն) Վ.Տ.

