

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդու համայնքապետարանի կարիքների համար՝ «Ալավերդի համայնքի այգիների, խաղահրապարակների, մարզահրապարակների և տաղավարների կառուցման և բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և երաշխավորագրի տրամադրման» ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված N ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/13-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի նոյեմբերի 13-ին կնքված N ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/13-1 պայմանագրում 2024 թվականի փետրվարի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Պայմանագրի կողմերի համաձայնությամբ պայմանագրի ժամկետում կատարվել է փոփոխություն- աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացուցային օրով

Փոփոխության նկարագրություն - Աշխատանքների նոր վերջնաժամկետ է սահմանվել 2024թ. ապրիլի 06.

Փոփոխության հիմնավորում - ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2  
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/13-1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք.Ալավերդի

29.02.2024թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյանը, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Մեսրոպյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/13-1 ծածկագրով 13.11.2023թ. կնքված 7.5 և 7.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

- 1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը և ՀՀ «Գնումների մասին օրենքի» 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետը համաձայնագրի կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր և սահմանվում է նոր ժամկետ՝ համաձայնագրի կնքման պահից 30 օրացուցային օր.
- 1.2 Պայմանագրի կատարման նոր ժամկետ սահմանել համաձայնագրի կնքման պահից մինչև 06.04.2024թ.

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/13-1 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ


Ջորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ ֆինանսների Նախարարության  
Գործառնական Վարչություն  
h/h 900262229033  
ՀՎՀՀ 06967886

Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Եռանկյուն պրոջեքտ» ՍՊԸ  
ք. Եղվարդ, Պարույր Մեակի 1 փ. 25 տ  
<<Ֆասթ բանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 2623062847671001  
ՀՎՀՀ 03546392  
Տնօրեն՝ Հ.Մեսրոպյան



Ստորագրություն/  
Կ.Տ

