

ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ԳՈՑ ՍՊԸ ԵՎ ԱՐՏ ՊԼԱՍ ՍՊԸ ՀԳ-Ի ՄԻՋԵՎ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԱՊՐԻԼԻ 23-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/46-2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԿՈՑՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՅՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 02

ք. Արտաշատ

«15» «06» 2026 թ.

«Արտաշատի համայնքապետարան», ի դեմս համայնքի ղեկավար Կառլեն Մկրտչյան -ի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ԳՈՑ ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ց. Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, , հիմք ընդունելով 2026 թվականի ապրիլի 23-ին կնքված թիվ ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/46-2 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետ Պայմանագիր/ 8.5 , 8.16 կետերը, պատասխանատու ստորաբաժանման 25 մայիս 2026թվականի նիստի թիվ 2 որոշումը /մտից Ա-7960/ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Արտաշատի համայնքապետարանի կարիքների համար ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/46 ծածկագրով գնման ընթացակարգը իրականացվել է Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետով՝ ոչ առկա ֆինանսական միջոցներով: Տվյալ գնման պայմանագրի համար թիվ 3 չափաբաժնով/ Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Պատկանյան և Բաֆթու փողոցներ, Նար Դոսի 38, Երևանյան 5 շենքեր, Խանջյան 15 և 16 շենքերի բակերի կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներ կատարման նպատակով/ նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 38 433 000 /երեսուներեք միլիոն չորս հարյուր երեսուներեք հազար / ՀՀ դրամի չափով:

1.2 Հիմք ընդունելով ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/46-2 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 , 8.16 կետերը՝ հաստատել ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/46-2 ծածկագրով պայմանագրի 1.1 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման , օրացուցային գրաֆիկը ըստ հավելված 1-ի , վճարման ժամանակացույցը ըստ հավելված 2 -ի:

1.3 Աշխատանքի վճարումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության, կատարողական ակտերի հիման վրա:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից ,որը գործում է մինչև կողմերի կողմից պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի կողմից պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփափոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը , համաձայնագրի հավելվածը 1-ը, , հավելված 2 -ը կազմված են մեկական էջերից, կնքվում է երկու օրինակից ,որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան

Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62

ՀՎՀՀ 04240737

ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ

Հ/հ 900412151343

Համայնքի ղեկավար

Կ. Մկրտչյան

/ստորագրություն/

ԿՑ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՑ» ՍՊԸ

Ք. Արտաշատ, Մարքսի 14/28

«Յունիբանկ» ՓԲԸ

h/h 24121001069000,

ՀՎՀՀ 04217762

Տնօրեն՝ Ց. Պողոսյան



Հավելված թիվ 1
23 ապրիլ 2026թ. կնքված
ԱՍԱՀ-ՀԲՄԱՇԶԲ-26/46-2 ծածկագրով պայմանագրի և 15 « 06 » 2026թ թիվ 02 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Քանի որ պայմանագրով սահմանված թիվ 3 չափաբաժնով՝ Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Պատկանյան և Բաֆոու փողոցներ, Նար Դոսի 38, Երևանյան 5 շենքեր, Խանջյան 15 և 16 շենքերի բակերի կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներ ամբողջական աշխատանքների համար ըստ օրացուցային գրաֆիկի սահմանված է 120 օր և Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել են պայմանագրի գնի 100% չափով, ուստի աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվում 120 օրացուցային օր:

Կապալառուն աշխատանքները իրականացնում է « 23 » ապրիլ 2026 թ. կնքված ԱՍԱՀ-ՀԲՄԱՇԶԲ-26/46-2 ծածկագրով պայմանագրով սահմանված օրացուցային գրաֆիկի հաշվի առնելով պայմանագրին կցված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՎՀՀ 04240737
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
Հ/հ 900412151343
Համայնքի ղեկավար
Կ. Մկրտչյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՑ» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարքսի 14/28
«Յունիքանկ» ՓԲԸ
h/h 24121001069000,
ՀՎՀՀ 04217762
Տնօրեն՝ Յ. Պողոսյան



Հավելված թիվ 2
« 23 ապրիլ 2026թ. կնքված
2026թ թիվ 02 համաձայնագրի

ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՀԶԲ-26/46-2 ծածկագրով պայմանագրի և և «15» 06 » 2026թ թիվ 02 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի															
Հավելում նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար Ը	գնումնե րի այլանով նախատ եսված միջանց իկ ծածկագ իրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակ արգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
3	452311 19/503	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Պատկանյան և Բաֆթու փողոցներ, Նար Դուսի 38, Երևանյան 5 շենքեր, Խանջյան 15 և 16 շենքերի բակերի կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներ	... %	. . . % % % %	38 433 000	38 433 000	38 433 000	38 433 000	38 433 000	38 433 000	38 433 000	38 433 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՎՀՀ 04240737
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
Հ/հ 900412151343
Համայնքի ղեկավար
Կ. Մկրտչյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՑ» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարքսի 14/28
«Յունիքբանկ» ՓԲԸ
հ/հ 24121001069000,
ՀՎՀՀ 04217762

Ստորագրող՝ Ս. Պողոսյան

ստորագրություն
Կ.Տ

