

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **համալսարանի լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածամասերի վրա վերնահարկի ավելացման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ՄԱԾՁԲ-2020/28-ԵՊԲՀ»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին** կնքված N **«ՄԱԾՁԲ-2020/28-ԵՊԲՀ»** պայմանագրում **2021 թվականի հունվարի 18-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ծառայությունների մատուցումն իրականացվելու է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագիր կնքվելու դեպքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Ծառայությունների մատուցումն իրականացնելու նպատակով նախատեսվել են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայություն, 20.10.2020թ. կնքված N «ՄԱԾՁԲ-2020/28-ԵՊԲՀ» գնման պայմանագրի 7.5-րդ և 7.13-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ**

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци» ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **18-го Января 2021 года** в договоре № «ՄԱԾՁԲ-2020/28-ԵՊԲՀ», заключенного **20-го Октября 2020 года** в результате процедуры закупки под кодом «ՄԱԾՁԲ-2020/28-ԵՊԲՀ», организованной с целью приобретения «Услуги по авторскому надзору по надстройке верхнего этажа на одноэтажных участках лабораторного корпуса Университета» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения 1: Договором установлено, что выполнение работ будет осуществляться в случае предусмотрения соответствующих финансовых средств для этой цели и заключения между сторонами соответствующего соглашения.

Описание изменения 1: Для осуществления работ предусмотрены соответствующие финансовые средства и между сторонами заключено соответствующее соглашение.

Обоснование изменения 1: Наличие соответствующих финансовых средств, пункты 7.5 и 7.13 Договора по закупке под кодом «ՄԱԾՁԲ-2020/28-ԵՊԲՀ» заключенного 20.10.2020г., пункт 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решения N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г.

Заказчик: Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци»