

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ -ՀԲՄԱՇՁԲ-23/6 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի

03.01.2024թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Թումանյան ՃՇՇՁ>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ.Տիտանյանը, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ԼՄԱՀ -ՀԲՄԱՇՁԲ-23/6 ծածկագրով 26.06.2023թ. կնքված 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. 1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թ. դեկտեմբերի 28-ին հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության մարզապետարաններին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում, ինչպես նաև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին>> N 2340-Ա որոշումը, համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին երկարաձգել ԼՄԱՀ -ՀԲՄԱՇՁԲ-23/6 ծածկագրի պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը 104 օրացուցային օրով:

1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 2024թ. ապրիլի 15.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ -ՀԲՄԱՇՁԲ-23/6 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը :

2.3 Պայմանագրի `սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ ֆինանսների Նախարարության

Գործառնական Վարչություն

Հ/Հ 900262504021/համ/

Հ/Հ 900262000996/պետ/

ՀՎՀՀ 06967886

Համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Թումանյանի ՃՇՇՁ>>ԲԲԸ

Ք.Ալավերդի,Հաղպատ կ/կայարան

<<Արաբանկ>>ԲԲԸ Ալավերդի մ/6

Հ/Հ220323333710000

ՀՎՀՀ06600269

Տնօրեն Մ.Տիտանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Ալավերդի համայնքի Ճոճկան բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում տուֆով սալարկման միջոցով աշխատանքների ձեռք բերում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Ալավերդի համայնքի Ճոճկան բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում տուֆով սալարկման միջոցով աշխատանքների ձեռք բերում»	Պայմանագրի կնքման պահից	Մինչև 15.04.2024.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
Հ/Հ 900262504021/համ/
Հ/Հ 900262000996/պետ/
ՀՎՀՀ 06967886
Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Խումաշյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Թումանյանի ՃՇՇՁ>>ԲԲԸ
Ք.Ալավերդի,Հաղպատ կ/կայարան
<<Արաբանկ>>ԲԲԸ Ալավերդի մ/ճ
Հ/Հ220323333710000
ՀՎՀՀ06600269

Տնօրեն՝Ս.Տիտանյան
-Թումանյանի
համայնքապետարան-
ուղղված
ստորագրման
համար՝
Титульное дорожное
строительство
/ստորագրություն/
Կ.Տ