

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բազրատաշեն բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների իրականացման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 19.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրում 2026 թվականի ապրիլի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ Կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի 340-Ա և 372-Ն որոշումները
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 պայմանագրի 5.1 կետի և N 1 հավելվածը փոփոխություն, հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 և 8.16 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

19.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 06 » 04 2026թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Կ. Անտոնյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷՌԲԱ» ԱԿ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս նախագահ Ա. Մարգարյանի, «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Վ. Բաղդասարյանի և «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-3), ի դեմս տնօրեն Ա. Բաղդասարյանի (այսուհետ երեքը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 10.09.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, երեքը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի 340-Ա և 372-Ն որոշումները և ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում «Մողուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 19.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.16 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

#### 1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում «284 873 947.62 (երկու հարյուր ութսունչորս միլիոն ութ հարյուր յոթանասուներեք հազար ինը հարյուր քառասունյոթ դրամ վաթսուներկու լումա)» և «47 478 991.27 (քառասունյոթ միլիոն չորս հարյուր յոթանասունուրեք հազար ինը հարյուր իննսունմեկ դրամ քսանյոթ լումա)» թվերը և բառերը փոխարինել 294 603 123 (երկու հարյուր իննսունչորս միլիոն վեց հարյուր երեք հազար մեկ հարյուր քսաներեք)» և «48 442 187 (քառասունուրեք միլիոն չորս հարյուր քառասուներկու հազար մեկ հարյուր ութսունյոթ)» թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, Համաձայնագրի N 2 հավելվածը կազմված է 28 (քսանութ) և N 2 հավելվածը՝ (մեկ) էջից կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

#### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011047389  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի  
պարտականությունները կատարող



Կ. Աստուխան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

#### Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

##### Գործընկեր-1

«ԷՌԲԱ» ԱԿ

ք. Դիլիջան, Կալինինի փ, 2-րդ նրբ, թիվ 16  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Դիլիջանի մ/6  
Հ/Հ՝ 220403330172000  
ՀՎՀՀ՝ 07902696

Նախագահ՝



Ա. Մարգարյան

Կ.Տ.

##### Գործընկեր-2

«ԷԿՈ ՍԻՏԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Շենգավիթ թաղամաս,  
Ս. Տարոնցի նրբ, 2.10 բն. 3  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220043331648000  
ՀՎՀՀ 02279611

Տնօրեն՝



Վ. Բաղդասարյան

Կ.Տ.

##### Գործընկեր-3

«ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա,  
Լենինգրադյան փ. 23/07  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220043332430000  
ՀՎՀՀ 05019792

Տնօրեն՝



Վ. Բաղդասարյան

Կ.Տ.

Հավելված N 1  
19.09.2025թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի  
«06» 04 2026թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

«Հավելված N 1  
19.09.2025թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի

ՀՀ Տափաչի մարզի Այրում համայնքի Քաղաքապետընթե բնակավայրում մոտոլայն տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկակադարտեզի կառուցման աշխատանքներ  
Օսակաթեղթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալայինքներ	
		Չափ. սիբալ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
1	1-1 Երեսարարական աշխատանքներ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Պատեր			1.301							
1	Սեղողիչ-պամբուկների յուրազեղում	մ <sup>2</sup>	630	0.794	500.405	630	500.405	-	-	-	-
2	Սեղողիչ-պամբուկների նախաներկում	մ <sup>2</sup>	630	0.124	78.124	630	78.124	-	-	-	-
3	Սեղողիչ-պամբուկների բարձրորակ ներկում երկու շերտ եւ գերլակոսկական մակրազերթում, համաձայն էքստերիերի ղեկավարական նախագծի	մ <sup>2</sup>	630	1.636	1.030.489	630	1.030.489	-	-	-	-
	Սինդրոմներ										
4	Սեստարական դռան տեղադրում	մ <sup>2</sup>	1.9	123.965	235.534	-	-	-	-	1.9	235.534
	Տանք										
5	Ջրափոխացում խորրվակների տեղադրում Փ120մմ, Ի=3.5մ, գործարանային ներկածածկոթով, անդալս	կ-տ	14	35.659	499.229	-	-	-	-	14	499.229
6	Լուսանդարների յուրաներկում	մ <sup>2</sup>	2.24	3.164	7.087	-	-	-	-	2.24	7.087
7	Տանքի պատահանների պատրաստում ներառյալ շերտափերկերը 750x850մմ չափերի	հատ	5	78.197	390.984	-	-	-	-	5	390.984
8	Քիլի կահավաճի տակի երեսապատում ձեւավոր Քիթերից սակեռով	մ <sup>2</sup>	123.9	7.692	953.007	-	-	-	-	123.9	953.007
9	Չմարմելիների տեղադրում	դմ	38	4.423	168.071	38	168.071	-	-	-	-
	Սեղծիւ հարողում										
10	Պատերի սվարում ցեմենտ-սվազային շարվիտով բարելավված դրակի	մ <sup>2</sup>	255.6	2.526	645.571	255.6	645.571	-	-	-	-
	Ատաթիւն ատտիհաններ										
11	Բազրիի յուրաներկում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	44	1.725	75.895	-	-	-	-	44	75.895
	Տարբեր աշխատանքներ										
12	Քաշանդանների սանիտացուցի բռնակների տեղադրում	հատ	4	11.044	44.175	4	44.175	-	-	-	-
13	Քաշանդանների սանիտացուցի ճարչի բռնակների տեղադրում	հատ	4	15.777	63.107	-	-	4	63.107	-	-
	Ընդամենը /հազ.դր./				4,691,679		2,466,835		63,107		126,214
	1-2 Տնտուցում										
1	Քստոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Բ7.5 դրակի բեռոնից, ինքնետնյա առջակի տակ	մ <sup>3</sup>	24.85	44.941	1,116,792	24.85	1,116,792	-	-	-	-

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Գծիկադրույթ					Ընդամենը փոխիված ծավալները	
		Չափ, սրվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ	
							Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Ընդգեղցյալ առվալի իրականացում է/բ հավաքողի վաճառքից /ԴԿ-8-1, ԴԿ-8/ բետոնից	մ <sup>3</sup>	29.9	207.998	6.219.151	29.9	6.219.151	-	-	29.9	207.998		
3	Ընդգեղցյալ առվալի է/բ միաժույլ, ինձի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.9	48.373	43.536	0.9	43.536	-	-	0.9	48.373		
4	Անրանային ցանց Bp 100x100x3ան	տ	0.015	662.626	9.939	0.015	9.939	-	-	0.015	662.626		
5	Ընդգեղցյալ առվալի է/բ միաժույլ պատերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.03	56.654	115.008	2.03	115.008	-	-	2.03	56.654		
6	Անրանային ցանց Bp 100x100x3ան	տ	0.033	662.626	21.867	0.033	21.867	-	-	0.033	662.626		
7	Է/բ հավաքողի ծածկի սալերի տեղադրում վաճառքի վրա Դ5-8, L=0.74մ, այդ թվում 5 հատ շարժական	հատ	318	16.664	5.299.017	318	5.299.017	-	-	318	16.664		
8	Է/բ հավաքողի ծածկի սալերի տեղադրում վաճառքի վրա Դ5-8*, L=0.28-0.68մ	հատ	22	5.506	121.142	22	121.142	-	-	22	5.506		
9	Առվալի ցանցավոր մետաղական կապիտիլիցների տեղադրում /60x78սմ/ 2 հատ	տ	0.016	950.137	15.202	0.016	15.202	-	-	0.016	950.137		
10	Առվալի ծածկի սալերի տակ ամրոցավորողի տեղադրում L83x63x5ան, L=22մ	տ	0.106	645.643	68.438	0.106	68.438	-	-	0.106	645.643		
11	Խորովակների տակ ինձուրանային բարձիկների տեղադրում /ՕՈՒ-1/ B12.5 դասի բետոնից	հատ	1000	0.820	820.394	1000	820.394	-	-	1000	0.820		
12	Ենդգեղցյալ կոնկրետի է/բ փոստրակի իրականացում 1.75x0.3x0.25(Կ)Ն, B12.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.42	73.509	30.874	0.42	30.874	-	-	0.42	73.509		
13	Անրանային ցանց Bp 100x100x3ան	տ	0.007	662.626	4.638	0.007	4.638	-	-	0.007	662.626		
14	Փոստրակի եզրի մետաղական ամրոցավորողի տեղադրում ամրոցավորողի տեղադրում L36x36x3ան	տ	0.015	125.531	1.883	0.015	1.883	-	-	0.015	125.531		
15	Առվալի մետաղական մասերի մեղում հավաքողից մեղում 2 շրտ	տ	0.13	33.143	4.309	0.13	4.309	-	-	0.13	33.143		
16	Առվալի արտաքին մակերեսի մեղում քիտումով /աշխատավարձը հաշի է առնված վաճառքի տեղադրում/	մ <sup>2</sup>	500	0.625	312.381	500	312.381	-	-	500	0.625		
17	Խորովակաշարի ամրացում պողպատիկեային խորովակներից Փ32/40x3.7մմ, ԲՄ10, ինդակակի կոնձալունով	գմ	115	4.179	480.575	115	480.575	-	-	115	4.179		
18	Ցեռուցման այրուիմե մարտկոցների տեղադրում	էքմ	3	1.023	3.070	3	3.070	-	-	3	1.023		
19	Ցեռուցման այրուիմե մարտկոցների արժեքը H=500մմ, W=97կտ /եղույթանվ/	սնկ-ցիս	11	6.311	69.418	11	69.418	-	-	11	6.311		
20	Ցեռուցման արժեքը փակամեղ փ15ան	հատ	5	5.986	29.931	5	29.931	-	-	5	5.986		
21	Կցողաքարի փակամեղ փ15ան	հատ	8	5.559	44.469	8	44.469	-	-	8	5.559		
22	Ավտոմատ օդախեղացման փակամեղ փ15ան	հատ	89	2.794	248.677	89	248.677	-	-	89	2.794		
23	Փայլակների տեղադրում մարտկոցներ ետևում, պատերի վրա	մ <sup>2</sup>	37	1.553	57.473	37	57.473	-	-	37	1.553		
<b>Ընդամենը /հատը/</b>					<b>15.138.185</b>		<b>14.889.507</b>				<b>248.677</b>		
<b>1-3 Օրգանիզմում</b>													
<b>ա - ԱՐ-1, 3, 5</b>													
1	Բալկոնի մասին կապակաշարով կափուր ԵԵԻԵ ԸՈՒ-10-1Ա ԸԻԻ60, D=172, L=170մմ, G=1.8կգ	հատ	3	46.179	138.537	-	-	-	-	3	46.179		
2	Ջուրի փոստի փ160 220x202ան, L=106մմ, G=1.26կգ	հատ	3	35.638	106.914	-	-	-	-	3	35.638		
3	Սախարանի ԿՅԳ-160ա-ԲՈՒ/ձեղնից կապարով L=170մմ	հատ	3	17.465	52.394	-	-	-	-	3	17.465		
4	Օդախեղացման մետաղական քիթերից փակամեղ փ50մմ	մ <sup>3</sup>	1.1	42.829	47.112	-	-	-	-	1.1	42.829		
5	Մետաղական թասակ ցինկապատ քիթերից 300մմ, փ0.55մմ, G=0.93կգ	հատ	3	2.430	7.289	-	-	-	-	3	2.430		
<b>Բ - ԱՐ-2, 4, 6</b>													
6	Բալկոնի մասին կապակաշարով կափուր ԵԵԻԵ ԸՈՒ-10-1Ա ԸԻԻ60, D=172, L=170մմ, G=1.8կգ	հատ	3	46.179	138.537	-	-	-	-	3	46.179		
7	Ջուրի փոստի փ160 220x202ան, L=206մմ, G=1.26կգ	հատ	3	35.638	106.914	-	-	-	-	3	35.638		
8	Սախարանի ԿՅԳ-160ա-ԲՈՒ/ձեղնից կապարով L=170մմ	հատ	3	17.465	52.394	-	-	-	-	3	17.465		



NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալայիններ	
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	համար	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	համար		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45	Օրստադների մեկուսացում բիթերապատ հանքաքանդակով d=50մմ	մ <sup>3</sup>	0.47	42.829	20.130					0.47	20.130	
46	Սեռադրված թասակ գինկապատ բիթերից 350մմ. d=0.55մմ. G=1.25լց	հատ	1	3.029	3.029					1	3.029	
	<b>Բ-Ա3-13</b>											
47	Օրստադների մեկուսացում բիթերապատ հանքաքանդակով d=50մմ	մ <sup>3</sup>	0.09	42.829	3.855					0.09	3.855	
48	Սեռադրված թասակ գինկապատ բիթերից 300մմ. d=0.55մմ. G=0.93լց	հատ	1	2.430	2.430					1	2.430	
	<b>Գ-Ա3-1.ԱԱ-1--34</b>											
49	Օրիկ Երասմուր-պրոտաժող ռեկուպիլացիոն սարքավորում ИНСОЛАР КРБС-125	Կ-տ	40	154.542	6.181.685					40	6.181.685	
50	Օրիկ Երասմուր-պրոտաժող ռեկուպիլացիոն սարքավորում БЕИТС ВТУ 900 ПБ3	Կ-տ	1	925.662	925.662					1	925.662	
51	Սանիտարական ԱՅԸ-250ա-Քո. ձեռնոցից կիլպարադով L=200մմ	հատ	2	14.625	29.250					2	29.250	
52	Օրստադրի անցկացում գինկապատ պողպատից ուղղամյուրմ կտրվածքով d=0.5մմ. 400x250մմ	մ <sup>2</sup>	9.4	10.000	94.000					9.4	94.000	
53	Պատումանյոց ցանցաշարներ պատի սեջ ՔՅԸ 200x150մմ	հատ	24	4.740	113.751					24	113.751	
54	Օրստադների մեկուսացում բիթերապատ հանքաքանդակով d=50մմ	մ <sup>3</sup>	1.8	42.829	77.092					1.8	77.092	
55	Սեռադրված թասակ գինկապատ բիթերից 450մմ. d=0.55մմ. G=1.9լց	հատ	1	4.654	4.654					1	4.654	
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				<b>8,981.196</b>						<b>8,981.196</b>	
1-4	<b>Ներքին ստոր ջրանատամպլոնում ցանց</b>											
1	Խորովակաշարի անցկացում պողպատե գինկապատ խորովակներից	զմ	84	3.809	319.915					84	319.915	
2	Պողպատե խորովակների ձեւավոր մասերի տեղադրում	կգ	20	2.495	49.894					20	49.894	
3	Կողմնաբլիթ կոնիտային ՕՊ-9	հատ	2	11.359	22.719					2	22.719	
4	Օրոպի-խանդիների տեղադրում. ցնցուղով /ոչ ստացիոնար տեղակայված/	հատ	2	60.812	121.623					2	121.623	
5	Պատումանյոց տեղադրում պողպատե խորովակից ՓԶ19x4մմ	զմ	0.5	15.543	7.772					0.5	7.772	
6	Խցաքանկում պատում եւ խողովակի միջեւ առաձգական ճյուղով	մ <sup>3</sup>	0.02	223.784	4.476					0.02	4.476	
7	Պատումների մեղիում հավակոչվում մեղիով. 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	0.35	1.087	0.381					0.35	0.381	
8	Պողպատե խորովակների փորձարկում	զմ	84	0.120	10.116					84	10.116	
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				<b>536.896</b>						<b>536.896</b>	
1-6	<b>Ներքին կոնիտային ցանց</b>											
1	Երկտեղ խոհանոցակոնցների տեղադրում սիֆոնով /չժամգողով/	Կ-տ	8	36.916	295.329					8	295.329	
2	Տանդիների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28.859	57.717					2	57.717	
3	Սեռադրված տաղիների երկշերտ յուղամեղիում	մ <sup>2</sup>	2	1.725	3.450					2	3.450	
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				<b>356.496</b>						<b>356.496</b>	
1-7	<b>Էլեկտրատամպլոն սարքավորումներ</b>											
1	Պլաստիկ բանիչի կախում մեղանցումային 125մմ. խոցային 1x80Ա+2x50Ա+2x25Ա+1x16Ա եռափաչ + 1x40Ա+1x25Ա միափաչ ակտիանտ անցատրիձեղով 800x1700x440մմ. կոմպլեկտավորված չափիչ եւ ստորիչի սարքավորումներով /ԳԲԿ/	Կ-տ	1	156.210	156.210					1	156.210	
2	Սեռադրված պողպատե գինկապատ խորովակ Փ40մմ	զմ	22	3.102	68.237					22	68.237	
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				<b>223.448</b>						<b>223.448</b>	
1-8	<b>Էլեկտրատամպլոնում</b>											
1	Լուսադրոշմային լուսատու. 18-տ. առաստաղային. ձեռք ուղղամյուրմ (595x295x50մմ) լուսային հոլքը 2100մմ աղոյունակետությունը 116մմ/վտ լուսի ջերմաստիճանը 4100Կ լուսահարողումը հմրեցող 80	հատ	8	21.650	173.197					8	173.197	
2	Լուսադրոշմային լուսատու. 27-տ. ՈՔԿ. ձեռք կող (Փ210մմ) լուսային հոլքը 2831մմ լուսային աղոյունակետությունը 105մմ/վտ լուսի ջերմաստիճանը 4100Կ լուսահարողումը հմրեցող 80	հատ	14	26.383	369.357					14	369.357	
3	Լուսադրոշմային լուսատու. 18կտ. ձեռք ուղղամյուրմ (328x51) մեղադրված մկտուկով	հատ	18	28.308	509.535					18	509.535	

NIN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալայիններ	
		Չափ-միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը /իւր./	Ընդամենը /իւր./	Քանակ	Պակեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Ելքի LED Նշան «Ex» Յվտ	հատ	3	10.953	32.859				164.295	18	197.154	
5	Պոլիէթիլենյուրիդե այրմամբ չմաքատուր էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Փ20x10	գմ	100	0.547	54.664					100	54.664	
<b>1-12 Գագնատառակապում</b>					<b>1,139.612</b>				<b>164.295</b>		<b>1,303.907</b>	
1	Գազի հաշվիչների տեղադրում G-6, մետաղական արհրով, էլեկտրոնային ճշշիչով	հատ	1	116.445	116.445	1	116.445					
2	Կցողչալիք փական Փ25x10	հատ	2	6.217	12.433	2	12.433					
3	Կցողչալիք փական Փ32x10	հատ	1	11.324	11.324	1	11.324					
4	Խողովակաչարի անցկացում պողպատե էլեկտրատեխնիկական խողովակներով Փ25x2x10	գմ	5	2.073	10.365	5	10.365					
5	Խողովակաչարի անցկացում պողպատե էլեկտրատեխնիկական խողովակներով Փ32x2x10	գմ	7	2.215	15.505	7	15.505					
6	Գագնատառակապում արհրով տեղադրում «Մետեկտրո»	հատ	1	30.341	30.341						1	
7	Գազի անցատիչ կախույր	հատ	1	15.265	15.265						1	
8	Գագնատարի միացում գոլմե զանգից Փ32x10	տեղ	1	31.456	31.456	1	31.456					
9	Համակարգի սինքրոնիզացիոն փորձարկում	գմ	17	0.789	13.413							
10	Համակարգի ֆրանսադրում օրով	գմ	12	0.153	1.830							
11	Պողպատե խողովակների յուղամերկում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	1	3.012	3.012							
12	Տնում խողովակաչարի միացում համար	գմ	3	4.733	14.199							
13	Սնցքերի բացում պատի մեջ ճիւղերով տեղադրում համար	հատ	2	5.052	10.104							
14	Սնցքերի բացում պատի մեջ պարզիկով տեղադրում համար	հատ	1	5.052	5.052							
15	Սնցքերի զգալիում	հատ	3	1.346	4.037							
16	Սնցքատվան պարզիկով տեղադրում Փ100x10, L=0.7x10, 1 հատ	գմ	0.7	10.090	7.063							
17	Պարկուրի եզրերի փակում ճյուղ մուրով	մ <sup>3</sup>	0.003	223.826	0.671							
18	Սնցքատվան կարմավազի խողովակների տակ	կգ	2	0.873	6.112							
19	Վարդակների տեղադրում կաթսեների համար	հատ	2	1.052	2.103							
20	Պողմե հատրտապա 2x1.5x1 <sup>2</sup>	գմ	15	0.665	9.976							
Ք-1	Դեմայրուների բեմերի փողոտ IV կարգի գոմատում, ձեռքով	մ <sup>3</sup>		5.31								
Ք-1	Գրունտի իջուկից, ձեռքով	մ <sup>4</sup>		1.54								
Ք-1	Միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում B 12.5 բետոնից	մ <sup>5</sup>		58.56								
Ք-1	Հեմարումների պատրաստում պողպատե ճեղքի խողովակից	գմ		5.31								
Ք-1	Պողպատե վերնետնյա զագատար խողովակի տեղադրում ճ=76x3.5 մմ	գմ		7.64								
Ք-1	Պողպատե վերնետնյա զագատար խողովակի տեղադրում ճ=20x2.5 մմ	գմ		2.11								
Ք-1	Պողպատե վերնետնյա զագատար խողովակի տեղադրում ճ=25x2.8 մմ	գմ		2.48								
Ք-1	Պողպատե վերնետնյա զագատար խողովակի տեղադրում ճ=32x3.0 մմ	գմ		3.35								
Ք-1	Պողպատե արձույնի տեղադրում ճ=25x2.8 մմ 90 աստիճան	գմ		1.35								
Ք-1	Գոլային փականքի տեղադրում ճ=20 մմ	հատ		3.60								
<b>Ընդամենը /իւր./</b>					<b>320.708</b>		<b>197.528</b>		<b>371.299</b>		<b>494.479</b>	
<b>1-13 Կաթսայատան քննդատիմիակամ աշխատանքներ</b>												
1	Ջերտցվան կաթսաների տեղադրում 30կկ TUFBO	հատ	2	483.904	967.809							
2	Կաթսայի քրի շրջանառու /հավաքիչներ/ արձանքներ տեղադրում	հատ	2	216.425	432.850							
3	Մեքենային ճղումանվան բաք 30կ	հատ	1	47.529	47.529							
4	Սնցքատվան արձանք տեղադրում Փ125x10, L=0.8մ	հատ	1	73.594	73.594							
5	Հեմարում արձանք տեղադրում Փ125x10, L=0.8մ	հատ	1	73.594	73.594							
6	Տար քրի քրի, 20x10	հատ	2	6.039	12.077							
7	Սնցք քրի քրի, 15x10	հատ	2	4.636	9.272							
8	Խողովակաչարի անցկացում պողպատիկեմային խողովակներով Փ15/20x1.9/10, իրիտակի փորձարկումով, վկայագրով եւ արհրատնային	գմ	6	2.525	15.153							

NN	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալայինը	
		Չափ-միավ. հիման վրա	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը	
							Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	համար << դրամ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	համար << դրամ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9	խորդակաշարի անցկացում պղիպոթակի ենթային խորդակներից Փ20/25x2.3/0մ, իրողակի փորձարկումով, լվացումով եւ արիքահանումով	գմ	16	2.225	35.598					16	35.598		
10	խորդակաշարի անցկացում պղիպոթակի ենթային խորդակներից Փ25/32x3/0մ, իրողակի փորձարկումով, լվացումով եւ արիքահանումով	գմ	14	2.636	36.904					14	36.904		
11	խորդակաշարի անցկացում պղիպոթակի ենթային խորդակներից Փ40/50x5.4/0մ, իրողակի փորձարկումով, լվացումով եւ արիքահանումով	գմ	16	5.355	85.683					16	85.683		
12	խորդակաշարի անցկացում պղիպոթակի ենթային խորդակներից Փ50/63x5.8/0մ, իրողակի փորձարկումով, լվացումով եւ արիքահանումով	գմ	22	7.798	171.560					22	171.560		
13	Կցողաշարի փակամեծ ֓40/0մ	հատ	2	13.296	26.591					2	26.591		
14	Կցողաշարի փակամեծ ֓50/0մ	հատ	4	19.868	79.473					4	79.473		
15	Քետտարած կաշիուր ֓50/0մ	հատ	2	10.934	21.868					2	21.868		
16	Ուղղաձուլված ջրնմայակ	հատ	2	5.490	10.981					2	10.981		
17	Տեխնիկական նամոնեռ	հատ	2	6.635	13.271					2	13.271		
18	Ջերմամաղաղակների փակամեծ ֓40/0մ	հատ	1	13.296	13.296					1	13.296		
19	Ջերմամաղաղակների փակամեծ ֓50/0մ	հատ	2	19.868	39.737					2	39.737		
<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>					<b>2,166,841</b>						<b>2,166,841</b>		
<b>1-14 Կատույք, ասրթավորումներ</b>													
<b>Խմբակային</b>													
1	Աշխատանքային սթոռ	հատ	2	16.324	32.647					2	32.647		
2	Գրասխանային	հատ	7	96.609	676.266					7	676.266		
3	Սնունդի անցկացում, փայտից, փայտիկ նստատեղով, 290x330x340մմ	հատ	252	14.000	3,528,000					252	3,528,000		
4	Սնունդի շրտաբերակներ մանկավարժ, ոտքերը՝ փայտից, երեսը՝ կաշեմասից, 800x800x580մմ	հատ	42	25,000	1,050,000	42	1,050,000						
5	Սնունդի անց. փայտից, փայտիկ նստատեղով, 380x380x420-500մմ	հատ	10	18,000	180,000					10	180,000		
6	Պահարան 1400x1400x800մմ	հատ	6	58,800	352,800					6	352,800		
7	Գրասխանային 120x100մմ	հատ	6	34,000	204,000					6	204,000		
<b>ՆԱԳԱՐԱՆ</b>													
8	Սարճանկար մանկավարժ, փայտից, 1436x644x600մմ	հատ	140	48,800	6,832,000	140	6,832,000						
9	Նստատեղ մանկավարժ, փոխվելու համար, փայտից, 1100x250x200մմ	հատ	48	19,000	912,000	48	912,000						
10	Ընթացիկ երես՝ պղտաբեր	հատ	154	0,899	138,399					154	138,399		
11	Վերնաշերտի երես	հատ	154	2,533	390,033					154	390,033		
12	Վերնաշերտ	հատ	154	3,023	465,523					154	465,523		
13	Սակառ	հատ	154	2,042	314,542					154	314,542		
14	Սանկալակային սրբիչ	հատ	154	1,797	276,797					154	276,797		
15	Բարձր	հատ	154	2,369	364,869					154	364,869		
16	Տաք երդակ վերնաշերտ (ճանաչող)	հատ	154	6,536	1,006,536					154	1,006,536		
17	Խալկանյութի ծածկից (բայկալյան կամ բամբակյա)	հատ	154	4,739	729,739					154	729,739		
<b>Չուղարկում</b>													
18	Բջջակներ	հատ	18	44,363	798,529					18	798,529		
19	Չորացրած թղթի ամրակ	հատ	18	2,451	44,118					18	44,118		
20	Պահարան՝ տեխնիկական սարքավորանքի համար	հատ	3	40,850	122,549					3	122,549		
<b>Խմբակային բուժօգնություն մաս</b>													
21	Լվացարան 430, ծորակով	հատ	6	187,908	1,127,451	6	1,127,451						
22	Պահարան՝ սպասքի համար	հատ	6	65,359	392,157	6	392,157						
23	Չորանոց	հատ	6	126,634	759,804	4	506,536			2	253,268		
<b>Տնօրենի աշխատանքային</b>													
24	Վարչի գրասենյակ, ամփոփող, 1600x600x860մմ	հատ	1	55,000	55,000					1	55,000		

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները		
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը	
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար <<< դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար <<< դրամ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	Սեռտրայանյան պայտրույան	հատ	1	150.735	150.735						1	150.735
26	Ուելսյան պիտ	հատ	1	111.029	111.029						1	111.029
27	Աշխատանքային պիտ	հատ	4	16.324	65.294						4	65.294
28	Գրասպանություն	հատ	2	73.856	147.712						2	147.712
29	Զբոսաշրջություն	հատ	1	43.832	43.832						1	43.832
<b>Երաշխավորման պարտավորումների դասիկ</b>												
30	Դաշնագիր	հատ	1	650.000	650.000						1	650.000
31	Օրդրային	հատ	1	244.281	244.281						1	244.281
32	Այլ դավիթի համար (պայատույանա)	հատ	30	20.425	612.745						30	612.745
<b>Մտնումանրգրված պարտավորումների դասիկ</b>												
33	Ստորմանրգրված մատրամ, Կայսրից, 2000x250x200մմ	հատ	6	47.800	286.800						6	286.800
34	Շեղանակալի պատ	հատ	2	68.627	137.255						2	137.255
35	Փայտիկ մատեր	հատ	4	28.595	114.379						4	114.379
36	Օրդրային	հատ	30	4.085	122.549						30	122.549
37	Գրային	հատ	15	6.536	98.039						15	98.039
38	Բույական	հատ	20	2.451	49.020						20	49.020
39	Երաշխավորման վեճորդ	հատ	1	392.157	392.157						1	392.157
40	Ապրոտային իսկաբան <<Կամպուդո>>	հատ	1	114.379	114.379						1	114.379
41	Ապրոտային իսկաբան <<Ռեզյուի շաքո>>	հատ	2	68.627	137.255						2	137.255
42	Մանկական պարտային իսկաբան	հատ	1	149.510	149.510						1	149.510
43	Մանկական մարզահամար	հատ	1	318.627	318.627						1	318.627
<b>Մեծ խոհանոց</b>												
44	Էլ. արդրան 600x600x850մմ, N = 9,2վ.տ. 380վ /3Ֆ/	հատ	2	575.400	1.150.800						2	1.150.800
45	Էլ. կաթա ստացվորան: 60 l: 3 l կվտ: 380 վ: 600x1000x1030մմ	հատ	1	982.800	982.800						1	982.800
46	Էլեկտրատաքցողիչ: 50l, 450x350x750մմ N=6վ.տ	հատ	1	277.200	277.200						1	277.200
47	Սարմարտման պահարան սառցային/ցիլիդ 750x700x2100մմ N=0,32վ.տ, 1220վ, 800լ, /1Ֆ/	հատ	1	739.200	739.200						1	739.200
48	Արտորդանված սերմ, չժմնգողիկ պրոպատ, 1200x860x600մմ	հատ	4	109.200	436.800						4	436.800
49	Դարմաշար պրոպատան, չժմնգողիկ պրոպատ, 1000x700x2000մմ	հատ	1	142.800	142.800						1	142.800
50	Արև լամպարների համար, չժմնգողիկ պրոպատ, 1500x600x870մմ	հատ	2	109.200	218.400						2	218.400
51	Լվացարան-ավազան մեկ տեղանոց կաթաների համար	հատ	1	200.163	200.163						1	200.163
52	Լվացարան-ավազան երկու տեղանոց	հատ	1	184.79	184.79						1	184.79
53	Օրդրային պատիկ ամրացող 1200x1000x350	հատ	1	349.265	349.265						1	349.265
54	Սնդիկ դուր գրան պատկան 300-320l	հատ	1	183.824	183.824						1	183.824
55	Բանջարեղեն կտրելու եռափաղ մեքենա	հատ	1	490.196	490.196						1	490.196
56	Կարտֆիլի կերակրանման եռափաղ սայր	հատ	1	392.157	392.157						1	392.157
57	Ստացված Էլեկտրանվան	հատ	1	44.935	44.935						1	44.935
58	Ամրոկ սահրայան, հարի/12 կգ /արդի տարրոլոգրային/	հատ	1	449.346	449.346						1	449.346
59	Սպասք լվանար, եռափաղ մեքենա	հատ	1	895.915	895.915						1	895.915
60	Չժմնգողիկ պրոպատի դուրան 1200*500	հատ	1	142.974	142.974						1	142.974
61	Պահարան սպասքի համար	հատ	2	65.359	130.719						2	130.719
62	Կաթա սեռտրայան 2l	հատ	2	8.578	17.157						2	17.157
63	Կաթա սեռտրայան 4l	հատ	2	10.376	20.752						2	20.752
64	Կաթա սեռտրայան 10l	հատ	2	18.056	36.111						2	36.111
65	Սնդիկ տարաներ- GN 1/1	հատ	8	9.559	76.471						8	76.471
66	Քատեր 5l	հատ	5	3.595	17.974						5	17.974
67	Քատեր 10l	հատ	5	7.516	37.582						5	37.582
68	Քամիչներ (փակաբաններ)	հատ	2	5.065	10.131						2	10.131
69	Քամիչ-Սար	հատ	2	2.451	4.902						2	4.902
70	Քարիչ ձեռքի	հատ	1	1.471	1.471						1	1.471

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ-միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ	Ընդամենը արժեքը << դրամ	
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
71	Շեռնի	հատ	4	1.797	7.190						4	7.190	
72	Խավարի գրակ	հատ	2	4.657	9.314						2	9.314	
73	Քափիդ	հատ	2	1.757	3.513						2	3.513	
74	Խառնիչներ	հատ	2	1.781	3.562						2	3.562	
75	Կարտֆիլի եզրիչ	հատ	2	2.165	4.330						2	4.330	
76	Խորանոցային ընձակներ	հատ	2	23.693	47.386						2	47.386	
77	Ստուղ, կտրատերու տակտայվ- փայտյա կամ անոթի համար նախատեսված խոփոց	հատ	2	39.624	79.248						2	79.248	
78	Չափիչ բաժանի բաժնեչափով	հատ	2	1.103	2.206						2	2.206	
79	Չափիչ բաժանի բաժնեչափով	հատ	2	0.817	1.634						2	1.634	
80	Ջերմաչափեր ճաշի	հատ	2	3.268	6.536						2	6.536	
81	Ջերմաչափեր սեյսի	հատ	2	4.085	8.170						2	8.170	
82	Շուկ պլաստմանե 10լ	հատ	4	1.021	4.085						4	4.085	
83	Սննդի տարման կանխորիզ 10լ	հատ	5	3.105	15.523						5	15.523	
84	Սննդի տարման 20լ	հատ	5	7.026	35.131						5	35.131	
85	Աղբարկը, պլաստմանե 20լ	հատ	4	6.740	26.961						4	26.961	
86	Հատակ սնցրեղու ծող	հատ	2	4.289	8.578						2	8.578	
87	Գրակ	հատ	154	0.310	47.810						154	47.810	
88	Պատարագալ	հատ	154	0.310	47.810						154	47.810	
89	Ափսե	հատ	168	0.686	115.294						168	115.294	
90	Ափսե ապուրի համար	հատ	168	0.547	91.961						168	91.961	
91	Բաժանի	հատ	168	0.556	93.333						168	93.333	
<b>Պահեստային մաս</b>													
92	Հարթակով կշեռք	հատ	1	44.935	44.935						1	44.935	
93	Էլեկտրական կշեռք	հատ	1	26.552	26.552						1	26.552	
94	Անվանակամ	հատ	1	82.516	82.516						1	82.516	
95	Սարխարամային տևետուրբուն	հատ	1	183.824	183.824						1	183.824	
96	Սառցարան 200լ	հատ	1	222.631	222.631						1	222.631	
97	Օրոդակիչ	հատ	1	244.281	244.281						1	244.281	
98	Փռչելու	հատ	2	81.699	163.399						2	163.399	
<b>Քուժներ</b>													
99	Սերմն բժշկական	հատ	1	36.765	36.765						1	36.765	
100	Գործրային սերմ	հատ	1	75.163	75.163						1	75.163	
101	Պատրան բժշկական	հատ	1	81.699	81.699						1	81.699	
102	Կշեռք բժշկական	հատ	1	42.484	42.484						1	42.484	
103	Հասակչափիչ	հատ	1	14.706	14.706						1	14.706	
104	Սղորաման (տեսությունում ոտքերու համար)	հատ	1	36.356	36.356						1	36.356	
105	Բժշկական թանրտ	հատ	1	65.359	65.359						1	65.359	
106	Ռատոցի սեղան	հատ	1	44.404	44.404						1	44.404	
107	Աշխատանքային աթոռ	հատ	2	16.324	32.647						2	32.647	
<b>Լվացքատուն</b>													
108	Արդուկանց սեղան էլեկտրական արդուկով եւ գուրդշու զեմբղատորով 1100x390մմ	հատ	2	672.000	1.344.000						2	1.344.000	
109	Արդուկ	հատ	2	39.216	78.431						2	78.431	
110	Պատարամ սպիտակեղենի համար, լավիհատոց, 1800x2000x600 մմ.	հատ	2	1.344.000	2.688.000						2	2.688.000	
111	Խոլբանքային խմբի համար լոբլանքային տեղի համար	հատ	6	163.399	980.392						6	980.392	
<b>Համակարգային տեղիներ</b>													
112	Համակարգիչ	հատ	1	306.781	306.781						1	306.781	
113	Անխրանտ սնուցման սարք (UPS)	հատ	1	33.497	33.497						1	33.497	
114	Տպիչ սարք	հատ	1	188.930	188.930						1	188.930	

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները		
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ	
							Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
115	Wi-Fi Router	հատ	1	12.255	12.255						1	12.255	
116	Կոդուրակի համակարգիչ	հատ	1	261.438	261.438						1	261.438	
117	Պոլսեռտու	հատ	1	277.778	277.778						1	277.778	
<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>					<b>40.486.662</b>		<b>10.820.144</b>		<b>322.657</b>			<b>29.999.375</b>	
<b>2-1 Հիմնարկային աշխատանքներ (փոխատարան)</b>													
<b>Բոլորի միջոց բուլդոզերով</b>													
1	Գրունտի ետևից քուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	523	0.048	25.133							523	25.133
2	Գրունտի տիպում	մ <sup>3</sup>	523	0.332	173.649							523	173.649
3	Գրունտի ետևից ձեռքով, տրիպումով	մ <sup>3</sup>	80	1.310	104.781							80	104.781
<b>Ելք վատրակներ</b>													
4	Ցեմենտ-ավազային հարթեցող շերտերի իրականացում /տարբեր տիպերով/	մ <sup>3</sup>	1.2	44.339	53.206							1.2	53.206
5	Ելք միաձուլ ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից /3.00 միշի վրա/	մ <sup>3</sup>	30.9	77.539	2.395.954							30.9	2.395.954
6	Անրան փ12A500C	տ	3.044	381.278	1.160.610							3.044	1.160.610
7	Գլանալիքերային ջրանեվելիչ շերտի իրականացում 2 շերտ իզոլանից /կամ համաձեռն/, ընդամենի ծածկիչ	մ <sup>2</sup>	304	7.580	2.304.317							304	2.304.317
8	Սանրահատիկ ավազից շերտի իրականացում 350սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	79.4	12.181	967.156							79.4	967.156
9	Ցեմենտ-ավազային հարթեցող շերտի իրականացում 50սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	227	2.485	564.077							227	564.077
10	Ելք միաձուլ սալի պատրաստում B20 դասի բետոնից /4.00 միշի վրա/	մ <sup>3</sup>	74.1	62.267	4.613.960							74.1	4.613.960
11	Անրան փ6A240	տ	1.019	394.420	401.914							1.019	401.914
12	Անրան փ10A500C	տ	3.125	484.474	1.513.981							3.125	1.513.981
13	Քուլակային ջրանեվելացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	261.1	2.393	624.693							261.1	624.693
14	Գրունտի լիցք արտաքին աստիճանների /Վ/ տակ խճաքային հետ շերտ-շերտ տրիմմոնի	մ <sup>3</sup>	48	2.714	130.268							48	130.268
15	Տոխանած կղզեավազային շերտի իրականացում ելք աստիճանների տակ	մ <sup>3</sup>	6	15.131	90.787							6	90.787
16	Ելք միաձուլ աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	5.6	58.496	327.576							5.6	327.576
17	Անրան փ6A240	տ	0.1	394.420	39.442							0.1	39.442
18	Անրան փ8A500C	տ	0.058	479.883	27.833							0.058	27.833
19	Խաճարաբլուրեղեղ զանգվածի պատրաստում մերթիճ /Բ/ աստիճանների տակ B10 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	1	50.842	50.842							1	50.842
20	Ելք միաձուլ աստիճանների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	0.4	58.496	23.398							0.4	23.398
21	Անրան փ6A240	տ	0.008	394.420	3.155							0.008	3.155
22	Անրան փ8A500C	տ	0.005	479.878	2.399							0.005	2.399
23	Ելք միաձուլ վթարային հորի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	5	84.751	423.754							5	423.754
24	Անրան փ6A240	տ	0.021	394.420	8.283							0.021	8.283
25	Անրան փ8A240	տ	0.005	479.878	2.399							0.005	2.399
26	Անրան փ8A500C	տ	0.206	479.878	98.855							0.206	98.855
27	Անրան փ12A500C	տ	0.276	381.278	105.233							0.276	105.233
28	Ջրանեղուցացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	55	1.299	71.434							55	71.434
29	Պարկուրների տեղադրում ելք հիմքերում եւ պատերում	տ	0.369	136.082	50.218							0.369	50.218
30	Պարկուր վտույտան խորակակից փ508x8սմ /1 հատ/	տ	0.039	709.956	27.688							0.039	27.688
31	Պարկուր վտույտան խորակակից փ426x8սմ /2 հատ/	տ	0.066	709.956	46.857							0.066	46.857
32	Անրան փ12A500C	տ	0.007	381.278	2.669							0.007	2.669
33	Պարկուր վտույտան խորակակից փ325x8սմ /2 հատ/	տ	0.05	643.694	32.185							0.05	32.185
34	Անրան փ12A500C	տ	0.006	381.278	2.288							0.006	2.288
35	Պարկուր վտույտան խորակակից փ108x5սմ /1 հատ/	տ	0.005	530.101	2.651							0.005	2.651

NIN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ-միավ. /մազ. դր./	Բաժանվող /մազ. դր./	Միավորի արժեքը /մազ. դր./	Ընդամենը /մազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Բաժանվ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Պարկուճ պողպատե խողովակից $\Phi 219 \times 4.5$ մմ 110 հատ/	տ	0.127	530.101	67.323					0.127	67.323
37	Աճրամ $\Phi 12 \times 500 \text{C}$	տ	0.026	381.278	9.913					0.026	9.913
38	Պարկուճ պողպատե խողովակից $\Phi 159 \times 4.5$ մմ 12 հատ/	տ	0.012	530.101	6.361					0.012	6.361
39	Աճրամ $\Phi 12 \times 500 \text{C}$	տ	0.005	381.278	1.906					0.005	1.906
40	Լեռնոլի ձեռամների տեղադրում	տ	0.056	396.819	22.222					0.056	22.222
41	Թերթապողպատ — $160 \times 160 \times 10$ մմ	տ	0.04	571.120	22.845					0.04	22.845
42	Աճրամ $\Phi 10 \times 500 \text{C}$	տ	0.016	484.474	7.752					0.016	7.752
43	Միջնորոնների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 200 մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	15.8	31.158	492.292					15.8	492.292
44	Միջնորոնների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 100 մմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	20.2	4.560	92.115					20.2	92.115
45	Միջնորոնների շարվածքի ամրամասնողում	տ	0.323	93.130	30.081					0.323	30.081
46	Աճրամ $\Phi 8 \times 500 \text{C}$	տ	0.323	479.878	155.001					0.323	155.001
47	Պատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շարվածքով	մ <sup>3</sup>	3	59.324	177.971					3	177.971
48	Խճային մակաշերտի իրականացում $h=200$ մմ	մ <sup>3</sup>	2.6	10.123	26.320					2.6	26.320
49	Բետոնե թունձերի պատրաստում B10 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.9	58.856	170.684					2.9	170.684
50	Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ գրահասպատ թռեղի տեղադրում երևույթ/ըստ նախագծի/	հատ	2	1.814.332	3.628.664					2	3.628.664
51	Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ թռեղի տեղադրում երևույթ/ըստ նախագծի/	հատ	2	1.735.448	3.470.896					2	3.470.896
52	Մետաղապլատե սալակապատ թռեղի տեղադրում /ճեղքայալ սալակապատում, սաղթերի, կողմնքերի, մեղմունի/	մ <sup>2</sup>	12	42.033	504.390					12	504.390
53	Մետաղապլատե խող, թռեղի տեղադրում /ճեղքայալ սաղթերի, կողմնքերի, մեղմունի/	մ <sup>2</sup>	2	42.033	84.065					2	84.065
54	Մետաղական հերմետիկ թռեղ տեղադրում	մ <sup>2</sup>	1.6	123.965	198.344					1.6	198.344
55	Խճանկարային բետոնե հատակի պատրաստում 40 մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	214.1	7.169	1.534.899	214.1	1.534.899				
3-1	Փայտատուրակի հատակի մակագրակիտ հատակի իրականացում	մ <sup>2</sup>		11.21				229.41	2.572.604	229.41	2.572.604
3-1	Պլաստման շՈՂՁԱՎԵՐ	գմ		1.59				204	325.065	204	325.065
56	Խճեցալե հատակի պատրաստում, 10 մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	11.3	10.173	114.955					11.3	114.955
57	Պատերի սկզբում ցեմենտ-ավազային շարվածքի բարելավված ռոպի	մ <sup>2</sup>	71.2	2.526	179.830					71.2	179.830
58	Պատերի մեղմունի ակիլիային մեղմունի բարելավված ռոպի	մ <sup>2</sup>	35.6	1.600	56.960					35.6	56.960
59	Պատերի երեսակատում հանձնապարհ	մ <sup>2</sup>	35.6	10.545	375.406			25.78	271.853	61.38	647.259
60	Պատերի ջերմամեկուսացում փղպեղ պեղիտի սալերով 50 մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	52	9.990	519.472					52	519.472
61	Լիտաքիմ պատերի սկզբում ցեմենտ-ավազային շարվածքի ռոպիցա ցանցի կամ 50x50 մմ բրնձեղով, 20 մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	52	7.123	370.378					52	370.378
62	Թասակի պտրոստում թաղարտե սալերից /300x200(ն)/, L=12 մ	մ <sup>2</sup>	2.64	45.953	121.316					2.64	121.316
63	Թասակի պտրոստում թաղարտե սալերից /300x200(ն)/, L=10.2 մ	մ <sup>2</sup>	3.06	41.885	128.168					3.06	128.168
64	Օսմանյանների հեմալնայից պատրաստում	տ	1.039	222.191	230.857					1.039	230.857
65	Քարակիր կողմերի խողովակ $\Phi 80 \times 80 \times 3$ մմ	տ	0.285	500.125	142.536					0.285	142.536
66	Ուղղանկյուն կողմերի խողովակ $\Phi 50 \times 30 \times 2$ մմ	տ	0.558	514.324	286.993					0.558	286.993
67	Քարակիր կողմերի խողովակ $\Phi 50 \times 30 \times 3$ մմ	տ	0.181	517.006	93.578					0.181	93.578
68	Թերթապողպատ — $140 \times 140 \times 5$ մմ	տ	0.015	586.045	8.791					0.015	8.791



NIN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալաբերք	
		Չափ. սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /ազ. դր./	Ընդամենը /իւզ. դր./	7	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը
							արժեքը միավորի համար << դրամ	քանակ	արժեքը միավորի համար << դրամ	քանակ		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 200x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	ս <sup>2</sup>	4.5	10.373	46.676					4.5	46.676	
25	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 250x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	ս <sup>2</sup>	6.4	10.373	66.384					6.4	66.384	
26	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 300x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	ս <sup>2</sup>	7	10.000	70.000					7	70.000	
27	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 350x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	ս <sup>2</sup>	5.4	10.000	54.000					5.4	54.000	
28	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 400x200մմ կտրվածքով d=0.5մմ	ս <sup>2</sup>	10.9	10.000	109.000					10.9	109.000	
29	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	ս <sup>2</sup>	5.2	10.000	52.000					5.2	52.000	
30	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 600x400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	հատ	1	10.249	10.249					1	10.249	
31	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 600x400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	ս <sup>2</sup>	2.4	10.044	24.106					2.4	24.106	
32	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 600x400x250մմ կտրվածքով d=0.5մմ	ս <sup>2</sup>	4.7	10.044	47.208					4.7	47.208	
33	Օրդատարի անցկացումը մետաղական խողովակից, ՓՅ7X75մ	զմ	12	46.325	555.899					12	555.899	
34	Օրդատարի անցկացումը մետաղական խողովակից, ՓՅ19X6մ	զմ	5	21.381	106.903					5	106.903	
35	Բնույն միացում 200x600մմ/200x400մմ, ռեզինե կիլաբարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	2	23.989	47.977					2	47.977	
36	Բնույն միացում 200x400մմ, ռեզինե կիլաբարով L=100մմ, L=100մմ	հատ	2	17.962	35.924					2	35.924	
37	Մետաղական խողովակի ջրմանմետրոսացում ֆուլգապատ համբարմարմարով d=30մմ	ս <sup>3</sup>	0.6	45.700	27.420					0.6	27.420	
38	Օրդատարների ջրմանմետրոսացում ֆուլգապատ համբարմարմարով d=30մմ	ս <sup>3</sup>	1.7	45.700	77.690					1.7	77.690	
39	Զարի-կլամիների տակ տակիլիների տեղադրում խողովակներից Ը50X50X5մմ	կզ	38	0.726	27.603					38	27.603	
40	Խողովակների անջատման էլեմենտներ պողպատից b=10մմ	կզ	81	0.873	70.722					81	70.722	
41	Օրդատարների անջատման մետաղական աղբյուր b=10մմ	կզ	72	0.873	62.864					72	62.864	
42	Մետաղական սարքավորումների հավաքագումը մեղմում 2 շերտ	տ	1.47	33.143	48.720					1.47	48.720	
43	Մետաղական ցանց օրդատարների եզրերին Փ4ԲԵ քայլը 12x12մմ Փ219մմ	հատ	1	4.424	4.424					1	4.424	
44	Մետաղական ցանց օրդատարների եզրերին Փ4ԲԵ քայլը 12x12մմ Փ37մմ	հատ	1	5.213	5.213					1	5.213	
Արտադրողի անվանումը												
1	Հավաքագումային սարքավորում M3C Q<1500մՅ/Տ, F=0.045մՅ2, 510x460մմ, M-3-2 մետաղական տուրի ձեք /850x850մմ, L=145մմ/	հատ	3	375.360	1,126.080					3	1,126.080	
2	Քրոմեղի կափուր ԿՈՏ1009-300, Փ300մմ, L=200մմ /N=0.18կտ, G=118կգ	հատ	2	864.736	1,729.473					2	1,729.473	
3	Քրոմեղի կափուր ԿՈՏ1009-200, Փ200մմ, L=125մմ /N=0.18կտ, G=64կգ	հատ	1	575.056	575.056					1	575.056	
4	Զարի-ԵՍ3 գտնման դասի Փ315 ՓԵ315, 343x344մմ L=206մմ /G=2.5կգ/	հատ	2	26.505	53.010					2	53.010	
5	Զարի-ԵՍ3 գտնման դասի Փ200 ՓԵ200, 244x245մմ L=206մմ /G=1.5կգ/	հատ	1	19.879	19.879					1	19.879	
6	Կամպային օրպիտին ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500մՅ/Տ, N=0.25կտ, n=2500պտ/րոպ, /G=8.5կգ, D=315մմ, L=228մմ/	հատ	1	90.307	90.307					1	90.307	
7	Արմատուրային ճեղք ԸՅ 315/600, L=600մմ, Փ450մմ /G=4.7կգ/	հատ	1	70.454	70.454					1	70.454	
8	Կամպային օրպիտին ԿՈՏ 250Ե ԿՈՏ ԿՈՏ Q=1300մՅ/Տ, N=0.21կտ, n=2500պտ/րոպ, /G=5.1կգ, Փ248մմ, /D=340մմ, L=220մմ/	հատ	1	97.447	97.447					1	97.447	
9	Արմատուրային ճեղք ԸՅ 200/600, L=600մմ, Փ300մմ /G=3.2կգ/	հատ	1	63.828	63.828					1	63.828	

№	Ավտոտրանսպորտի անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալայիններ	
		Չափ- սիվակ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Ընդհանուր արժեքը սիվակի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը սիվակի համար << դրամ	Քանակ		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	Կամրային օդափոխիչ BEHTC TT ՈՐՕ Q=4156 <sup>3</sup> /ժ, N=0.04կվտ, n=1940պտ/րոպ./G=3.25կգ, D=158մմ, L=289մմ/	հատ	1	161.707	161.707					1	161.707	
11	Տրատարի անցկացում քրճակապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, ք3000մմ	հատ	4	15.551	62.203					4	62.203	
12	Տրատարի անցկացում քրճակապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, ք3000մմ	հատ	4	23.124	92.494					4	92.494	
13	Տրատարի անցկացում քրճակապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, ք3000մմ	հատ	4	23.124	92.494					4	92.494	
14	Տրատարի անցկացում քրճակապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, ք3000մմ	հատ	5	9.157	45.786					5	45.786	
15	Օդատար, վարձակրկիտի գամբաշար BEHTC OP-0.029102 /250x150մմ/	հատ	1	7.579	7.579					1	7.579	
16	Օդատար, վարձակրկիտի գամբաշար BEHTC OP-0.025102 /200x150մմ/	հատ	1	8.368	8.368					1	8.368	
17	Օդատար, վարձակրկիտի գամբաշար BEHTC OP-0.017102 /150x150մմ/	հատ	3	7.579	22.738					3	22.738	
18	Օդատար, վարձակրկիտի գամբաշար BEHTC OP-0.007012 /100x100մմ/	հատ	1	4.424	4.424					1	4.424	
19	Օդատարի անցկացում քրճակապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, ք1500մմ	հատ	1	10.262	10.262					1	10.262	
20	Օդատարի անցկացում քրճակապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, ք2000մմ	հատ	1	10.234	16.374					1	16.374	
21	Օդատարի անցկացում քրճակապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, ք2000մմ	հատ	1	10.044	85.377					1	85.377	
22	Օդատարի անցկացում քրճակապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, ք2500մմ	հատ	1	10.044	34.151					1	34.151	
23	Օդատարի անցկացում քրճակապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, ք3000մմ	հատ	1	10.044	193.855					1	193.855	
24	Օդատարի անցկացում քրճակապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, ք3000մմ	հատ	1	49.749	547.239					1	547.239	
25	Օդատարի անցկացում քրճակապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, ք3000մմ	հատ	5	28.900	158.949					5	158.949	
26	Սերտարկված խողովակի ջրհոսանքի հարմարեցում քրճակապատ համբարանակալով d=30մմ	հատ	0.5	45.700	22.850					0.5	22.850	
27	Սերտարկված խողովակի ջրհոսանքի հարմարեցում քրճակապատ համբարանակալով d=30մմ	հատ	58	0.873	50.641					58	50.641	
28	Օդատարի անցկացում քրճակապատ պողպատից կլոր կտրվածքով d=0.5մմ, ք3000մմ	հատ	66	0.873	57.626					66	57.626	
29	Սերտարկված սառցակրողների հավաքածուի մեղմում 2 շերտ	տ	1.05	33.143	34.800					1.05	34.800	
30	Սերտարկված սառցակրողների հավաքածուի մեղմում 2 շերտ	տ	1	4.424	4.424					1	4.424	
31	Սերտարկված սառցակրողների հավաքածուի մեղմում 2 շերտ	տ	2	5.213	10.426					2	10.426	
32	Լինտարկված ջրհոսանքի սարքեր 0.5կվտ, 220Վ	հատ	9	24.598	221.383					9	221.383	
33	Լինտարկված ջրհոսանքի սարքեր 1կվտ, 220Վ	հատ	6	26.638	159.829					6	159.829	
34	Չեմերտարկողի օդատարի խողովակի տեղադրում ք100x4մմ /տրամագիծը կառուց է փոխվում, ռադ ձեռք բերված սարքավորումների/	հատ	5	10.630	53.149					5	53.149	
35	Օդատարի խողովակի ջրհոսանքի հարմարեցում քրճակապատ համբարանակալով d=30մմ	հատ	0.06	45.700	2.742					0.06	2.742	
36	Օդատարի խողովակի կլոր, ելքի մատուցում, գեներմի մակերևույթից 10սմ բարձրությունում կլոր կախույթի տեղադրում	հատ	1	22.268	22.268					1	22.268	
<b>Ընդամենը /հազ. դր./</b>					<b>21,566,545</b>						<b>21,566,545</b>	
<b>2-3 Ներքին քրճակապատներում գանգ (փախստադրակ)</b>												
1	Չեմերտարկողի օդատարի խողովակի տեղադրում ք15մմ	հատ	7	7.416	51.909					7	51.909	
2	Չեմերտարկողի օդատարի խողովակի տեղադրում ք25մմ	հատ	2	4.418	8.836					2	8.836	
3	Չեմերտարկողի օդատարի խողովակի տեղադրում ք25մմ	հատ	2	5.885	11.770					2	11.770	
4	Չեմերտարկողի օդատարի խողովակի տեղադրում ք25մմ	հատ	2	1.895	3.790					2	3.790	
5	Չեմերտարկողի օդատարի խողովակի տեղադրում ք25մմ	հատ	4	11.359	45.437					4	45.437	
6	Չեմերտարկողի օդատարի խողովակի տեղադրում ք25մմ	հատ	1	1.250.425	1.250.425					1	1.250.425	
7	Չեմերտարկողի օդատարի խողովակի տեղադրում ք25մմ	հատ	4	20.163	80.651					4	80.651	
8	Չեմերտարկողի օդատարի խողովակի տեղադրում ք25մմ	հատ	4	0.947	3.786					4	3.786	
9	Չեմերտարկողի օդատարի խողովակի տեղադրում ք25մմ	հատ	1	0.458	0.458					1	0.458	

NN	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ-միավոր	Թվաքանակ	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Թվաքանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական քաշ 250մ	հատ	10	0,079	0,789					10	0,789	
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական քաշ 200մ	հատ	3	0,047	0,142					3	0,142	
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական քաշ 150մ	հատ	2	0,047	0,095					2	0,095	
13	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ 25x25x25մ	հատ	2	0,158	0,316					2	0,316	
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ 25x20x25մ	հատ	1	0,110	0,110					1	0,110	
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ 20x15x20մ	հատ	5	0,092	0,458					5	0,458	
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ 15x15x15մ	հատ	2	0,079	0,158					2	0,158	
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական քաշ 25x20մ	հատ	1	0,058	0,058					1	0,058	
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբողջական քաշ 20x15մ	հատ	2	0,047	0,095					2	0,095	
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ 4x40մ	հատ	1	0,221	0,221					1	0,221	
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ 25x20մ	հատ	15	0,063	0,947					15	0,947	
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ 15x15մ	հատ	10	0,039	0,394					10	0,394	
22	Խողովակների քրոմանիկոսացում ռետին խողովակների	զմ	52	0,631	32,816					52	32,816	
23	Ջրի բաքեր տեղադրում	հատ	1	39,722	39,722					1	39,722	
24	Ջրի բաքեր արձեղ թմամուտով պողպատե 1,5x0,8մ, H=2մ, D=8մ	կգ	640	1,608	1,028,900					640	1,028,900	
25	Ջրի բաքի քրոմանիկոսացում ֆոլգալպատ համեցանումով, D=500մ	մ <sup>3</sup>	0,7	45,700	31,990					0,7	31,990	
26	N16 շերտի տեղադրում /շմ/	տ	0,028	686,663	19,227					0,028	19,227	
27	Պողպատե պատամբ տեղադրում 159x4մ, L=0,5մ, 1 հատ	զմ	0,5	11,080	5,540					0,5	5,540	
28	Պողպատե դեմֆրագմայ տեղադրում 400x400մ	կգ	5	0,920	4,602					5	4,602	
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				<b>2,623,642</b>						<b>2,623,642</b>	
1	<b>2-4 Ներքին ստորուցում (փոխտարածում)</b>											
1	Վերանիվակում լվացումների տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	4	31,663	126,650					4	126,650	
2	Վերանիվակում զուգարանակցիցի տեղադրում, ցածր տեղակայված բաքով	հատ	4	77,468	309,873					4	309,873	
3	Կողմուր պոմպի տեղադրում ղեկավարման բլոկով, լողանային փակամուկ, Q=6մ <sup>3</sup> /ժ, H=10մ	կ-տ	1	148,825	148,825					1	148,825	
4	Չճիվակայր փակում 250մ	հատ	1	19,868	19,868					1	19,868	
5	Քեղտարած փակում 250մ	հատ	1	11,980	11,980					1	11,980	
6	Մեմբրանային հոսանքի տեղադրում 250մ	հատ	1	6,471	6,471					1	6,471	
7	Ստրուկտիվ 210մ	հատ	1	2,834	2,834					1	2,834	
8	Ստրուկտիվ 250մ	հատ	1	1,813	1,813					1	1,813	
9	Եռաբաշխիկ բեք 110x110մ	հատ	4	3,238	12,951					4	12,951	
10	Եռաբաշխիկ քնք 250x50մ	հատ	5	2,323	11,614					5	11,614	
11	Ամկումակ a=900 2110մ	հատ	2	1,997	3,995					2	3,995	
12	Ամկումակ a=450 2110մ	հատ	2	1,840	3,679					2	3,679	
13	Ամկումակ a=900 250մ	հատ	10	1,508	15,083					10	15,083	
14	Ամկումակ a=450 250մ	հատ	2	1,493	2,985					2	2,985	
15	Ծորակիրակր ցանցի համար փակում 100մ	հատ	1	75,001	75,001					1	75,001	
16	Ծորակիրակր ցանցի համար փակում 250մ	հատ	1	53,582	53,582					1	53,582	
17	Պողպատե պատամբ տեղադրում 159x4մ, L=0,5մ, 1 հատ	զմ	0,5	11,080	5,540					0,5	5,540	
18	Պողպատե դեմֆրագմայ տեղադրում 400x400մ	կգ	5	0,920	4,602					5	4,602	
19	Խցափակում պատրաստի եր խողովակի միջև, առաձգական մուտքով	մ <sup>3</sup>	0,01	223,826	2,238					0,01	2,238	
20	Ստոպ 0,7x0,7մ	տ	0,024	1,443,951	34,655					0,024	34,655	
21	Անցքերի վախտրիներ 0,25x0,15մ	տ	0,012	1,443,951	17,327					0,012	17,327	
22	Սերտակամ տաղիների երկչուտ լողանակներ	մ <sup>2</sup>	2	1,725	3,450					2	3,450	
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				<b>875,016</b>						<b>875,016</b>	
	<b>2-5 Ներքին քրոմանիկոսացում (փոխտարածում)</b>											
1	Խողովակաշարի անցկացում պողիփոկի բլոկի տեղադրում 150մ	զմ	44	3,980	175,113					44	175,113	
	<b>Ընդամենը արժեքը &lt;&lt; դրամ</b>				<b>875,016</b>						<b>875,016</b>	

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ- սիվալ,	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ	
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Խորոպակաշարի անցկացում պրիկիդի քարտից խորոպակներից Փ500ն	գմ	6	1.839	11.032	6	11.032	-	-	6	-	
2	Ռեզիմե սեղանի օղակներով, հիքրակալի կործանումով	հատ	6	11.603	69.621	-	-	-	-	-	69.621	
3	Արձույնատար հողակների տեղադրում Փ1000ն	հատ	1	6.471	6.471	1	6.471	-	-	1	-	
4	Արձույնատար հողակի տեղադրում Փ500ն	հատ	2	6.512	13.023	-	-	-	-	-	13.023	
5	Եռաբաշխիկ թեք Փ150x150ն	հատ	3	5.301	15.904	-	-	-	-	-	15.904	
6	Եռաբաշխիկ թեք Փ150x170ն	հատ	1	5.301	5.301	1	5.301	-	-	1	-	
7	Անցում Փ150x100ն	հատ	3	2.963	8.889	-	-	-	-	-	8.889	
8	Անցում Փ150x150ն	հատ	1	3.436	3.436	-	-	-	-	-	3.436	
9	Անցում Փ150x150ն	հատ	2	3.436	6.872	-	-	-	-	-	6.872	
10	Անցում Փ150x150ն	հատ	3	1.990	5.969	-	-	-	-	-	5.969	
11	Անցում Փ150x150ն	հատ	3	1.844	5.533	-	-	-	-	-	5.533	
12	Անցում Փ150x150ն	հատ	3	1.844	5.533	-	-	-	-	-	5.533	
13	Անցում Փ150x150ն	հատ	1	1.504	1.504	1	1.504	-	-	1	-	
14	Անցում Փ150x150ն	հատ	1	1.489	1.489	1	1.489	-	-	1	-	
15	Պողպատե պատվարի տեղադրում Փ219x4մ	գմ	5	15.543	77.715	-	-	-	-	-	77.715	
16	Պողպատե ռիաքիլազմայի տեղադրում 400x400ն	լգ	15	0.920	13.807	-	-	-	-	-	13.807	
17	Խցակալված պատվարի երկու ստանդարտ մետր	մ <sup>2</sup>	0.1	223.826	22.383	-	-	-	-	-	22.383	
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				<b>444.063</b>		<b>25.798</b>				<b>418.265</b>	
	<b>2-6 Էլեկտրամայի սարքավորումներ (վախտարան)</b>											
	Գլխավոր բաշխիչ վահան մուտքի վրա մեղամեղմայի հատիչով 2 ուղղությամբ համար 80Ա, խմբային շճՅԱ+1x25Ա+1x10Ա + 1x6ՅԱ երաֆազ և 1x25Ա միաֆազ 900x1500x400ն, IP31 /ԳԿԿ/	Կ-տ	1	261.779	261.779	-	-	-	-	-	261.779	
2	Ռոժարի վահանակ ռմբակով ՈւԿ-1 IP31 իր մեք մեղալված	Կ-տ	1	30.307	30.307	-	-	-	-	-	30.307	
3	Անտոնալ անցարի 380Կ, 50Ա	հատ	1	9.761	9.761	-	-	-	-	-	9.761	
4	Անտոնալ անցարի 380Կ, 40Ա	հատ	1	9.761	9.761	-	-	-	-	-	9.761	
5	Անտոնալ անցարի 380Կ, 6Ա	հատ	5	8.111	40.556	-	-	-	-	-	40.556	
6	Անտոնալ անցարի 220Կ, 6Ա	հատ	1	4.344	4.344	-	-	-	-	-	4.344	
7	Անտոնալ անցարի 220Կ, 10Ա	հատ	2	4.344	8.687	-	-	-	-	-	8.687	
8	Սազիմասկան բոլորիկիչ, ջերմային ձեկով, կառավարման կոճակներով 380Կ, 40Ա	հատ	2	33.476	66.953	-	-	-	-	-	66.953	
9	Չափերի իսկան ձեկ	հատ	1	19.628	19.628	-	-	-	-	-	19.628	
10	Ռոժարի վահանակ ռմբակով ՈւԿ-2 IP63 իր մեք մեղալված	Կ-տ	1	30.307	30.307	-	-	-	-	-	30.307	
11	Անտոնալ անցարի 380Կ, 16Ա	հատ	1	8.111	8.111	-	-	-	-	-	8.111	
12	Անտոնալ անցարի 380Կ, 6Ա	հատ	3	8.111	24.334	-	-	-	-	-	24.334	
13	Անտոնալ անցարի 220Կ, 6Ա	հատ	1	4.344	4.344	-	-	-	-	-	4.344	
14	Չափերի իսկան ձեկ	հատ	1	19.628	19.628	-	-	-	-	-	19.628	
15	Չափերի իսկան ձեկ	Կ-տ	5	65.323	326.615	-	-	-	-	-	326.615	
16	Լոսպիրոթյան վահանակ ռմբակով IP31	Կ-տ	2	23.996	47.993	-	-	-	-	-	47.993	
17	Անտոնալ անցարի 380Կ, 25Ա	հատ	2	8.111	16.222	-	-	-	-	-	16.222	
18	Անտոնալ անցարի 220Կ, 16Ա	հատ	3	4.344	13.031	-	-	-	-	-	13.031	
19	Անտոնալ անցարի 220Կ, 25Ա	հատ	8	4.344	34.749	-	-	-	-	-	34.749	
20	Անտոնալ անցարի 220Կ, 10Ա	հատ	2	4.344	8.687	-	-	-	-	-	8.687	
21	Անցարի մեկտեղմայի բաց արտանցման համար 220Կ, 10Ա	հատ	3	1.814	5.443	-	-	-	-	-	5.443	
22	Երկուսեր խորոպակի վարումը երրորդ խորանցման հավաքով, բաց արտանցման համար, 220Կ, 6Ա	հատ	1	0.803	0.803	-	-	-	-	-	0.803	
23	Խճուղի/FRLS 5x16նմ <sup>2</sup> հատվածով, արժեք ջրիչով, մեկուսացված, իրականում նախկին անցկացում	գմ	20	7.254	145.086	-	-	-	-	-	145.086	

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Քանակ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	ԵՊՏԻՐ/Ա-ՖՐԼՏ 5x10մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջրիեղով, մեկուսացված, հարկազանցում մատուցող անցվածք	զմ	6	4.884	29.304							6	29.304
25	ԵՊՏԻՐ/Ա-ՖՐԼՏ 5x6մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջրիեղով, մեկուսացված, հարկազանցում մատուցող անցվածք	զմ	36	2.744	98.771							36	98.771
26	ԵՊՏԻՐ/Ա-ՖՐԼՏ 5x4մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջրիեղով, մեկուսացված, հարկազանցում մատուցող անցվածք	զմ	12	2.058	24.697							12	24.697
27	ԵՊՏԻՐ/Ա-ՖՐԼՏ 5x1.5մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջրիեղով, մեկուսացված, հարկազանցում մատուցող անցվածք	զմ	182	1.656	301.355							182	301.355
28	ԵՊՏԻՐ/Ա-ՖՐԼՏ 3x1.5մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջրիեղով, մեկուսացված, հարկազանցում մատուցող անցվածք	զմ	79	0.631	49.826							79	49.826
29	ԿՑԵՐ/Ի/Ա-ՖՐԼՏ 10x1.5մմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջրիեղով, մեկուսացված, հարկազանցում մատուցող անցվածք	զմ	25	1.656	41.395							25	41.395
30	Պողիվիմըրյորիտե այրմամբ չմաքսատող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ, ԳՊՅՈՒՆ	զմ	26	0.793	20.625							26	20.625
31	Պողիվիմըրյորիտե այրմամբ չմաքսատող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ, ԳՊՅՈՒՆ	զմ	36	0.638	22.986							36	22.986
32	Պողիվիմըրյորիտե այրմամբ չմաքսատող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ, ԳՊՅՈՒՆ	զմ	12	0.602	7.222							12	7.222
33	Պողիվիմըրյորիտե այրմամբ չմաքսատող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ, ԳՊՅՈՒՆ	զմ	281	0.547	153.605							281	153.605
34	Ճարմանման մատուցող անվանակցում համար	հատ	900	0.008	7.100							900	7.100
35	Պողիվիմըրյորիտե այրմամբ չմաքսատող էլեկտրատեխնիկական լուծիչախողովակ, 80x60մմ	զմ	36	1.940	69.838							36	69.838
36	Պատի մեջ 50x50մմ անցքերի բացում	հատ	8	2.525	20.199							8	20.199
37	Սկզբնի լցահավաք	հատ	8	1.346	10.765							8	10.765
38	Ցիմենտա շերտապատում —40x5մմ	զմ	40	1.602	64.074							40	64.074
39	Ցիմենտա շերտապատում —25x5մմ	զմ	30	1.378	41.327							30	41.327
40	Ցիմենտա շերտապատում —150x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	3	9.152	27.457							3	27.457
41	Չարտոնաձուր արժեք 1000x50x10մմ /ԳՊՅՐ/ 1 հատ	կգ	0.4	4.935	1.974							0.4	1.974
42	Սկզբնի գործարկի մշակում եւ ետիլից տրոփանմանի հողանցման կտրցման համար	մ <sup>3</sup>	2	3.661	7.322							2	7.322
43	Սկզբնի գործարկի մշակում եւ ետիլից տրոփանմանի հողանցման կտրցման համար	մ <sup>3</sup>	4	4.923	19.694							4	19.694
44	Պղնձե ծալրակալ 16x6մ <sup>2</sup>	հատ	20	2.365	47.304							20	47.304
45	Պողիվիմըրյորիտե այրմամբ չմաքսատող էլեկտրատեխնիկական լուծիչախողովակ, 80x60մմ	զմ	2	2.578	5.156							2	5.156
46	Խարտիչապատում/ համակարգով, գործարանային պարտադրության ավտոմատ ղեկավարման համար	կ-տ	1	6.751.406	6.751.406							1	6.751.406
<b>Ընդամենը /հազ. դր./</b>					<b>8,960.531</b>								<b>8,960.531</b>
<b>2-7 Էլեկտրատեխնիկական (կիսախտաբան)</b>													
1	Լուսադիտարի լուսատու 24վտ, ԻՊՏԻՐ, ձեռք կտր (ՓՁ100մմ) լուսային հոսքը 28371ԼՆ լուսային պողոտային լուսատու 105ԼՆ/վտ լուսի ջերմաստիճանը 4100Կ լուսախողովակի հիմքը 80	հատ	17	23.227	394.864			9	209.046			26	603.910
2	Լուսադիտարի լուսատու 27վտ, ԻՊՏԻՐ, ձեռք կտր (ՓՁ100մմ) լուսային հոսքը 28371ԼՆ լուսային պողոտային լուսատու 105ԼՆ/վտ լուսի ջերմաստիճանը 4100Կ լուսախողովակի հիմքը 80	հատ	4	26.383	105.531		4	105.531					

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը սիվալի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Պակասեցում	Ընդամենը արժեքը սիվալի համար << դրամ				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Լուսադիոլային լուսատու, 10Վտ, IP64, ձեւը կլոր (Փ155մմ), լուսային իռաբը 85%-ն լուսային արդյունավետությամբ 86մմՎտ լույսի քերտաստիճանը 4100K լուսավարողական ինդեքսը 80 /առմամբուց/, պայթուցածիվածը	հատ	5	16.917	84.583	5	84.583	-	-	5	-	
4	Կժպրային ռապակոլորացման համակարգ CONVERSION KIT LED K-303	հատ	9	63.565	572.083	-	-	-	-	9	572.083	
5	Լուսադիոլային լուսատու, 18Վտ, ձեւը ուղղանկյուն (328x51) Դերադրված մարտնոցով, պայթուցածիված	հատ	4	28.308	113.230	-	-	-	-	4	113.230	
6	Շյթի LED ընտ «EX» 3Վտ	հատ	4	10.953	43.812	-	-	-	-	4	43.812	
7	ՅՊԻՆԻՍ 3x2.5մմ <sup>2</sup> հատվածով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մարտնոց անցված	գն	270	0.867	234.163	-	-	-	-	270	234.163	
8	ՅՊԻՆԻՍ-FRLS 3x1.5մմ <sup>2</sup> հատվածով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մարտնոց անցված	գն	400	0.642	256.792	-	-	-	-	400	256.792	
9	Պոլիմիդբյուրոլային այրմանը չճակատող էլեկտրատեխնիկական տրիպլանոնով, 40x20մմ	գն	40	0.981	39.228	-	-	-	-	40	39.228	
10	Պոլիմիդբյուրոլային այրմանը չճակատող էլեկտրատեխնիկական տրիպլանոնով 20x20մմ	գն	160	0.896	143.281	-	-	-	-	160	143.281	
11	Աճրատիչ մեկասեղանի բաց կառանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	13	2.078	27.013	-	-	-	-	13	27.013	
12	Աճրատիչ երկասեղանի բաց կառանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	4	2.453	9.812	-	-	-	-	4	9.812	
13	Երկուսի խողովակային վարչակ բրոնզի հողանցման հավաի, բաց կառանցման համար, 220Վ, 10Ա	հատ	31	2.382	73.854	-	-	-	-	31	73.854	
14	Երկուսի խողովակային տուփեր բաց կառանցման համար	հատ	40	0.197	7.888	-	-	-	-	40	7.888	
15	Ինժեման պատի ձեղ 50x50մմ անցքերի բացում	հատ	2	2.525	5.050	-	-	-	-	2	5.050	
16	Աճրատիչ լցահավաի	հատ	2	1.346	2.691	-	-	-	-	2	2.691	
17	Երկուսի խողովակային վարչակ երրորդ հողանցման հավաի, բաց կառանցման համար, 220Վ, 10Ա	հատ	4	2.382	9.530	-	-	-	-	4	9.530	
18	Լինդ ցանցեղանի տրանսֆորմատորով	հատ	1	24.317	24.317	-	-	-	-	1	24.317	
19	Լուսատու շարժան 60Վ, 36Վտ 1ՍՆ կառով	հատ	2	11.044	22.088	-	-	-	-	2	22.088	
20	Սինոնոնի ձեղ անցքերի բացում	հատ	16	0.928	14.846	-	-	-	-	16	14.846	
21	Աճրատիչ լցահավաի	հատ	16	1.346	21.529	-	-	-	-	16	21.529	
22	Երկուսի խողովակային	հատ	1700	0.008	13.410	-	-	-	-	1700	13.410	
<b>Ընդամենը /հազ. դր./</b>					<b>2,219,594</b>		<b>190,114</b>		<b>209,046</b>		<b>2,238,527</b>	
<b>2-8 Գնվածքների արժեքային ցուցանիշներ (կախարարական)</b>												
1	Ուղեվարձեր համար վարձարձի C2000M, կամ համարժեք	Լ-տ	1	127.832	127.832	-	-	-	-	1	127.832	
2	Ինժեման ձեղ անցքերի C2000-P1	հատ	1	55.951	55.951	-	-	-	-	1	55.951	
3	Տրիպլանոնով վարձարձի C2000-BKISMD	Լ-տ	1	47.680	47.680	-	-	-	-	1	47.680	
4	Պալատային սնուցման արժեքի 1Վ ՔՊՈ-12 կամ համարժեք	հատ	1	29.348	29.348	-	-	-	-	1	29.348	
5	Պալատային սնուցման արժեքի 3Վ ՔՊՈ-12 կամ համարժեք	հատ	2	45.125	90.251	-	-	-	-	2	90.251	
6	Այրատիչ OTM 1207	հատ	3	24.959	74.878	-	-	-	-	3	74.878	
7	Երկուսի խողովակային լցահավաի C2000-KDL	հատ	1	23.003	23.003	-	-	-	-	1	23.003	
8	Գնվածքային ձեղ անցքերի C2000-KPB	հատ	1	26.158	26.158	-	-	-	-	1	26.158	
9	Գնվածքային ձեղ անցքերի C2000-SP1	հատ	1	17.040	17.040	-	-	-	-	1	17.040	
10	Չիպային արժեքային լցահավաի PR-212-45	հատ	13	8.773	114.043	-	-	-	-	13	114.043	
11	Գնվածքային սնուցման արժեքի IP-513-3AM կամ համարժեք	հատ	2	8.299	16.598	-	-	-	-	2	16.598	
12	Լուսադիոլային արժեքային ՕՐՕՔ 124-7 կամ համարժեք	հատ	2	6.722	13.443	-	-	-	-	2	13.443	
13	Լուսադիոլային արժեքային Մեռնա-24-3	հատ	4	9.088	36.352	-	-	-	-	4	36.352	
14	Աճրատիչ 5Վ մարտնոց անցված	գն	10	0.432	4.317	-	-	-	-	10	4.317	
15	ԿՅՅՊԻՆԻՍ 1x2x0.8մ <sup>2</sup> հատվածով հրակայուն մարտնոց անցված	գն	170	0.414	70.332	-	-	-	-	170	70.332	
16	ԿՅՅՊԻՆԻՍ 4x0.5 մմ <sup>2</sup> հատվածով մարտնոց անցված	գն	28	0.446	12.485	-	-	-	-	28	12.485	
17	ՅՊԻՆԻՍ 3x1.5մմ <sup>2</sup> հատվածով, պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մարտնոց անցված	գն	15	0.642	9.630	-	-	-	-	15	9.630	

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալաբաժնիք	
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	Գարնամուկ	հատ	500	0.008	3.944				-	500	3.944	
19	Պողիկիմբլբլորիայի սյրնամը չնպատուր կենդանաբուսաբուծական տուկախորովակ 40x20նմ	գմ	100	0.981	98.070				-	100	98.070	
20	Միջնունների մեջ անցքերի բացում	հատ	10	0.928	9.279				-	10	9.279	
21	Անցքերի չգափակում	հատ	10	1.346	13.456				-	10	13.456	
22	Օրստրայի սպափովում իր մեջ մերտուկած համակարգի կարգաբերում, ճնշարանություն	կ-ր	1	57.258	57.258				-	1	57.258	
23	Չորեխաշիջնամ իրեթային մորուլ ջերմային տվիչով MPP-12 MTR	կ-ր	1	82.356	82.356				-	1	82.356	
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				<b>1,033,704</b>						<b>1,033,704</b>	
	<b>3 Արտաբերականության 0.22ԿԿ ստորգծնային մակրոխային ցանց</b>											
1	Արտաբերականության 0.22ԿԿ ստորգծնային մակրոխային ցանցի լրացումը համար անցառիցմուկ, թողարկված, Ֆոտոնիկ, ռեկվիզիտներում կոմպլեքտ	կ-ր	1	228.711	228.711				-	1	228.711	
2	Արտաբերականության հեմարան մեղաբերական խորակից Փ89նմ, L=3.3ն, երկու գնդաձև, Փ250նմ լուսատուր, 20վտ LED լամպով	հատ	22	99.779	2,195.130	22	2,195.130		-			
Գ-1	Դեմայուր-վանգրայի ստորգծնային խորակից Փ76, հատ. 3նմ, L=6ն, տեղադրումով	հատ		37.70					339.275	9	339.275	
Գ-1	Մետաղական բարձակ, տրամագրից Փ48, 2նմ, L=1.5ն, տեղադրումով	հատ		3.74					67.389	18	67.389	
Գ-1	Արտաբերականության 0.22ԿԿ ստորգծնային մակրոխային ցանցի լրացումը համար անցառիցմուկ	հատ		32.44					1,427.531	44	1,427.531	
Գ-1	Մետաղական ցամախյուն խորակից 50x50նմ, 2.5նմ, L=2ն, տեղադրումով	հատ		5.68					107.853	19	107.853	

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ-միավ.	Եսանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասում		Ավելացում		Ըստակ	Ընդհանուր արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ԵՊԻ- 3x6նմ <sup>2</sup> հատվածքով, պղնձե ջրիղեղով, մետրաազակած, հրակայուն մակուխի անվանում	զմ	537	1.768	949.654					537	949.654
4	Մետաղական մանրի 2 շերտ յուրանեղակեցված ցրտեթ	մ <sup>2</sup>	24	0.513	12.311	11.7			6.00	12.3	6.310
5	ՌՑ 1x1.5նմ <sup>2</sup> հատվածքով պլուսինե ջրիղեղով ԴԿԲ մետրաազակած հատուցակարի անվանում	զմ	77	0.312	24.005					77	24.005
6	ՌՑ 2x1.5նմ <sup>2</sup> հատվածքով պլուսինե ջրիղեղով ԴԿԲ մետրաազակած հատուցակարի անվանում	զմ	77	0.378	29.135					77	29.135
7	Պողիկեղևային խողովակ ցածր ճնշման փշման	զմ	433	1.693	733.064					433	733.064
8	Ֆեռոսն	կգ	50	1.578	78.884					50	78.884
9	Պղնձային	կգ	26	1.874	48.731					26	48.731
10	Բաժանարար տուփ	հատ	26	1.578	41.020					26	41.020
11	Բաժանարար տուփ	հատ	29	1.602	46.454					29	46.454
12	Ցիմնապատ շերտապատ —40x5նմ	հատ	19	6.261	118.961					19	118.961
13	Ցիմնապատ պողպատ անվանում L50x50x5նմ, L=2.5ն	մ <sup>3</sup>	1.5	2.351	3.527	0.8			1.881	0.7	1.646
14	Սև կարգի գրունտի նշակում, հեմալուրների հիմքերի համար	մ <sup>3</sup>	2.3	3.472	7.985	1.3			4.513	1	3.472
15	Քեմալուրների հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2	2	47.028	1.05			49.380	0.95	44.677
16	Սառնիչ ժայռերի հարդարում	հատ	21	3.882	81.521					21	81.521
17	Սև կարգի գրունտի նշակում լայնակատրոլ կողակցերով	մ <sup>3</sup>	22.5	0.384	8.644					22.5	8.644
18	Սև կարգի գրունտի նշակում լայնակատրոլ կողակցերով	մ <sup>3</sup>	37.5	0.481	18.029					37.5	18.029
19	Սև կարգի գրունտի նշակում լայնակատրոլ կողակցերով/Կելսորոների տեղադրման համար/	մ <sup>3</sup>	3	0.387	1.161					3	1.161
20	Սև կարգի գրունտի նշակում լայնակատրոլ կողակցերով/Կելսորոների տեղադրման համար/	մ <sup>3</sup>	4.5	0.387	1.742					4.5	1.742
21	Սև կարգի գրունտի նշակում լայնակատրոլ ամրոնցաբալիների վրա բաժնով	մ <sup>3</sup>	26.7	0.642	17.155					26.7	17.155
22	Սև կարգի գրունտի նշակում լայնակատրոլ կողակցերով	մ <sup>3</sup>	34.8	0.481	16.731					34.8	16.731
23	Գրունտի ետիցք բուրգով	մ <sup>3</sup>	102.3	0.048	4.916					102.3	4.916
24	Գրունտի տրոխման	մ <sup>3</sup>	106.2	0.332	35.261					106.2	35.261
25	Սև կարգի գրունտի տրոխման միջին 2նմ	տ	48	1.289	61.885					48	61.885
26	Սև կարգի գրունտի տրոխման միջին 2նմ	զմ	353	0.353	124.509					353	124.509
27	Սկզբ	մ <sup>3</sup>	25	6.942	173.545					25	173.545
28	Սկզբնականը պաշտպանիչ ծալված ճեշ-125-3-5	զմ	353	0.189	66.831					353	66.831
<b>Ընդամենը /հազ. դր./</b>					<b>5,223,554</b>				<b>2,256,905</b>		<b>1,942,047</b>
<b>4 Արտաքին ջրանյութային ցանց</b>											<b>4,908,696</b>
1	Օսմոթիկ պատրաստում խոշորատիկ պաֆայտերտոնե խառնուրդից 6սմ հատուցակով	մ <sup>2</sup>	2.7	5.973	16.128	2.7			16.128	-	-
2	Օսմոթիկ պատրաստում մախուստիկ ավալտերտոնե խառնուրդից 4սմ հատուցակով	մ <sup>2</sup>	2.7	4.246	11.465	2.7			11.465	-	-
3	Ստրամանի տեղադրում փաշտ. PN=1Մ7ա	հատ	1	25.605	25.605	1			25.605	-	-
4	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.02	983.239	19.665	0.02			19.665	-	-
5	Մետաղական տարների մեղմում հակաբալիսի մեղմիչ 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	2	1.624	3.248	2			3.248	-	-
6	Քանակադրի վազում. վարաբազեղումով փճան	կմ	0.034	102.489	3.485	0.034			3.485	-	-
<b>Ընդամենը /հազ. դր./</b>					<b>79,595</b>				<b>79,595</b>		
<b>5 Արտաքին կոտոր. ցանց</b>											
1	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.086	983.239	84.559	0.086			84.559	-	-
2	Սերոլի ընտան, հեղձի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար	տ	0.117	706.840	82.700	0.117			82.700	-	-
3	Մետաղական ելարանի մեղմում հակաբալիսի մեղմիչ 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	19	1.624	30.853	19			30.853	-	-
4	Կերտաքերի կոտորված հոր	մ <sup>3</sup>	430	0.048	20.664	430			20.664	-	-

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Թուրքիտարբեր				Ընդամենը փոփոխված ծավալակերպերը	
		Չափ- սիվակ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Թմակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ		
1	Գրունտի տրամադրում	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Գրունտի տրամադրում	մ <sup>3</sup>	430	0.332	142.771	430	142.771	-	-	-	-
6	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում բուրդոբերով	մ <sup>3</sup>	380	0.102	38.600	380	38.600	-	-	-	-
7	Քիտումային ցրանեխուսացում 1 շերտ	մ <sup>2</sup>	105	1.759	184.683	105	184.683	-	-	-	-
8	Ե/բ միաձուլվ հինքի սակի պատրաստում B25, W6, F150 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	35.2	94.812	3,337.399	35.2	3,337.399	-	-	-	-
9	Անոսան Փ12A500C	տ	3,219	381.278	1,227.334	3,219	1,227.334	-	-	-	-
10	Անոսան Փ8AԿ-1	տ	0.132	394.420	52.063	0.132	52.063	-	-	-	-
11	Ե/բ միաձուլվ պատերի պատրաստում B25, W6, F150 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	46.3	134.307	6,218.408	46.3	6,218.408	-	-	-	-
12	Անոսան Փ18A500C	տ	4.143	381.278	1,579.635	4.143	1,579.635	-	-	-	-
13	Անոսան Փ6AԿ-1	տ	0.048	394.420	18.932	0.048	18.932	-	-	-	-
14	Ցանց Փ8Կ-1	տ	0.044	394.420	17.354	0.044	17.354	-	-	-	-
15	Ե/բ միաձուլվ միջուկների պատրաստում B25, W6, F150 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	2.4	166.562	399.748	2.4	399.748	-	-	-	-
16	Անոսան Փ18A500C	տ	0.23	381.278	87.694	0.23	87.694	-	-	-	-
17	Անոսան Փ6AԿ-1	տ	0.033	394.420	13.016	0.033	13.016	-	-	-	-
18	Ե/բ միաձուլվ գոտիների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	3.15	89.494	281.908	3.15	281.908	-	-	-	-
19	Անոսան Փ18A500C	տ	0.051	381.278	19.445	0.051	19.445	-	-	-	-
20	Անոսան Փ16A500C	տ	0.158	381.278	60.242	0.158	60.242	-	-	-	-
21	Անոսան Փ8AԿ-1	տ	0.094	394.420	37.075	0.094	37.075	-	-	-	-
22	Ե/բ միաձուլվ պարզամակերի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	5.4	110.113	594.610	5.4	594.610	-	-	-	-
23	Անոսան Փ18A500C	տ	0.61	381.278	232.580	0.61	232.580	-	-	-	-
24	Անոսան Փ8AԿ-1	տ	0.166	394.420	65.474	0.166	65.474	-	-	-	-
25	Պատում-խորակակի տրեպարում 377x44մ	զմ	0.3	36.968	11.091	0.3	11.091	-	-	-	-
27	Ցանեխ-ավազային շարակս	մ <sup>3</sup>	0.005	40.231	0.201	0.005	0.201	-	-	-	-
28	Քիտումի մետիլով Երոճեմեճ խճուճ	կգ	4	1.735	6.942	4	6.942	-	-	-	-
29	Քոռի ժանկի հավաքումի կողակող սակերի տրեպարում	հատ	6	16.202	97.213	6	97.213	-	-	-	-
30	Ե/բ հավաքումի սակեր շրճ-6սևիև T-1/14 հասր/	մ <sup>3</sup>	2.48	205.098	508.644	2.48	508.644	-	-	-	-
31	Ե/բ հավաքումի սակեր շրճ-6սևիև T-7/12 հասր/	մ <sup>3</sup>	1.52	205.098	311.750	1.52	311.750	-	-	-	-
32	Պատերի ջրակային ցրանեխուսացում բիտումով 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	200	1.299	259.759	200	259.759	-	-	-	-
33	Ցանկի հարթեցումը շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շարակսից	մ <sup>2</sup>	80	1.608	128.645	80	128.645	-	-	-	-
34	Ցանկի բիտումային ցրանեխուսացում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	80	2.393	191.403	80	191.403	-	-	-	-
35	Ցանկի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շարակսից 40մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	80	2.046	163.719	80	163.719	-	-	-	-
36	Մետաղական մուղցների տրեպարում	տ	0.108	780.081	84.249	0.108	84.249	-	-	-	-
37	Մետաղական կավախիչների տրեպարում	տ	0.058	780.081	45.245	0.058	45.245	-	-	-	-
38	Օճիմի	հատ	4	0.473	1.893	4	1.893	-	-	-	-
39	Օռակիտությամբ խողովակ Փ219x5մմ	զմ	4	15.142	60.570	4	60.570	-	-	-	-
<b>Ընդամենը /հազար/</b>					<b>16,699.070</b>		<b>16,699.070</b>				
<b>7 կիտային ֆուտիտային համակարգ</b>											
1	Տարիքային տրամադրում արևոմինե	հատ	5	2.051	10.255	5	10.255	-	-	-	-
2	Արևոմինե Լ-ամն Բաթիև, տամբրային	կ-տ	6	1.231	7.384	6	7.384	-	-	-	-
3	Տարիքային տրամադրում միջուկմատային սերմնակ արևոմինե	կ-տ	6	1.089	6.532	6	6.532	-	-	-	-
4	Ֆիվ ամրագրում միջանկյալ ղեղալ՝ արևոմինե	կ-տ	36	0.368	13.234	36	13.234	-	-	-	-
5	Ֆիվ ամրագրում եզրային ղեղալ՝ արևոմինե	կ-տ	26	0.237	6.153	26	6.153	-	-	-	-
6	Արևոմինե հեծանակառկվածքի տրեպարում	կ-տ	24	1.627	39.040	24	39.040	-	-	-	-
<b>Ընդամենը /հազար/</b>					<b>82.596</b>		<b>82.596</b>				
<b>8 բաղնակային</b>											
<b>Յոթային սնվատարման</b>											
1	Յոթային սնվատարի ցրում	մ <sup>3</sup>	177	0.371	65.604					177	65.604

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը փոփոխված համար << դրամ	
							Ընդհանուր արժեքը փոփոխված համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը փոփոխված համար << դրամ				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Գորակը պատարանի հարթեցում և լցվածում գրեղնի լույս	մ <sup>2</sup>	360	0.012	4.219					360	4.219		
3	Գորակը պատարանի հարթեցում համրումը գրեղնի լույս	մ <sup>2</sup>	290	0.012	3.399					290	3.399		
4	Սկզբնական ծախսի հարթեցում շենքի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	75	10.911	818.334					75	818.334		
5	Ինժեռնի իրականացում սափալտե ծածկույթի տակ հ=12սմ	մ <sup>2</sup>	600	1.544	926.401					600	926.401		
6	Բիտումի տորոլված խճաշենքի իրականացում սափալտե ծածկույթի տակ հ=4սմ (4.12տ/1000մ <sup>2</sup> )	մ <sup>2</sup>	1200	1.695	2.033.620	52	88.124			1148	1.945.496		
7	Օճերույթի պատրաստում խոշորամետրիկ սափալտերետով խտորոգից 6սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1200	5.973	7.168.149	52	310.620			1148	6.857.530		
8	Օճերույթի պատրաստում մակահատիկ սափալտերետով խտորոգից 4սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	1200	4.477	5.371.979	52	232.786			1148	5.139.194		
9	Սալքեր												
9	Ինժեռնի իրականացում մայքերի սափալտե ծածկույթի տակ հ=10սմ	մ <sup>2</sup>	644	1.645	1.059.460			99	162.867	743	1.222.327		
10	Սալքի սափալտաբեռումը ծածկի իրականացում տաք մամրամետրիկ ա/բ խտորոգից հ=3սմ	մ <sup>2</sup>	644	3.602	2.319.421			99	356.557	743	2.675.977		
11	Քաղալտե եզրաքայտերի տեղադրում 300x150սմ չափերի, բետոնե հիմքով խտորոգից հ=3սմ	զմ	13	13.552	176.172			243.8	3.303.905	256.8	3.480.077		
12	Քաղալտե եզրաքայտերի տեղադրում 200x100սմ չափերի, բետոնե հիմքով խտորոգից հ=3սմ	զմ	81	10.428	844.634			157.4	1.641.301	238.4	2.485.935		
13	Կողմնակալ շենք, ջրեղի կողմնակալ հ=80սմ	մ <sup>3</sup>	70	10.911	763.779			83.003	905.656	153.003	1.669.435		
14	Ինժեռնի իրականացում 20-40սմ հ=80սմ, ջրեղի կողմնակալ	մ <sup>3</sup>	70	11.287	790.084			83.003	936.848	153.003	1.726.932		
15	Ինժեռնի իրականացում Ե15 դասի բետոնից, հ=80սմ, Երեսի բարդորակ հարթեցում ներսնախնայան եղանակով (seepwater)	մ <sup>3</sup>	70	47.557	3.328.997			13.003	618.385	83.003	3.947.382		
16	Քաղալտե մակալաթեցումի ամրանից ցանց, փռվել, 200x200սմ ԲԳԻճերով	մ <sup>2</sup>	872	1.183	1.031.815			165.54	195.879	1037.54	1.227.694		
17	Դրժամաժայռ խողովակների տեղադրում (1քմ-իս 1 հաս, Փ25սմ, L=12սմ)	հատ	872	0.189	165.088	872	165.088						
18	Բարձրորակ արհեստական խորանձակի իրականացում (h=35սմ) ամրացումը բետոնե հիմքի վրա երկկամային բետոնե պրոլեկային ստանդով	մ <sup>2</sup>	872	11.675	10.180.574			165.54	1.932.675	1037.54	12.113.249		
<b>Կամուջայատում</b>													
19	Սալքապատրաստում սիզամալոց ցամբուր համար	մ <sup>2</sup>	600	0.284	170.426			2088	593.084	2688	763.510		
20	Սիզամալոցի ցամբուր 1մ <sup>2</sup> - 35գր	մ <sup>2</sup>	1200	0.186	223.419			1488	277.040	2688	500.459		
21	Փոստերի պատրաստում ծառերի եր քիերի տեղանում համար	հատ	114	0.170	19.419			93	15.842	207	35.261		
22	Սարաղթալոց ծառերի տեղանում	հատ	25	0.757	18.936	13	9.847			12	9.089		
23	Փշատերու ծառերի տեղանում	հատ	44	1.827	80.403	24	43.856			20	36.547		
24	Բացճեղ	հատ	8	6.311	50.486	2	12.621			6	37.864		
25	Սիեելում թուխ	հատ	44	5.522	242.963	5	27.609			39	215.353		
26	Սիզատու ծառեր	հատ	17	7.888	134.103			10	78.884	27	212.987		
27	Սազցող քիերի տեղանում	զմ	87	0.645	56.128	15	9.677			72	46.451		
28	Սազցող քիեր	հատ	45	2.682	120.693			27	72.416	72	193.108		
Հ-1	Խառամար պոստեր	տ		1.70				40.7	69.349	40.7	69.349		
Հ-1	Կենսախոնավ արժեքը	հատ		0.79				38.2	4.821.391	38.2	4.821.391		
Հ-1	Ծառերի տեղանում	հատ		0.79				135	107.243	135	107.243		
Հ-1	Դեղորայքի ծառեր (տրեխիսա կերենալոցիս գլուխ)	հատ		12.62				31	391.265	31	391.265		
<b>Պարկույս</b>													
29	Փոփոխարկալիսիսի սալ	մ <sup>2</sup>	5	1.057	5.285					5	5.285		
30	Ե/բ միանյւլ միջուկների պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	4.84	92.127	445.896					4.84	445.896		
31	Պարկույսի ներքին ճակատի պատրաստում ցեմենտ-ակալցալին շարակալով	մ <sup>2</sup>	234	2.075	485.633					234	485.633		
<b>Մեղակաման գումարապատճար՝ ՍԶ-1</b>													

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ-միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
32	Թեթևատուր պատ —150x150x5մ	տ	0.032	586.045	18.753						0.032	18.753	
33	Մետաղական ուղղանկյան սերտաբլոկ մ/Մ-1/2 հատ	հատ	1	53.622	53.622						1	53.622	
34	Քարամուրի կտրվածքի խողովակ ԵՃՏՃՏՃՏՃՏՃՏՃ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.051	646.849	32.989						0.051	32.989	
35	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ ԵՃՏՃՏՃՏՃՏՃՏՃ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.061	517.006	31.537						0.061	31.537	
36	Ծիխի	հատ	6	0.584	3.502						6	3.502	
37	Կողմեր բռնակներով	հատ	1	7.888	7.888						1	7.888	
38	Եռանկյան աշխատանքներ	տեղ	98	0.633	62.067						98	62.067	
39	Քետոն B15	մ <sup>3</sup>	0.08	44.254	3.540						0.08	3.540	
40	Մետաղական դճմալի սեղադրում /ՄԻԿ-1/1 հատ երկփեղկաճի/	հատ	1	15.367	15.367						1	15.367	
41	Քարամուրի կտրվածքի խողովակ ԵՃՏՃՏՃՏՃՏՃՏՃ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.0105	517.006	5.429			0.073	37.741		0.0835	43.170	
42	Քարամուրի կտրվածքի խողովակ ԵՃՏՃՏՃՏՃՏՃՏՃ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.01	646.849	6.468						0.01	6.468	
43	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ ԵՃՏՃՏՃՏՃՏՃՏՃ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.0195	517.006	10.082						0.0195	10.082	
44	Ծիխի	հատ	2	0.584	1.167						2	1.167	
45	Կողմեր բռնակներով	հատ	1	7.888	7.888						1	7.888	
46	Քետոն B15	մ <sup>3</sup>	0.075	44.254	3.319						0.075	3.319	
47	Եռանկյան աշխատանքներ	տեղ	44	0.633	27.867						44	27.867	
48	Ցամվազան, դարպասի եւ դճմալի յուղանիւղ	մ <sup>2</sup>	72	1.725	124.193						72	124.193	
	<b>Մետաղական զամվազան ՍԵ-2</b>												
49	Ցամվազանի պատրաստում, մետաղական տարրերից կամզմակների փոխ./Երազդյալ, իողալիւր աշխատանքները եւ կամզմակների բերուսացումը	գմ	225	6.821	1,534.799	11.64	79.400				213.36	1,455.398	
50	Քարամուրի կտրվածքի խողովակ ԵՃՏՃՏՃՏՃՏՃՏՃ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	1.182	517.006	611.101						1.182	611.101	
51	Թեթևատուր պատ —60x60x3մ	տ	0.007	586.045	4.102						0.007	4.102	
52	Սնրան Փ12A500C	տ	0.096	381.278	36.603						0.096	36.603	
53	Թեթևատուր պատ —150x150x5մ	տ	0.09	586.045	52.744						0.09	52.744	
54	Ցանց Փ4մմ. 50x200մմ բրդեմուղ	մ <sup>2</sup>	450	0.820	369.177						450	369.177	
55	Սնրանցում ճարմանրներ	հատ	270	0.789	212.987						270	212.987	
56	Քետոն B15	մ <sup>3</sup>	6.8	44.254	300.927						6.8	300.927	
57	Մետաղական ուղղանկյան սերտաբլոկ մ/Մ-2/	հատ	1	53.622	53.622						1	53.622	
58	Քարամուրի կտրվածքի խողովակ ԵՃՏՃՏՃՏՃՏՃՏՃ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.026	517.006	13.442						0.026	13.442	
59	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ ԵՃՏՃՏՃՏՃՏՃՏՃ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.119	517.006	61.524						0.119	61.524	
60	Ցանց Փ4մմ. 50x200մմ բրդեմուղ	մ <sup>2</sup>	10	0.820	8.204						10	8.204	
61	Սնրանցում ճարմանրներ	հատ	18	0.789	14.199						18	14.199	
62	Ծիխի	հատ	6	0.584	3.502						6	3.502	
63	Կողմեր բռնակներով	հատ	1	7.888	7.888						1	7.888	
64	Քետոն B15	մ <sup>3</sup>	0.15	44.254	6.638						0.15	6.638	
65	Եռանկյան աշխատանքներ	տեղ	32	0.633	20.267						32	20.267	
66	Ցամվազանի եւ դարպասի յուղանիւղ	մ <sup>2</sup>	275	1.725	474.346						275	474.346	
67	Դեկորատիվ լեւեմներ	հատ	84	3.155	265.050						84	265.050	
	<b>Քաուն</b>												
68	Սննդամթերք 1.30x50x3մ	տ	0.007	522.212	3.655						0.007	3.655	
69	Թառառիկի փայտյա մասերի պատրաստում (տախտակներից 50x150x400մմ, 20 հատ/	մ <sup>3</sup>	0.66	277.877	183.399						0.66	183.399	
70	Մետաղական ուղղանկյան սերտաբլոկի մացրում, ցավածերիւղ եւ Երկրւմ հակաօրոգիւմ ճերիւմ 2 շերտ	տ	1.038	47.102	48.892						1.038	48.892	
71	Փայտյա մասերի երկուսի կաքպատում	մ <sup>2</sup>	35.2	1.615	56.863						35.2	56.863	
	<b>Խատրանիւղայնայնների հոկարմն</b>												
72	Իլ կարճի գրունտի նշանում ճեղքով	մ <sup>3</sup>	2	2.351	4.703						2	4.703	
73	Իլ կարճի գրունտի նշանում ճեղքով	մ <sup>3</sup>	7	3.472	24.302						7	24.302	

NN	Աշխատանքների անվանում	Դասանմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Դավանացում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
7		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
74	Գրունտի ետևից ձեռքով տրոհում	մ <sup>3</sup>	4.4	1.310	5.763					-	4.4	5.763	
75	Ավելորդ գրունտի բարձունք ձեռքով արհեստագործական կերպով	տ	8.28	0.568	4.704					-	8.28	4.704	
76	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 2մ	տ	8.28	1.289	10.675					-	8.28	10.675	
77	Խարամիկային հողմերի հողմերի պատրաստում	տ	7.317	187.858	1.374.555					-	7.317	1.374.555	
78	Քարակույր կտրվածքի կտրվածք 100x100x3մ	տ	4.221	500.125	2.111.026					-	4.221	2.111.026	
79	Ուղղանկյուն կտրվածքի կտրվածք 60x40x3մ	տ	3.096	517.006	1.600.650					-	3.096	1.600.650	
80	Տարբեր ճանաչողի պատրաստում ԳԿ-35 ճալքակիր թիթեղից 0.5մ	մ <sup>2</sup>	312	9.648	3.010.182					-	312	3.010.182	
81	Քարոն Ե12.5 դասի	մ <sup>3</sup>	4.6	60.868	279.993					-	4.6	279.993	
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				<b>52.291.683</b>		<b>979.629</b>		<b>16.518.327</b>		<b>67.830.380</b>		
	<b>9 խարամիկային կահավորում</b>												
1	Ստույր	հատ	24	51.000	1.224.000					-	24	1.224.000	
2	Ալյուրացի	հատ	6	446.000	2.676.000					-	6	2.676.000	
3	Չալանակալի ճեմամալ	հատ	2	172.000	344.000					-	2	344.000	
4	ճեմամալ պատերի նստատեղի	հատ	4	78.000	312.000					-	4	312.000	
5	Երբանոցի ճեմամալ	հատ	6	385.000	2.310.000					-	6	2.310.000	
6	Մեծ սահարան	հատ	4	385.000	1.540.000					-	4	1.540.000	
7	Սահարան II	հատ	2	408.000	816.000					-	2	816.000	
8	Փոքրիկ մարդիկ	հատ	2	118.000	236.000					-	2	236.000	
9	Փոքրիկ տարածք	հատ	4	355.000	1.420.000					-	4	1.420.000	
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				<b>10.878.000</b>							<b>10.878.000</b>	
	<b>10 Արտաքին ցանց (փախստարան)</b>												
1	Արտաքին ցանցի նշանում էջավազատող կողակցերով	մ <sup>3</sup>	39	0.384	14.983					-	39	14.983	
2	Արտաքին ցանցի նշանում էջավազատող արհեստագործական կերպով	մ <sup>3</sup>	22	0.642	14.135					-	22	14.135	
3	Արտաքին ցանցի նշանում էջավազատող կողակցերով	մ <sup>3</sup>	37	0.481	17.789					-	37	17.789	
4	Արտաքին ցանցի նշանում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	4	2.351	9.405					-	4	9.405	
5	Արտաքին ցանցի նշանում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	7	3.472	24.302					-	7	24.302	
6	Ալյուրացի ցանցի նշանում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	6	9.751	58.504					-	6	58.504	
7	Ալյուրացի ցանցի նշանում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	16	9.751	156.011					-	16	156.011	
8	Գրունտի ետևից բուրվողով	մ <sup>3</sup>	82	0.048	3.941					-	82	3.941	
9	Գրունտի տրոհում	մ <sup>3</sup>	82	0.332	27.226					-	82	27.226	
10	Գրունտի ետևից ձեռքով, տրոհումով	մ <sup>3</sup>	5	1.310	6.549					-	5	6.549	
11	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 2մ	տ	39.6	1.289	51.055					-	39.6	51.055	
12	Խիցրակի կողմնակայան	մ <sup>3</sup>	82	0.719	58.985					-	82	58.985	
13	Գոլիթի կողմնակայան անցում DN63x632մ	հատ	1	1.451	1.451					-	1	1.451	
14	Գոլիթի կողմնակայան անցում DN25x632մ	հատ	3	0.836	1.751					-	3	1.751	
15	Գոլիթի կողմնակայան անցում DN25x632մ	հատ	1	0.836	0.836					-	1	0.836	
16	Գոլիթի կողմնակայան անցում DN25x632մ	մ <sup>3</sup>	8	13.670	109.364					-	8	109.364	
17	Յանտարի կայան, վերաբերում	մ <sup>3</sup>	0.082	102.489	8.404					-	0.082	8.404	
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				<b>564.691</b>							<b>564.691</b>	
	<b>11 Արտաքին ցանց (փախստարան)</b>												
1	Արտաքին ցանցի նշանում էջավազատող կողակցերով	մ <sup>3</sup>	1	0.384	0.384					-	1	0.384	
2	Արտաքին ցանցի նշանում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	1	3.472	3.472					-	1	3.472	
3	Գրունտի ետևից ձեռքով, տրոհումով	մ <sup>3</sup>	2	1.310	2.620					-	2	2.620	
4	Խորակազարդ անցում արտաքին ցանցի կողակցերով	մ <sup>3</sup>	6	7.221	43.324					-	6	43.324	
5	Գոլիթի կողմնակայան անցում DN25x632մ	մ <sup>3</sup>	2	2.139	4.279					-	2	4.279	



NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ, միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը << դրամ		
												Պակասեցում	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Հ-1	Երաշխանք (63x40x63)		հատ		7.39				30	221.731		30	221.731
Հ-1	Խամուր անցում (40x1/2"Ֆ), սցամաս պարողակային (1.2Մx1.2Մ)		հատ		2.24				70	156.934		70	156.934
Հ-1	Երաշխանք (40x40x40)		հատ		3.86				20	77.140		20	77.140
Հ-1	Խցան (63)		հատ		3.20				13	41.656		13	41.656
Հ-1	Խցան (40)		հատ		2.29				31	70.967		31	70.967
Հ-1	Պատյանների տեղադրում պողպատե խողովակներով Փ108x3մ		գմ		4.89				40	195.550		40	195.550
Հ-1	Պատյանների տեղադրում հավաքողներով սեղանային Փ108x3մ		գմ		1.36				40	54.592		40	54.592
Հ-1	III կարգի գունառի մշակում ձեռքով		մ3		3.53				60	211.951		60	211.951
Հ-1	Գունառի ետիլք ձեռքով, սողիմունով		մ3		1.48				60	88.634		60	88.634
Հ-1	Անֆայտի ծածկույթի կտրում		գմ		0.80				33	26.261		33	26.261
Հ-1	Անֆայտեռուն ծածկույթի քակում		մ		5.77				4.7	27.129		4.7	27.129
Հ-1	Արտքայան շին. աղբի հավաքում, բարձրում և տեղադրում մինչև 2լմ		մ		1.89				8.5	16.074		8.5	16.074
Հ-1	Այլաբանակային հարթեցում շրտի հրակմանցում 10մ հաստությամբ		մ3		9.90				1.32	13.064		1.32	13.064
Հ-1	Խճի շերտի հրակմանցում անֆայտե ծածկույթի տակ h=12սմ		մ2		1.54				13.2	20.381		13.2	20.381
Հ-1	Քիտանով տեղադրված հնձաշերտի հրակմանցում անֆայտե ծածկույթի տակ h=4սմ (4.12մ/1000մ2)		մ2		1.69				13.2	22.370		13.2	22.370
Հ-1	Ճեմ հաստությամբ		մ2		5.97				13.2	78.850		13.2	78.850
Հ-1	Ցածկույթի պատրաստում մեխանիկական ամֆայտեռուն խանութից 4սմ հաստությամբ		մ2		4.48				13.2	59.092		13.2	59.092
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>									<b>2,629,202</b>			<b>2,629,202</b>
Հ-1	<b>Խաղողի անցումից համակարգ</b>												
Հ-1	Խողովակաշարի անցկացում պողիթեղային խողովակներից Փ40մմ, 10 մետր, հողապլիկ փոճակում		գմ		0.76				300	227.437		300	227.437
Հ-1	Խողովակաշարի անցկացում պողիթեղային խողովակներից Փ16մմ, 8 մետր, հողապլիկ փոճակում		գմ		0.55				600	330.584		600	330.584
Հ-1	Պողիթեղային ռոզգան խողովակներ Փ4սմ հեռավորությամբ, Անողովակ		գմ		0.61				1200	737.654		1200	737.654
Հ-1	Անյուն (40x40)		հատ		3.19				23	73.336		23	73.336
Հ-1	Խցան (40)		հատ		2.29				10	22.893		10	22.893
Հ-1	Խամուր անցում (40x1/2"Ֆ)		հատ		2.12				25	52.893		25	52.893
Հ-1	Սցամաս շտրգեն (16x1/2"Մ)		հատ		0.06				25	1.578		25	1.578
Հ-1	Սցամաս շտրգեն (16x16)		հատ		0.05				100	4.733		100	4.733
Հ-1	Երաշխանք (16x16x16)		հատ		2.07				200	414.849		200	414.849
Հ-1	Խցան (16)		հատ		1.39				110	152.897		110	152.897
Հ-1	Խցան փրկող (16)		հատ		1.39				150	209.206		150	209.206
Հ-1	Անյուն (16x16)		հատ		1.41				60	84.345		60	84.345
Հ-1	ՊԵ սերունդ, ցցի (16)		հատ		0.09				600	56.796		600	56.796
Հ-1	III կարգի գունառի մշակում ձեռքով		մ3		3.47				81	281.232		81	281.232
Հ-1	Գունառի ետիլք ձեռքով, սողիմունով		մ3		1.48				81	119.656		81	119.656
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>									<b>2,770,089</b>			<b>2,770,089</b>
Հ-1	<b>Նախաշինի N 3-ը — Սաքրան կայան</b>												
Հ-1	III կարգի գունառի մշակում Էքսպլակատորով ակրիլաթթվային փրակ քաղցրով		մ3		0.65				420	274.813		420	274.813
Հ-1	III կարգի գունառի մշակում Էքսպլակատորով կողովորով		մ3		0.48				255	122.694		255	122.694
Հ-1	III կարգի գունառի մշակում ձեռքով		մ3		3.47				75	260.374		75	260.374
Հ-1	Գունառի ետիլք քողովորով		մ3		0.06				313	18.806		313	18.806
Հ-1	Գունառի սողիմուն		մ3		0.34				313	105.784		313	105.784
Հ-1	Գունառի ետիլք ձեռքով, սողիմունով		մ3		1.31				17	22.266		17	22.266
Հ-1	Ավելորդ գունառի տեղադրում մինչև 2լմ		մ		1.29				756	974.695		756	974.695

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալայինքերը		
		Չափ-միավ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ	
							Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>Ընդամենը /հազ. դր./</b>				<b>54.078</b>						<b>54.078</b>		
1	<b>12 Արտաքին ջրի մատակարարում (Կախկախություն)</b>												
1	II կարգի գործարարի նշանակում Էսպիլատարով կողմից	մ <sup>3</sup>	27	0.384	10.373						27	10.373	
2	III կարգի գործարարի նշանակում Էսպիլատարով արհմեքնաբանների վրա բաշխելով	մ <sup>3</sup>	5	0.642	3.212						5	3.212	
3	III կարգի գործարարի նշանակում Էսպիլատարով կողմից	մ <sup>3</sup>	36	0.481	17.308						36	17.308	
4	II կարգի գործարարի նշանակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3	2.351	7.054						3	7.054	
5	III կարգի գործարարի նշանակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5	3.472	17.358						5	17.358	
6	Գործարարի նախընտրելի ընտրություն	մ <sup>3</sup>	67	0.048	3.220						67	3.220	
7	Գործարարի տրոփանում	մ <sup>3</sup>	67	0.332	22.246						67	22.246	
8	Գործարարի նախընտրելի ընտրություն	մ <sup>3</sup>	4	1.310	5.239						4	5.239	
9	Ավելորդ գործարարի տրոփանում մինչև 2լս	տ	9	1.289	11.604						9	11.604	
10	Դրամատարի արժեքի տրոփանում ղեկավարման բլոկով, լողանային կախկախում Q=108 <sup>3</sup> /տ, H=10մ	կ-տ	1	230.425	230.425						1	230.425	
11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Փ63x5.8մ, հիդրավիկ խողովակներով	զմ	16	7.221	115.530						16	115.530	
12	Ջերմակալու խնայանք Փ50մ	հատ	1	19.868	19.868						1	19.868	
13	Բետոնարձ խնայանք Փ50մ	հատ	1	11.980	11.980						1	11.980	
14	Պոլիպրոպիլենային ամկուրակ Փ50մ	հատ	2	2.139	4.279						2	4.279	
15	Դրամատարի հորի տրոփանում պողպատե խողովակներից կախարկչով, աստիճանով Փ1020x10մ, H=6մ, 1 հատ	զմ	5.5	8.935	49.144						5.5	49.144	
16	Դրամատարի հորի տրոփանում պողպատե խողովակներից կախարկչով, աստիճանով Փ1020x10մ, H=6մ, 1 հատ	տ	0.44	804.617	354.031						0.44	354.031	
17	Խճի մակրասպատրաստված շերտի իրականացում հորի տակ, 10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	0.25	10.123	2.531						0.25	2.531	
18	Մետաղական տարրերի մերկում իսկաբաշխված մերկով 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	40	1.087	43.492						40	43.492	
	<b>Ընդամենը /հազ. դր./</b>				<b>928.893</b>						<b>928.893</b>		
	<b>Նախահաշիվ N 1-ը — Ոռոգման համակարգ</b>												
	<b>Ոռոգման համակարգի հիմք եւ պոմպակայանի արտաքին պատում</b>												
3-1	III կարգի գործարարի նշանակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>		3.47						9.5	32.984	9.5	32.984
3-1	Գործարարի նախընտրելի ընտրություն	մ <sup>3</sup>		1.48						1.5	2.216	1.5	2.216
3-1	Ավելորդ գործարարի նշանակում եւ տեղափոխում սկսել 2լս	տ		1.89						14.4	27.232	14.4	27.232
3-1	Խճային նախապատրաստված շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>		10.17						6.4	65.118	6.4	65.118
3-1	Մ/Է սինտիլ սալի պատրաստում B20/ W6 հաստ ձեռքով	մ <sup>3</sup>		85.32						6.4	546.017	6.4	546.017
3-1	Ամրում Փ12A500c	տ		381.28						0.292	111.333	0.292	111.333
3-1	Ներդրի Եվեմետների տեղադրում	տ		396.82						0.028	11.111	0.028	11.111
3-1	Ընդհատվող պատ — 5x200x200մ	տ		748.60						0.014	10.480	0.014	10.480
3-1	Ամրում Փ14A500c	տ		381.28						0.014	5.338	0.014	5.338
3-1	Սրտաքին պատում մետաղական իրմակակները պատրաստում	տ		222.45						0.408	90.759	0.408	90.759
3-1	Քառակուսի սյուղակների խողովակ Գ100x100x4մ	տ		590.84						0.032	18.907	0.032	18.907
3-1	Քառակուսի սյուղակների խողովակ Գ60x60x4մ	տ		567.96						0.264	149.943	0.264	149.943
3-1	Քառակուսի սյուղակների խողովակ Գ60x60x2մ	տ		497.13						0.048	23.862	0.048	23.862
3-1	Ընդհատվող պատ 1-5մ	տ		658.60						0.003	1.976	0.003	1.976
3-1	Պատերի իրականացում գուլասիոն ծալքաթիթեղից ԿՊ 8 - 0.5մ	մ <sup>2</sup>		10.87						139	1.510.309	139	1.510.309
3-1	Տարիքանման իրականացում գուլասիոն ծալքաթիթեղից ԿՊ 35 - 0.5մ	մ <sup>2</sup>		9.65						16	154.368	16	154.368
3-1	Ինքնապայուսվող պատակներ	հատ		0.02						490	7.731	490	7.731
3-1	Մետաղական տան տեղադրում	մ <sup>2</sup>		9.44						2.05	19.359	2.05	19.359
3-1	Քառակուսի սյուղակների խողովակ Գ40x40x2մ	տ		400.60						0.022	8.813	0.022	8.813
3-1	Միակ	հատ		0.63						3	1.893	3	1.893



NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ			Փոփոխություն			Ընդամենը փոփոխված ծավալատեղիք			
		Չափ. սիսվ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար <<< դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը <<< դրամ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3-1	LSB 160/10 ԿԿԱ մալուխային ստորոց, 0,4ԿԿ մազ ստանդարտ, Անդրին տերալոնան հաշվառային սարքով + SUV 160/10 ԿԿԱ	լրա-վազմ		4.651.87				1	10	1	4.651.873
	<b>Ընդամենը /հազ.դր./</b>				229.513.029		50.634.779		12.170.114		12.170.114
	<b>ԸՆԴԱՆՆՈՒՐԸ</b>				2.295.130		506.348		58.583.482		237.461.702
1%	Չախտառեպական աշխատանքներ 1%				2.295.130		506.348		585.835		2.374.617
1%	Չախտառեպական աշխատանքներ 1%				234.103.290		51.647.474		59.755.121		242.210.936
20%	ԱԱՀ 20%				46.820.658		10.329.495		11.951.024		48.442.187
	ԸՆԴԱՆՆՈՒՐԸ, Անոսայա ԱԱՀ-ն				280.923.948		61.976.969		71.706.145		290.653.123
	Լ. ցանցի միացման գումար (մանկապարտեզ) 100 ԿԿԱ				2.805.000				2.805.000		1.145.000
	Լ. ցանցի միացման գումար (փախստայրան) 42 ԿԿԱ				1.145.000				1.145.000		1.145.000
	ԸՆԴԱՆՆԵՐԸ				284.873.948		61.976.969		71.706.145		294.603.123

➤:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝**

«ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե»

ք. Երևան, Խանրապետության հրապարակ կտրավազավայրի տուն 3

«ՀՀ ֆինանսների նախարարության»

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011047389

Հ/Հ 02565837



Կ.Տ

**Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ր ՈՒ՝**

**Գործընկեր-1**


«ԷՌԲԱ» ԱԿ

ք. Դիլիջան, Կախինի փ, 2-րդ նրբ, քիվ 16

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԸԸ Դիլիջանի ս/ճ

Հ/Հ 220403330172000

Հ/Հ 07902696



Կ.Տ

**Գործընկեր-2**

«ԷՆՈ ՍԻՐԻ ԳՐՈՒԻ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հինգուկի թաղամաս, Լ. Տիգրանի տր. 2/10, ռն. 3

Հ/Հ 220043331648000

Հ/Հ 02274691



Կ.Տ.

**Գործընկեր-3**

«ԱՎԱՆԳԱՐ ԶԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Մալաթիա-Անրապարիկ

Լենինգրայրան փ. 23/07

«ԿԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԸԸ

Հ/Հ 220043332380000

Հ/Հ 05019792

Տնօրեն

Ս. Բաղդասարյան

(ստորագրություն)



Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Հ դրամ

Աշխատանքի																
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									Ընդամենը			
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45221142/22	ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում «Մոդոլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ	195 786 753	-	-	-	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011047389  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի  
պարտականություններ կատարող  
Կ. Անտոնյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ



**Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝**

**Գործընկեր-1**

«ԷՌԲԱ» ԱԿ  
ք. Դիլիջան, Կալինինի փ, 2-րդ նրբ, թիվ 16  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Դիլիջանի մ/ճ  
Հ/Հ 220403330172000  
ՀՎՀՀ 07902696

Նախագահ՝

Ս. Մարգարյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ



**Գործընկեր-2**

«ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՄ» ՍՊԸ  
ք.Երևան, Շենգավիթ թաղամաս,  
Ս. Տարոնցի նրբ. 2,10 բն. 3  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220043331648000  
ՀՎՀՀ 05279611

Տնօրեն՝

Է. Բաղդասարյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.



**Գործընկեր-3**

«ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Մայաթրա-Սեբաստիա,  
Լենինգրայան փ. 23/07  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 220043332430000  
ՀՎՀՀ 05019792

Տնօրեն՝  
Բաղդասարյան

Ս. Մարգարյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.





02 ապրիլի 2026թ.

Թիվ 040-108

## ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ ԹԻՎ 22 40 40 183784/23

(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԷՌԲԱ» ԱԿ, «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ և «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև թիվ «ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9» պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 1.460.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր վաթսույն հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք՝ տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է մինչև 30 դեկտեմբերի 2027թ.-ը ներառյալ: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում՝ նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

- 1) N «ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,
- 2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնի՝ 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«Դիլիջան» մասնաճյուղի կառավարիչ

Ա. Երիբեկյան



Կատարող՝  
Գայանե Սահակյան  
Ֆեռ. 010 31-88-88 (ներքին՝ 8259)

## Olesya Mirzoyan

---

**From:** ACBA Dilijan branch <acba.dilijan@acba.am>  
**Sent:** Thursday, April 2, 2026 3:58 PM  
**To:** o.mirzoyan@minurban.am  
**Subject:** <<ԷՌԲԱ>> ԱԿ Երաշխիքի կամակ  
**Attachments:** 040-108.pdf

Kind regards,  
ACBA Dilijan branch

Office + 374 10 31 88 88  
82-84 Aram str. / 0002 Yerevan / Republic of Armenia  
[acba.dilijan@acba.am](mailto:acba.dilijan@acba.am)



inspired by you



Խնդրում ենք տպել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում:

Բնությունը փրկելը հանդիսավոր միջոցառում չէ: Բնությունը փրկում ենք մենք և Ղուբ փոքր քայլերով ամեն օր:

Please consider the environment and do not print this email unless absolutely necessary ACBA Bank encourages environmental awareness!

---

*This mail message and attachments (the 'message') are solely intended for the addressees. It is confidential in nature. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender by e-mail. Any use other than its intended purpose, dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except if formal approval is granted. As communication on the Internet is not secure, ACBA BANK does not accept responsibility for the content of this message.*