

Հ Ա Մ Ա Չ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Թ Ի Վ 01
N ԱՄԱՀ-ՋՄՇ-ԲՄԱՇՁԲ-26/22 ՍԱԾԿԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գ. Գայ

«09» 06. 2026 թ.

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արաքսի համայնքապետարան աշխատակազմ» ՀԿՀ-ն, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և «ՍԱՄԱՎԱԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ՍՊԸ-ի տնօրեն Ս.Ավագյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կապալառու, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2026թ մայիսի 19-ին կնքված ԱՄԱՀ-ՋՄՇ-ԲՄԱՇՁԲ-26/22 ծածկագրով պայմանագրի 8,5 և 8,16 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Աշխատանքների կատարման համար հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ: Կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատ գյուղի մշակույթի տան կահավորման և հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ԱՄԱՀ-ՋՄՇ-ԲՄԱՇՁԲ-26/22 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ի և հավելված 3-ի փոփոխությունը՝ համաձայն հավելված 1-ի և հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ


- 2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ԱՄԱՀ-ՋՄՇ-ԲՄԱՇՁԲ-26/22 ծածկագրով գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված ԱՄԱՀ-ՋՄՇ-ԲՄԱՇՁԲ-26/22 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:
- 2.4 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արաքսի համայնքապետարանի
աշխատակազմ ՀԿՀ
Արմավիրի մարզ.գ. Գայ
Ա. Խաչատրյան թիվ 1
Հ/Հ 900322001802
ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 04440435


/ստորագրություն/
Գ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՍԱՄԱՎԱԳ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան,
Հր. Աճառյան փ 342, 11 բն
հ/հ 1570099444460200
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 01064556

/ստորագրություն/
Գ.Տ.



Հավելված թիվ 1
2026 թ. կնքված
09.06

ԱՄԱՀ-ՋՄԵ-ԲՄԱՆԵԶԲ-26/22 ծածկագրով համաձայնագրի
Հավելված թիվ 2

« 19 » մայիսի 2026թ. կնքված

ԱՄԱՀ-ՋՄԵ-ԲՄԱՆԵԶԲ-26/22 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՏԻՎ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶՐԱՌԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵՍԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

	Կապալատուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատ գյուղի մշակույթի տան կանաչարանի և հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ	Համաձայնագիրը կնքելու օրից 09/06-26թ	70 օր

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ

Արաքսի համայնքապետարանի աշխատակազմ

ՀԿՀ
Արմավիրի մարզ. գ. Գայ
Ս. Խաչատրյան թիվ 1
Հ/Հ 900322001802
ՀՀ ՖՆ գործարանական վարչություն
ՀՎՀՀ 04440435

ՀԿՀ

Արմավիրի մարզ. գ. Գայ
Ս. Խաչատրյան թիվ 1
Հ/Հ 900322001802

ՀՀ ՖՆ գործարանական վարչություն
ՀՎՀՀ 04440435

ՀԿՀ

Արմավիրի մարզ. գ. Գայ
Ս. Խաչատրյան թիվ 1
Հ/Հ 900322001802

ՀՀ ՖՆ գործարանական վարչություն
ՀՎՀՀ 04440435

ԿՄՊԱՆԱՌՈՒ

<<ՄԱՍՍՎԱԳ>> ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան,

Հր. Աճառյան փ 34շ. 11 բն
հ/հ 1570099444460200
<<Ամերիկաբանկ>> ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 01064556



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Արաքս համայնքի կարիքների համար Զրառապ գյուղի մշակույթի տան կահավորման և հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 2026 թվականի մայիսի 19-ին կնքված N ԱՄԱՀ-ԶՄՇ-ԲՄԱՇՁԲ-26/22 ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2026 թվականի հունիսի 09-ին կնքված թիվ 01 համաձայնագրով գումարի հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2026 թվականի մայիսի 19-ին կնքված ԱՄԱՀ-ԶՄՇ-ԲՄԱՇՁԲ-26/22 պայմանագրի 8,5 և 8,16 կետերը: Ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքները:

Պարվիրապու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор ЦУЦ-ԶՄՇ-ԲՄԱՇՁԲ-26/22 , подписанный 19 мая 2026 года, для нужд общины Аракс, с целью оснащения культурного центра деревни Джрарат и проведения работ по благоустройству прилегающей территории.

и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения: Распределение финансовых ресурсов для выполнения контракта.

Описание изменения: Распределение средств в соответствии с Соглашением № 01, подписанным 9 июня 2026 года.

Обоснование изменения: Пункты 8.5 и 8.16 контракта ЦУЦ-ԶՄՇ-ԲՄԱՇՁԲ-26/22 подписанного 19 мая 2026 года. Предоставлены банковские гарантии, подтверждающие квалификацию и обеспечение выполнения контракта.

Заказчик: Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА"