

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

**«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը** ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքի (թանգարանային մաս) մասնակի վերանորոգման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ԲՄԱՇՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2020 թվականի հոկտեմբերի 29-ին** կնքված **N «ԲՄԱՇՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ»** պայմանագրում **2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 1: Անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրում կատարել փոփոխություններ աշխատանքների ծավալների համադրման վերաբերյալ, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը:

Փոփոխության նկարագրություն 1: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների փոփոխության (համադրման) վերաբերյալ կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում 1: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 3)-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ **«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ**

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ**

### **Об изменениях, внесенных в заключенный договор**

**Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци»** ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **18-го Декабря 2020 года** в договоре № **«ԲՄԱՇՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ»**, заключенного **29-го Октября 2020 года** в результате процедуры закупки под кодом **«ԲՄԱՇՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ»**, организованной с целью приобретения **«Частичные ремонтные работы центрального корпуса университета (музейная часть)»** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения 1:** Возникла необходимость внести изменения в договор по сопоставлению объемов работ, которые в совокупности в денежном выражении не превышают пятнадцати процентов от стоимости договора.

**Описание изменения 1:** Между сторонами подписано соответствующее соглашение об изменении (сопоставлении) объема работ, предусмотренных договором.

**Обоснование изменения 1:** Подпункт 3) пункта 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решения N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г».

**Заказчик:** Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци»