

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2**  
**30.12.2021թ. կնքված N ԾԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/2Ս-3 ծածկագրով կամուրջների պահպանման աշխատանքներ կատարման պետական գնման պայմանագրի**

**ք. Երևան**

« 27 » « 04 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍՏԱԴ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Զիլավյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.12.2021թ. կնքված N ԾԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/2Ս-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5, 7.16 կետերը, ՀՀ կառ. 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշումը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի փետրվարի 17-ի N 190-Ա որոշումը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**Համաձայնագրի առարկան**

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ. Վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 2-ի

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2022թ. հունվարի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:**


**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՎՀՀ 02815457  
ՀՀ 900011012136  
գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**

ՍՏԱԳ ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Ստեփանավան, Վիրահայոց  
մայրուղ 10  
ՀՎՀՀ 06950833  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ձորագետ մ/6  
ՀՀ 1150017241411424  
տնօրեն  
Գ. Զիլավյան





Հաստատված է  
N ԾԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/2Ս-3 գնման պայմանագրի  
« 27 » « 04 » 2022թ. Կնքված  
Թիվ 2 Համաձայնագրով  
Հավելված թիվ 2

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

/ՀՀ հազար դրամ/

Աշխատանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում								
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
4	45231176/547	Մ-3 Թուրքիայի Հանրապետության սահման - Մարգարա - Վանաձոր - Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի վրա գտնվող կմ156+600 Ձորագետ գետի վրայի կամուրջի պահպանման աշխատանքներ	5 420 000	5 420 000	5 420 000	8 672 000	8 672 000	8 672 000	13 008 000	13 008 000	13 008 000

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՎՀՀ 02815457  
ՀՀ 900011012136  
գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



**Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ**

ՍՏԱԳ ՄՊԸ  
ՀՀ, ք.Ստեփանավան, Վիրահայոց  
մայրուղ 10  
ՀՎՀՀ 06950833  
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ձորագետ մ/ճ  
ՀՀ 1150017241411424  
տնօրեն  
Գ. Զիլավյան

