

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդի համայնքի Օձուն բնակավայրի Արվեստի դպրոցի շենքի վերանորոգման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 05.09.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3** պայմանագրում 2026 թվականի 05.04-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված 2-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունը, որոշվեց **ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3** ծածկագրով գնման պայմանագրում ավելացնել պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալը, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:

Փոփոխության նկարագրություն – Աշխատանքի նոր ծավալներին համապատասխան ավելացվել է **ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3** պայմանագրի գինը 4,582,490/չորս միլիոն հինգ հարյուր ութսուներկու հազար չորս հարյուր իննսուն /դրամով: Հաստատվել է պայմանագրի նոր գինը՝ 104,947,200 /հարյուրչորս միլիոն ինը հարյուր քառասունյոթ հազար երկու հարյուր /դրամ:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

ՀԱՍՏԱՑԱՅԻՆ ԱԳՐԻ N 3
Ի ԼՐՈՒԽԱՆ ԼՍԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3 ՊԱՅՄԱՆԱԿՐԻ

Ք. Ալավերդի

04.05.2026թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆԻ, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ ԱՔԻՆՑԱՆ ԵՂՔԱՅՐԱԵՐԻՆ՝ ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Վահրամ Ափիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապակառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՍԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալը, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:

1.2 Կատարվելիք աշխատանքների նոր ծավալներին համապատասխան ավելացնել ԼՍԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3 ծածկագրով պայմանագրի գինը 4582490/չորս միլիոն հինգ հարյուր ութանաստուներկու հազար չորս հարյուր իննիսուն/դրամով և հաստատել պայմանագրի նոր գինը՝ 97268540/իննիսունյոթ միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար հինգ հարյուր քսոսասուն/ՀՀ դրամ

1.2 Կատարված փոփոխության համաձայն հաստատել աշխատանքների կատարման նոր ծավալաթիվեր-նախահաշիվը՝ ըստ համաձայնագրի Հավելված 1-ի/կցված ֆայլ/:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՍԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:
- 2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պայմանագիր՝ N LՄԱԳ-ՅԲՄԱՇՁԲ-25/3

Ծրագրի անվանումը՝ 33 Լոռու մարզի վլավերդի համայնքի Օձուն ն բնակավայրի 5-րդ փողոց 4-րդ փակուղու 10/1 հասցեում գտնվող արվեստի դպրոցի շենքի սեյսմազինվածության բարձրացման, վերակառուցման և տարածքի բարեկարգման շինարարական աշխատանքներ

Կլեման ամսաթիվը՝ 05.09.2025թ.

Ծ ա վ ա լ ն ե ռ ի փ ո չ ո Ւ Ն Ն ե ռ

N		Աշխատանքի անվանումը	չ/մ	ճախ	Միավորի արժեքը /հազ. դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դրամ/	Ավելացում	
							7	9
1	2		3	4	5	6	7	9
<p>Հ Հ Լ ո ռ ու մ մ ա Ր զ ի Ա Լ ա Վ ե Ր զ ի հ ա մ ա յ ն ք ի Օ ձ ու ն ն բ ն ա կ ա վ ա յ Ր ի 5-ր դ փ ո ղ ո ճ 4-ր դ փ ա կ ու ղ ու 10/1 հ ս ս ճ ե ու մ գ տ ն վ ո ղ ա Ր վ ե ս տ ի դ պ Ր ո ճ ի շ ե ն ք ի ս ե յ ս մ ա զ ի ն վ ա ծ ու թ յ ա ն բ ա Ր ծ Ր ա ճ ր ա ճ ր ա ն վ ե Ր փ ե Ր ա կ ա ո ու ց մ ա ն և տ ա Ր ա ծ ք ի բ ա Ր ե կ ա Ր զ մ ա ն 2 ի ն ա Ր ա Ր ա կ ա ն ա 2 խ ա տ ա ն ք ն ե Ր</p>								
1		Պատուհանների փոջն արտաքին պողմների բետոնացում և երեսապատում արդիկտուրֆ սպեբոլ	գծ.մ		32.50		15.00	487.50
2		Ձերսամեկուսիչ շերտի փռում 20սմ հաստությամբ	մ2		1.40		578.00	809.20

3	Թեքստիլային երեսապատում բազալտի սալերով	Ս2	12.00	12.72	152.640	10.50	133.56
4	Նախամուտքի բետոնի քանդում	Ս2		10.00		3.70	37.00
5	Շենքի հետնամասի երկու ելքերի մոտ բետոնացում B15	Ս3		58.28		9.20	536.18
6	Երեք հարթավերթի երեսապատում բազալտե սալերով	Ս2		12.72		14.20	180.62
7	Շենքի քայքայված քարերի իղկում և վերականգնում	Ս2		2.00		72.00	144.00
8	Պատուհանների դռի շեփերի քսահարթում ցեմենտապակի շաղախով	գծ.Ս		2.00		240.00	480.00
9	Նախամուտքի առաստաղի և սյուների վերանորոգում, հարդարում	Ս2		8.60		22.00	189.20
10	Ձեռոցման մեկ կոնտուրմանի կաթալի փոխարինում երկկոնտուրայինով	հատ	1.00	325.49	325.493	1.00	123.67
11	Բեմի քանդում	Ս2		1.70		30.00	51.00
12	Բենահարթակի փայտե կարկասի կառուցում /կանգնակ, իճճան, որմնամասի փայտ/	Ս3		285.70		1.20	342.84

13	Բենախարթակի եզրահատ 1/2իլպակի/տախտակե ծածկույթի կառուցում աստիճաններով,լաքապատում	ՍԶ	14.60	30.00	438.00
14	Լամիսատե շոիշակների տեղադրում	գծ.մ	1.86	36.00	66.96
	ԸՆԴՈՍԵՆԸ				4019.73
	ՍԱՀ-20%				803.95
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ				4823.68
	Առաջարկված գին				4582.49

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Չորակար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

գործառնական վարչություն Հ/Հ 900262121297

ՀՎՀՀ 06967886

Համայնքի ղեկավար՝ Ն.Պրնաշյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ.



ԿԱՊԱՆԱԽՈՒ

<< ԱՓԻՆՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐԱԵՐԻ >> ՍՊԸ ՀՀ,

Լոռի, Վանաձոր, Վարդանանց փ.492, բն 31

Բանկ՝ ԱԿԲԱ ԲԲԸ Հ/Հ 220053337931000

ՀՎՀՀ 06942423

Տնօրեն՝ Վ. Ափիսյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ.

