

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ասֆալտապատման աշխատանքների(Թումանյան փողոց)** որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-24/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի նոյեմբերի 5-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-24/14/01 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված ծառայությունների մատուցումը չի ավարտվել

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2026թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 142-Ա որոշում, պայմանագրի 7.5, 7.6 կետեր

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

ԹՈՒՄԱՆՑԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
«05» նոյեմբեր 2024թ. կնքված N «ՀՀ-ՄՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-24/14/01» ԳՆՄԱՆ ՊԱՑՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«14» նոյեմբեր 2026թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՄԱՐՏԵՎ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արտեմ Մարտիրոսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026թ.վականի փետրվարի 12-ի թիվ 142-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:

1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2026թ. դեկտեմբերի 30-ը:

1.3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:

1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 2/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:

1.5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

1.6. Սույն Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

1.7. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

1.8. Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան

Ք. Կապան, Չարենցի 1

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900312512040 համայնք

ՀՀ 900312000491 սուբվենցիա

ՀՎՀՀ 09426088



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<ՄԱՐՏԵՎ>> ՍՊԸ

Ք. Կապան, Շահումյան 2-20

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ Կապան մասնաճյուղ

ՀՀ 1150005096836844

ՀՎՀՀ 09427898



(ստորագրություն)

Կ.Տ.