

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների մասին

Գավառի համայնքապետարանը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գավառ քաղաքում, Ծովագարդ, Հայրավանք, Բերդկունք, Նորատուս, Կարմիրգյուղ, Սարուխան և Գանձակ բնակավայրերում ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄԳՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի մայիսի 16-ին կնքված N ԳՄԳՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/1 ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 8-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Հիմք ընդունելով՝ պայմանագրի 8.5 կետ:

Փոփոխության նկարագրություն՝

Կողմերը որոշեցին ավելացնել պայմանագրով սահմանված աշխատանքների ծավալը՝ 66060000 (վաթսուվեց միլիոն վաթսուն հազար) ՀՀ դրամով,
Հաստատել նոր օրացուցային գրաֆիկ, համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ի:
Հաստատել նոր վճարման ժամանակացույց,
համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 2 և N 2.1-ի:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով՝ պայմանագրի 8.5 կետը:

Պատվիրատու՝

Գավառի համայնքապետարան