

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդի համայնքի կարիքների համար ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ- ՀՐՄԱՇՁԲ-25/6-2** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 06.10.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/6-2** պայմանագրում 2026 թվականի 04. 16-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով Քաղաքացիական օրենսգրքի 714-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետը և Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունը ,համաձայնագրի կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ **ԼՄԱՀ- ՀՐՄԱՇՁԲ-25/Ե-2** ծածկագրով գնման պայմանագրում որոշվեց ,որ իրականացվող աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարվող փոփոխությունների հետ կապված ,նախատեսված կատարվելիք աշխատանքները դադարեցնել 40 օրացուցային օր ժամկետով:

Փոփոխության նկարագրություն – Նախատեսված կատարվելիք աշխատանքները դադարեցնել 40 օրացուցային օր ժամկետով:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
Ի ԼՐԴԻՄՆ ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/6-2 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք.Ալավերդի

16.04.2026թ.

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղումաշյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Թումանյանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Մ.Տիտանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով Քաղաքացիական օրենսգրքի 714-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետը և Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ կա անհրաժեշտություն իրականացվող աշխատանքներում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարվող փոփոխությունների հետ կապված համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/6-2 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքները դադարեցնել 40 օրացուցային օր ժամկետով: Աշխատանքների ընթացքը կվերսկսի կապալառու կազմակերպությանը գրությամբ տեղեկացնելուց հետո:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/6-2 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Պայմանագրի 'սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ձորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
«Քինանների Նախարարության Գործառնական
Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262504021
Հ/Հ 900262000996
Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Ղումաշյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Թումանյանի ՃՇՇՁ»ԲԲԸ
Ք.Ալավերդի Հաղպատ կ/կ
ՀՎՀՀ 06600269
«ԱԿԲԱ ԲՆԵԿ»ԲԲԸ
Հ/Հ 22032333710000

Տնօրեն՝ Մ. Տիտանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

