

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

17.09.2025թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/20
ծածկագրով աշխատանքի գնման պայմանագրի

ք. Մասիս

<< 25 >> մայիսի 2026թ.

Մասիս համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Նորայր Հակոբյանի, որը գործում է համայնքի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շիրինշին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Շիրինյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետև Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 17.09.2025թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/20 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 կետը և N 2 համաձայնագրի 2.1 կետի պայմանը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաստատել 17.09.2025թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/20 ծածկագրով գնման պայմանագրի՝ Մասիս համայնքի Նիզամի բնակավայրի փողոցների նորոգման՝ ասֆալտապատման լրացուցիչ աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը 26 696 366 (քսանվեց միլիոն վեց հարյուր ինսունվեց հազար երեք հարյուր վաթսունվեց) ՀՀ դրամի չափով՝ համաձայն հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելվածը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիսի համայնքապետարան
ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900 432 330 034
ՀՀՀՀ 04240324



Ն. Հակոբյան

Ստորագրություն
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շիրինշին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Սիլիկյան թաղ. 12փ., 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570003659890200
ՀՎՀՀ 01823378



Մ. Շիրինյան

Ստորագրություն
Մ.Տ

Հավելված
 <<17>> սեպտեմբերի 2025թ. կնքված
 N ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/20 ծածկագրով գնման պայմանագրի
 << 25 >> մայիսի 2026թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
Զ/Հ	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	Մասիս համայնքի Նիզամի բնակավայրի փողոցների նորոգման՝ ասֆալտապատման լրացուցիչ աշխատանքներ					26 696 366	26 696 366	26 696 366	26 696 366	26 696 366	26 696 366	26 696 366	26 696 366	26 696 366

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիսի համայնքապետարան
 ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900 432 330 034
 ՀՎՀՀ 04240324



Ն. Հակոբյան

ստորագրություն
 Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շիրինշին» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Սիլիկյան թաղ. 12փ., 78
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570003659890200
 ՀՎՀՀ 01823378



Մ. Շիրինյան

ստորագրություն
 Վ.Տ.