

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 27 мая 2026 года договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀՇՁԲ-25/101 заключенный 03 декабря 2025 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀՄՄՀ-ԳՀՇՁԲ-25/101 организованной с целью приобретения Асфальтные работы на улицах поселков Аразап, Айкаван и Мргашат для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** С бюджетом на 2026 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

**Описание изменения:** В результате поправок, внесенных 27 мая 2026 года в рамках Соглашения, подписанного между муниципалитетом Мецамора и Консорциум ООО «Урбан Девелопмент» и ООО «Легенд Констракшн», «График платежей», представленный в Приложении 4 к Соглашению, был изменен и утвержден в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к Соглашению 1.

**Обоснование изменения:** Подписанный 03 декабря 2025 года договор с кодом N ՀՀՄՄՀ-ԳՀՇՁԲ-25/101 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”. Спрос на закупку услуги со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2026 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку услуги, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 1.1, 7.5, 7.16 договора.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

*\*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*