

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն , որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 20.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը գրություն

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ- ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրի N 2 և N 3 հավելվածների փոփոխություններ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

20.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Արարատշին>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս տնօրեն Գ. Թովմասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 20.04.2021թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035749
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Արարատշին>> ՍՊԸ
ք. Արարատ, Խանջյան 12
<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000119040100
ՀՎՀՀ 04000271

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

(ստորագրություն)

Գ. Թովմասյան

Կ.Տ.

Հավելված N 1
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 11 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցի կառուցման 2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը	
1	37 735 100	31.03.2023թ.	
2	150 940 400	30.06.2023թ.	
3	277 350 987	30.09.2023թ.	>>:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035749
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Արարատշին>> ՍՊԸ
ք. Արարատ, Խանջյան 12
<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000119040100
ՀՎՀՀ 04000271

Տնօրեն՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Գ. Թովմասյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 2
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 11 համաձայնագրի

«Հավելված N 3
20.04.2021թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժ նի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	2022թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45211231/18	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ	274 769 164			37 735 100	150 940 400	150 940 400	150 940 400	277 350 987	277 350 987	277 350 987	277 350 987	277 350 987
														Ընդամենը
														277 350 987

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035749
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Արարատշին>> ՍՊԸ
ք. Արարատ, Խանջյան 12
<<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150000119040100
ՀՎՀՀ 04000271

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

(ստորագրություն)

Գ. Թովմասյան

Կ.Տ.