

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված

փոփոխությունների մասին

Նաիրիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Նաիրի համայնքի Պողոտյան բնակավայրի սգո սրահի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/13>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի սեպտեմբերի 29-ին կնքված N << ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/13>> ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի հունիսի 30-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի բնօրինակից սկանավորված տարբերակը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագիր կատարման ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Կողմերը համաձայնեցին կատարել Պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացում 30 օրացուցային օրով՝ 2026թ. հունիսի 29-ը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 4 մայիս 2017թ-ի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ Նաիրիի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

<<29>> սեպտեմբեր 2025թ. կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՀԲ-25/13>>

ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրում փոփոխություն
կատարելու մասին

ք. Եղվարդ

<<30>> հունիս 2026թ.

Նաիրիի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն. Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Մաքս-Վուդ>> ՍՊԸ-ն, <<Արամե>> ՍՊԸ և <<Սեկոնետ>> ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս (գործընկեր 1) տնօրեն Ս. Արզումանյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով <<29>> սեպտեմբեր 2025 թ. կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՀԲ-25/13>> գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին.

1. Երկարաձգել պայմանագրի կատարման ժամկետը 30 օրացուցային օրով՝ 2026թ. հուլիսի 29-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճը լուծվում է դատական կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նաիրիի համայնքապետարան
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ 900112101200
ՀՎՀՀ 03560239
Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ (գործընկեր 1)

<<Մաքս – Վուդ>> ՍՊԸ, <<Արամե>> ՍՊԸ և
<<Սեկոնետ>> ՍՊԸ կոնսորցիում
ք. Երևան, Ռիզայի փ. 126/4 բն. 46
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
Հ/հ 11500281929600
ՀՎՀՀ 08272814

Տնօրեն Ս. Արզումանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

