

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Комитет по градостроительству РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 11.09.2020г. в договор № HHQK-MATsDzB-19/11H, заключенный 30.09.2019г. в результате процедуры закупки под кодом HHQK-MATsDzB-19/11H, организованной с целью приобретения услуг авторского надзора реконструкции здания Ереванского государственного театра понтимимы для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения	Постановление правительства РА N 1316 от 06.08.2020 г.
Описание изменения	Снижение цены договора, а так же изменения в графике оплаты строительных работ.
Обоснование изменения	На основании пункта 7.5 договора.

Заказчик: **Комитет по градостроительству Республики Армения**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

30.09.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-19/11Հ պայմանագրի

ք. Երևան

11.09.2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀԳոռտեխպրոեկտ>> ՍՊԸ-ն ի (այսուհետ՝ Կատարող), դեմս տնօրեն Լ. Պողոսովայի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.08.2020թ. N 1316-Ն որոշումը և Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 30.09.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-19/11Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 4.1.2 կետում նշված <<896 100 (ութ հարյուր իննսունվեց հազար մեկ հարյուր)>> թվերը և բառերը փոխարինել <<336 925 (երեք հարյուր երեսունվեց հազար ինը հարյուր քսանհինգ)>> թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 հավելվածում 2020թ. համար նախատեսված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023778
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀԳոռտեխպրոեկտ>> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 23/159
ՀՀԻնեկորանկ>> ՓԲԸ Վանաձոր մ/ճ
Հ/Հ 205022201763 1001
ՀՎՀՀ 06938925

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Four handwritten signatures at the bottom left of the document.

<<ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների
հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման

<< դրամ

Աշխատանքի													
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	98111140-1	Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ							125 225	125 225	125 225	272 925	272 925
											336 925		
												336 925	Ընդամենը
													336 925

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
<< ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011023778
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Գորտեխպրոեկտ>> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Վարդանանց 23/159
<<Ինեկորանկ>> ՓԲԸ Վանաձոր մ/6
Հ/Հ 205022201763 1001
ՀՎՀՀ 06938925

Գլխավոր քարտուղար՝



Տնօրեն՝



[Handwritten signature]