


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված
փոփոխությունների մասին



Նաիրիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Նաիրի համայնքի Ջովունիի բնակավայրում սգո սրահի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/12>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի սեպտեմբերի 15-ին կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/12>> ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի մարտի 13-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի բնօրինակից սկանավորված տարբերակը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագիր մատակարարման ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Կողմերը համաձայնեցին կատարել Պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացում 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 4 մայիս 2017թ-ի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ Նաիրիի համայնքապետարան

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 1

<<15>> սեպտեմբեր 2025թ. կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/12>>

ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Եղվարդ

<<13 >> մարտ 2026թ.

Նաիրիի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն. Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Մաքս-Վուդ>> ՍՊԸ-ն, <<Արամե>> ՍՊԸ և <<Սեկոնետ>> ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս (գործընկեր 1) տնօրեն Ս. Արզումանյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով <<15>> սեպտեմբեր 2025 թ. կնքված N<<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/12>> գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին.

1. Երկարաձգել պայմանագրի կատարման ժամկետը 30 օրացուցային օրով՝ 2026թ. ապրիլի 14-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճը լուծվում է դատական կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ի

Նաիրիի համայնքապետարան

ք. Եղվարդ, Երևանյան 1

ՀՀ ՏՆ գործառնական վարչություն

Հ/հ 900112101200

ՀՎՀՀ 03560239

Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ի (գործընկեր 1)

<<Մաքս –Վուդ>> ՍՊԸ, <<Արամե>>ՍՊԸ և

<<Սեկոնետ>> ՍՊԸ կոնսորցիում

ք.Երևան, Ռիգայի փ. 126/4 բն. 46

ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ ՓԲԸ

Հ/հ11500281929600

ՀՎՀՀ 08272814

Տնօրեն՝ Ս. Արզումանյան

