

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևան քաղաքի «**Հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց**» **ՊՈԱԿ-ի (Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցներ)** շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 27.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20 պայմանագրում 17.02.2026թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 7

27.12.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳԿԽԾՁԲ-21/20 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 17 » 02 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինսերտֆիկատ» ՍՊԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշումը և Երևան քաղաքի «Հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի (Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցներ) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 27.12.2021թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳԿԽԾՁԲ-21/20 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Ը 900011027811
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


Գ. Եղիազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

«Շինսերտֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Ը 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝


Ա. Վարդանյան
(ստորագրություն)


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության

հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	71351540/3	Երևան քաղաքի «Հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի (Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցներ) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	27 848 631	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027811
ՀՎՀՀ 02565827


Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝


«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009355815863
ՀՎՀՀ 01528652

Գլխավոր քարտուղար՝


Գ. Գեղազարյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

Տնօրեն՝


Գ. Գեղազարյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



N 1169-02

«13» 02 2026

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 27.12.2021թ. թիվ N ՀՀԶԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20 պայմանագրով «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության (նախկինում «ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ) կողմից 22.03.2022թ.-ին թողարկված 1,116,370 (մեկ միլիոն մեկ հարյուր տասնվեց հազար երեք հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 1795-02 պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2028թ. (երեսունը հունիսի երկու հազար քսանութ թվական) ներառյալ :

Կորպորատիվ և ՓՄՁ բիզնեսի կենտրոնի ղեկավար



Ա. Պետրոսյան

N 1170-02

«13» 02 202 6

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Շինստրոիֆիկատ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 27.12.2021թ. թիվ N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20 պայմանագրով «Շինստրոիֆիկատ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության (նախկինում «ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ) կողմից 22.03.2022թ.-ին թողարկված 1,674,560 (մեկ միլիոն վեց հարյուր յոթանասունչորս հազար հինգ հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 1794-02 որակավորման ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2028թ. (երեսունը հունիսի երկու հազար քսանութ թվական) ներառյալ :

Կորպորատիվ և ՓՄՁ բիզնեսի կենտրոնի ղեկավար



Ա. Պետրոսյան

N 1171-02

«13» 02 202 6

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 27.12.2021թ. թիվ N ՀՀԶԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20 պայմանագրով «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 15.04.2024թ.-ին թողարկված 337,600 (երեք հարյուր երեսունյոթ հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 2849-02 որակավորման ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2028թ. (երեսունը հունիսի երկու հազար քսանութ թվական) ներառյալ:

Կորպորատիվ և ՓՄՁ բիզնեսի կենտրոնի ղեկավար



Ա. Պետրոսյան

N 1172-02

«13» 02 2026

Բենեֆիցիար՝ ԶԶ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ԶԶ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 27.12.2021թ. թիվ N ԶԶԶԿ-ԳԶԽԾՁԲ-21/20 պայմանագրով «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 03.03.2025թ.-ին թողարկված 936,570 (ինը հարյուր երեսունվեց հազար հինգ հարյուր յոթանասուն) ԶԶ դրամ գումարի չափով թիվ 1650-02 որակավորման ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2028թ. (երեսունը հունիսի երկու հազար քսանութ թվական) ներառյալ :

Կորպորատիվ և ՓՄՁ բիզնեսի կենտրոնի ղեկավար



Ա. Պետրոսյան

N 1173-02

«13» 02 202 6

Բենեֆիցիար՝ ԶԶ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ԶԶ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 27.12.2021թ. թիվ N ԶԶԶԿ-ԳՅԽԾՁԲ-21/20 պայմանագրով «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 03.03.2025թ.-ին թողարկված 623,450 (վեց հարյուր քսաներեք հազար չորս հարյուր հիսուն) ԶԶ դրամ գումարի չափով թիվ 1649-02 պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2028թ. (երեսունը հունիսի երկու հազար քսանութ թվական) ներառյալ:

Կորպորատիվ և ՓՄՁ բիզնեսի կենտրոնի ղեկավար



Ա. Պետրոսյան

N 1174-02

«13» 02 202 6

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 27.12.2021թ. թիվ N ՀՀԶԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20 պայմանագրով «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 15.04.2024թ.-ին թողարկված 225,500 (երկու հարյուր քսանհինգ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 2847-02 պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2028թ. (երեսուներ հունիսի երկու հազար քսանութ թվական) ներառյալ:

Կորպորատիվ և ՓՄՁ բիզնեսի կենտրոնի ղեկավար



Ա. Պետրոսյան

N 1176-02

«13» 02 202 6

Բենեֆիցիար՝ ԶԶ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Շինստրոիֆիկատ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ԶԶ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 27.12.2021թ. թիվ N ԶԶԵԿ-ԳՅԻՄԾԶԲ-21/20 պայմանագրով «Շինստրոիֆիկատ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության (նախկինում «ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ) կողմից 07.03.2023թ.-ին թողարկված 1,911,270 (մեկ միլիոն ինը հարյուր տասնմեկ հազար երկու հարյուր յոթանասուն) ԶԶ դրամ գումարի չափով թիվ 1470-02 որակավորման ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2028թ. (երեսունը հունիսի երկու հազար քսանութ թվական) ներառյալ :

Կորպորատիվ և ՓՄՁ բիզնեսի կենտրոնի ղեկավար



Ա. Պետրոսյան

N 1177-02

«13» 02 2026

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե:

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 27.12.2021թ. թիվ N ՀՀԶԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20 պայմանագրով «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության (նախկինում «ՀԱՅԲԻՉՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ) կողմից 07.03.2023թ.-ին թողարկված 1,274,180 (մեկ միլիոն երկու հարյուր յոթանասունչորս հազար մեկ հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 1475-02 պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2028թ. (երեսունը հունիսի երկու հազար քսանութ թվական) ներառյալ :

Կորպորատիվ և ՓՄՁ բիզնեսի կենտրոնի ղեկավար



Ա. Պետրոսյան