

7597

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր № 8

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Մարտունու Նորոգշին» ԲԲԸ-ի միջև 04.12.2024թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/7 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

12.08.2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մարտունու Նորոգշին» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Անուշ Խորենյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ ԾԻՎԿ պետ էթիվայանի և վերահսկողին ժեներալ Գրիգորյանի 12.08.2025 թվականի զեկուցագիրը Կողմերի միջև 04.12.2024թ. կնքված «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/7 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.7 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտը սահմանելով մինչև 2025 թվականի սեպտեմբերի 19-ը:»

2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011054732
Կենտրոնական
զանձապետարան
Գործադիր տնօրեն՝
Ա. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մարտունու Նորոգշին» ԲԲԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի,
ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ, 5
ՀՎՀՀ՝ 08200828
Հ/Հ՝ 2476600189920000
Բանկ՝ Արդշին բանկ
Մարտունու Մ/Ճ
Տնօրեն՝
Ա. Խորենյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ ՊԱՐՈՆ ՍԱՐԳԻՍ ԲԱՂԻՆՅԱՆԻՆ

Ձ Ե Կ ՈՒ Ց Ա Գ Ի Ր

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն բնակավայրում վերանորոգվող միջնակարգ դպրոցի N ՀՏՂՀ-
ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/7 պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման
շինարարական աշխատանքները իրականացվում է Մարտունու «Նորոգշին» ԲԲԸ-ի
կողմից:


Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մեկնարկը տրվել է 13.12.2025
թ.-ին, իսկ ավարտը՝ սահմանվել է 20.08.2025 թ.-ը:

Մարտունու «Նորոգշին» ԲԲԸ-ի կողմից թիվ 18 առ. 11.08.2025թ. ստացվել է
գրություն, որով վերջինս խնդրել է պայմանագրի ժամկետը երկարաձգել 30 օրով՝
կապված 2-րդ մասնաշենքը շինարարին ուշ տրամադրման և գործի ընթացքում
առաջացած լրացուցիչ աշխատանքների ծավալների ավելացման հետ:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը առաջարկում ենք հանձնարարել իրավաբանական
վարչությանը պայմանագրում համապատասխան փոփոխություն կատարելու և
պայմանագրի ժամկետը 30 օրով երկարաձգելու վերաբերյալ:

Առդիր՝ 1 էջ

Հիմնադրամի ծրագրերի իրականացման
և վերահսկողության վարչության պետ՝



Է. Իվանյան

Հիմնադրամի վերահսկող ինժեներ՝



Վ. Գրիգորյան

12.08.2025թ.

Մարտունու «Նորոգշին» ԲԲԸ



АООТ Мартунинский «Норогши»

Հասցեն՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ ք. Մարտունի
Սայաթ-Նովա -5 հեռ. (094) 26-35-72 (0262) 4-67-76
ՀՎՀՀ 08200828
ՀՀ 2476600189920000 Արդշինբանկ Մարտունի մ/ճ

N _ 18 _

« 11 » _ 08 _ 2025

ՀՏՁՀ-ի գործադիր տնօրեն
Պարոն Ա.Բաղինյանին

ԴԻՄՈՒՄ

Հարգելի պարոն Բաղինյան

Դպրոցի երկրորդ մասնաշենքը գույքից ազատել և տրամադրել են մեզ սույն թվի հունիսի 10-ից, ինչպես նաև գործի ընթացքում առաջացած լրացուցիչ աշխատանքների ծավալների ավելացումից ելնելով, խնդրում ենք Ձեզ **ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/7** ծածկագրով պայմանագրի ժամկետը երկարաձգել 30 օրով:

Կանխավ շնորհակալություն

Հարգանքներով՝

Մարտունու «Նորոգշին» ԲԲԸ

Տնօրեն՝ *Ա. Բաղինյան* Ա. Բաղինյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/7 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 04.12.2024թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/7 պայմանագրում 12.08.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Երկարաձգվել է պայմանագրի ժամկետը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.7 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 12.08.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/7 заключенный 04.12.2024 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/7 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для продления срока действия договора

Описание изменения:

Продление срока действия договора

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 и 8.7 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития