

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 1

11.11.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/68Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 18 » « 02 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Դավարտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 11.11.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/68Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված թիվ 1 և թիվ 2 չափաբաժինների Օրացուցային գրաֆիկները շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԴԱՎԱՐՏ» ՍՊԸ

գ. Գետարգել, Ս. Ալեքսանյան փ. 6 տ.

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 2204493332054000

ՀՎՀՀ 03542969

տնօրեն

Ա. Գրիգորյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ-2, /Հ-1/(Աբովյան) -Արզնի -/Հ-6/Նոր Գեղի, Հ-5, /Հ-6/ (Նոր Գեղի)- Արգել - Արզական
- Հրազդան և Հ-6, /Հ-2/ -Նոր Գեղի - Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց-/Մ1/
ավտոճանապարհների հատման խաչմերուկում լուսացուցային օբյեկտի ներդրման և
ճանապարհային նշանների համապատասխանեցման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օրացուցային օր
1	Լուսացուցի տեղադրում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացուցային օր
2	Գծանշում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 32 օրացուցային օր
3	Նշանների տեղադրում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օրացուցային օր

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ-61, /Մ-4/ (Վերին Պտղնի) -Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի շրջան) և
Տ-6-15, /Հ-61/ - Գետարգել - Բալահովիտ - /Հ-1/ ավտոճանապարհների հատման
խաչմերուկում լուսացուցային օբյեկտի ներդրման և անվտանգ երթևեկության
ապահովման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օրացուցային օր
1	Լուսացուցի տեղադրում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացուցային օր

2	Գծանշում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 32 օրացուցային օր
3	Նշանների տեղադրում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 35 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԴԱՎԱՐՏ» ՍՊԸ
գ. Գետարգել, Ս. Ալեքսանյան փ. 6 տ.
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 2204493332054000
ՀՎՀՀ 03542969
տնօրեն
Ա. Գրիգորյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/68Շ գնման պայմանագրի
« 18 » « 02 » 2026թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

/ՀՀ դրամ/

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/60	Հ-2, /Հ-1/(Աբովյան) -Արգնի -/Հ-6/Նոր Գեղի, Հ-5, /Հ-6/ (Նոր Գեղի)-Արգել - Արգական - Հրազդան և Հ-6, /Հ-2/ -Նոր Գեղի - Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց-/Մ1/ ավտոճանապարհների հատման խաչմերուկում լուսացուցային օբյեկտի ներդրման և ճանապարհային նշանների համապատասխանեցման աշխատանքներ			9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
2	45231177/60	Հ-61, /Մ-4/ (Վերին Պտղնի) -Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի շրջանց) և Տ-6-15, /Հ-61/ - Գետարգել - Բալահովիտ - /Հ-1/ ավտոճանապարհների հատման խաչմերուկում լուսացուցային օբյեկտի ներդրման և անվտանգ երթևեկության ապահովման աշխատանքներ			11 496 000	11 496 000	11 496 000	11 496 000	11 496 000	11 496 000	11 496 000	11 496 000	11 496 000	11 496 000	11 496 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ս. Երիցյան

ստորագրություն

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԴԱՎԱՐՏ» ՍՊԸ

գ. Գետարգել, Ս. Ալեքսանյան փ. 6 տ.

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 2204493332054000

ՀՎՀՀ 03542969

տնօրեն

Ա. Գրիգորյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ