

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Մ-ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. հուլիսի 07-ին կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-1 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«25» 11 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մ-ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Սարգսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 20.11.2025թ. թիվ 1661-Ա որոշումը, ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության ղեկուցագիրը, նախագծող կազմակերպության գրությունը և Կողմերի միջև 2025թ. հուլիսի 07-ին կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի Մուսալեյյանի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 185,530,928 ՀՀ դրամ (հարյուր ութսունհինգ միլիոն հինգ հարյուր երեսուն հազար ինը հարյուր քսանութ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ով ներկայացված ծավալաթերթի:

3. Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ը»:

4. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

7. Համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058576

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մ-ԲԻԼԴ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Մամիկոնյանց փ., 412., բն. 68
ՀՎՀՀ՝ 08272194
Հ/Հ՝ 163638058723
Բանկ՝
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Ա. Սարգսյան



2025թ. հուլիսի 07-ի
N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-1 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
«25» 11 2025թ.
կնքված N 3/2 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

«ՀՀ Շիրակի մարզի Մուսալեյլանի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման N
ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-1 պայմանագրի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլեկցու 31
ՀՀՀՀ՝00846441

C/C' 900011058576

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՒ

«ሆ-ቶኪፒ»

ՍԴԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց փ., 41շ., բն. 68

<4<<' 08272194

CLC' 163638058723

Բանկ՝
«Կապիտոնբանկ» ԲԲԸ

Suontu

Ա. Սարգսյան



Հավելված 2

2025թ. հուլիսի 07-ի
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-1 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի
«_____» _____ 2025թ.
կնքված N _____ համաձայնագրի

«Հավելված 2
2025թ. հուլիսի 07-ի
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-1 ծածկագրով
պետական գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Շիրակի մարզի Մուսայելյանի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-1 պայմանագրի

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Շիրակի մարզի Մուսայելյանի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից	25.12.2025

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058576



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մ-ԲԻԼԴ»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Մամիկոնյանց փ., 412., բն. 68
ՀՎՀՀ՝ 08272194
Հ/Հ՝ 163638058723
Բանկ՝
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Տնօրեն
Ա. Սարգսյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Շիրակի մարզի Մուսայելյանի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-1 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 07.07.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-1 պայմանագրում 25.11.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների և ժամկետի երկարաձգման հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ և ժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 25.11.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-1 заключенный 07.07.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для изменения объема работ и продления срока действия договора

Описание изменения:

Изменение объема работ и продление срока действия договора

Обоснование изменения:

Пункт 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития