

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման իրականացման համար Կողմերի միջև 08.02.2022թ. Լնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/7 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման
պատճառN1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N
2202-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

Գնման պայմանագրի համապատասխան հավելվածներում
փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5, 7.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

08.02.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/7 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

21.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՐՈՍԱ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն՝ Ռ. Ադամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և «Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 08.02.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/7 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է երկու էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034585, 900011034601
900011034619, 900011034627

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՐՈՍԱ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կ. Ռիլեցու 31/4
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ խորհրդային մ/ճ
Հ/Հ 163078301542
ՀՎՀՀ 00803381

Տնօրեն

Ռ. Ադամյան

Կ.Տ.



>> multi

>> multi

>> multi

Ընդամենը	4 859 100			1 491 600	5 306 500	5 306 500	5 306 500	9 384 800	9 384 800	11 563 900
----------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034585,900011034601
900011034619,900011034627
ՀՎՀՀ 02565827



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՐԴՍԱ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Կ. Ռիչեցու 31/4
«Հայկոնտմբանկ» ԲԲԸ խորհրդային մ/ճ
Հ/Հ 163078301542
ՀՎՀՀ 00803381

Տնօրեն՝



Ռ. Աղամյան

Կ.Տ.