

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1  
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-23/21-1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի

.11.2023թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արկադի Թամազյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎԱՆՍ ԳՐՈՒՂ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վանիկ Սիրադեղյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), հիմք ընդունելով ԼՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-23/21-1 ծածկագրով 29.09.2023թ. կնքված պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին փոփոխել ԼՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-23/21-1 ծածկագրով Հավելված 3 (Վճարման ժամանակացույցը) և հաստատել նոր Վճարման ժամանակացույց՝ որը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-23/21-1 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ջորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության


Գործառնական Վարչություն

Հ/Հ 900262161038/համ/

Հ/Հ 900262001127/պետ/

ՀՎՀՀ 06967886

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Թամազյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՎԱՆՍ ԳՐՈՒՂ» ՍՊԸ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի,

Սանահին Սարահարթ


2/2/4/29

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2471003910900000

ՀՎՀՀ 06960535

Տնօրեն՝ Վ. Սիրադեղյան






ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատես ված չափաբաժն ի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամե նը
1		«Ճոճկան բնակավայրի վարչական նստավայրի տանիքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ձեռք բերում /50%/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	15750	22500	22500
		«Ճոճկան բնակավայրի վարչական նստավայրի տանիքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ձեռք բերում /50%/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15750	22500	22500
Ընդամենը															45000

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1  
 Ալավերդու համայնքապետարան  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 Գործառնական Վարչություն  
 Հ/Հ 900262161038/համ/  
 Հ/Հ 900262001127/պետ/  
 ՀՎՀՀ 06967886  
 Համայնքի ղեկավար՝ Ա.Թամազյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՎԱՆՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ալավերդի,  
 Սանահին Սարահարթ  
 2/2/4/29  
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2471003910900000  
 ՀՎՀՀ 06960535  
 Տնօրեն՝ Վ. Միրադեղյան

