

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ դատախազության կարիքների համար ՀՀ Տավուշի մարզի դատախազության Դիլիջանի նստավայրի շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԳԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի հուլիսի 12-ին կնքված N «ՀԳԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/2» պայմանագրում 2024 թվականի օգոստոսի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մաս

Փոփոխության նկարագրություն՝

Աշխատանքի ձեռքբերման նպատակով հաստատվել է ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը

Փոփոխության հիմնավորում՝

ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 2323-Ն որոշում:

Պատվիրատու՝ ՀՀ դատախազություն

ք. Երևան

«19» 08 2024թ.

ՀՀ դատախազությունն ի դեմս գլխավոր քարտուղար Մ. Ափրիկյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՇԵՆ ՏՈՒՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Տ. Թորոսյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կատարող մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 12.07.2024թ. կնքված N ՀԳԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնված կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի հավելվածը հանդիսանում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ դատախազություն
ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 5
ՀՀ ֆին. նախ. աշխ. գործ. վարչ.
Հ/Հ 900011180081
ՀՎՀՀ 02506634



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՇԵՆ ՏՈՒՆ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Վանաձոր, Ազատամարտիկների 27
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930035873600100
ՀՎՀՀ 06940806



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի		անվանումը		IV եռամսյակ				Ընդամենը
իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը ըստ գԱՄՍ դասակարգման (CPV)	նույնպիսի	նստոսոսո	վճարված	վճարվելիք	վճարվելիք	վճարվելիք	
1	45461100/503	350000000.0	350000000.0	350000000.0	41212080.0	41212080.0	41212080.0	41212080.0
		ՀՀ Տալիշի մարզի դատախազության Դիլիջանի նտավայրի 2-նքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ						

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ դատախազություն
 ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 5
 ՀՀ ֆին. նախ. աշխ. գործ. վարչ.
 Հ/Հ 90001180081
 ՀՎՀՀ 025066634



ԿԱՊԱՍԼԱՌՈՒ

«ՇԵՆ ՏՈՒՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Վանաձոր, Ազատամարտիկների 27
 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930035873600100
 ՀՎՀՀ 06940806

