

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ, ԱՓՆԱԳՅՈՒՂ, ՆԻԳԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 24.12.2025թ. ԿՆՔԱԾ N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-110/25-2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Ապարան

„29“, 05 2026թ.

Ապարանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ. Եղիազարյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՆԱՐ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ և <<Արտ Պլաս>> ՍՊԸ կոնսորցիում -ն, ի դեմս ՈՆԱՐ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ տնօրեն՝ Գ. Հակոբյանի, <<Արտ Պլաս>> ՍՊԸ տնօրեն՝ Ա. Սարգսյանի, ովքեր սույն պայմանագրի շրջանակում գործում են կոնսորցիումի պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները, և հիմք ընդունելով 24.12.2025թ. կնքված N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-110/25-2 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.16 կետերը և հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման պահանջը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հաշվի առնելով երեսուն տոկոս/30%/ ֆինանսական միջոցների հատկացումը՝ Կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-110/25-2 ծածկագրով պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N3-ը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 1-ի :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականություններն թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է -- էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմերին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագիր հավելված N1-ը հանդիսանում է N1 համաձայնագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան

Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26

ՀՎՀՀ 05028552

ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական

վարչություն

ՀՀ 900452101174

Համայնքի ղեկավար Կ.

Եղիազարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

(Գործընկեր 1)

«ՆԱՐ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ գ. Շահումյան Գ.

Սարգսյան 2

«Կոմիտաս Բանկ» ՓԲԸ

h/՝ 9300079568500,

ՀՎՀՀ 04250215

Տնօրեն՝ Գ. Հակոբյան

NAR SHIN GROUP
НАР ШИН ГРУП

04250215

(ստորագրություն/

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի												Ընդամենը
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
3	45331117/503	Ապարան համայնքի Եղիպատրուշ գյուղական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքներ	...	...	...	...	...	7 479 000	7 479 000	7 479 000	7 479 000	7 479 000	7 479 000	7 479 000	7 479 000
6	45331117/506	Ապարան համայնքի Ափնագյուղ գյուղական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքներ	...	...	...	...	...	12 636 000	12 636 000	12 636 000	12 636 000	12 636 000	12 636 000	12 636 000	12 636 000
7	45331117/507	Ապարան համայնքի Նիգավան գյուղական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքներ	...	...	...	...	...	9 684 000	9 684 000	9 684 000	9 684 000	9 684 000	9 684 000	9 684 000	9 684 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան
Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26
ՀՎՀՀ 05028552
ՀՀ Ֆին. նախ. Գործառնական վարչություն
ՀՀ 900452101174

Համայնքի ղեկավար՝ Կ.
Եղիազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

(Գործընկեր 1)

«ՆԱՐ ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ գ. Շահումյան Գ.
Սարգսյան 2

« Կոնվերս բանկ » ՓԲԸ
h/h 19300079568500,
ՀՎՀՀ 04250215
Տնօրեն՝ Գ. Հակոբյան

