

(ստորագրություն)  
ԿՏ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\*  
«ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի  
ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը*	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 20 օրացուցային օրվա ընթացքում*

\* Աշխատանքները իրականացվելու են աշխատանքային օրերին՝ երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամերը՝  
09:30-ից մինչև 17:30 ընկած ժամանակահատվածում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Իրավական կրթության և  
վերականգնողական ծրագրերի  
իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ  
ք.Երևան, Մ. Խորենացու 162ա  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900018004821  
ՀՎՀՀ 02509478

Տնօրեն \_\_\_\_\_ Գևորգ Սիմոնյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Դավիթ Հովհաննիսյան Մեսրոպի» ԱԶ  
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Այնթապ 12/1 փ.  
տ.26  
Բանկ «Այդի Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11818025799000  
ՀՎՀՀ 48048467

\_\_\_\_\_  
(ստորագրություն)/  
Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
Հրա վերով նախա տեսված չափա բաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1.	45461100/1	Ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ		1 782 500	1 782 500	1 782 500	1 782 500	1 782 500	1 782 500	1 782 500	1 782 500	1 782 500	1 782 500	1 782 500	1 782 500

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Իրավական կրթության և  
վերականգնողական ծրագրերի  
իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ  
ք. Երևան, Ա. Խորենացու 162ա  
ՀՀ ՖԼ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900018004821  
ՀՎՀՀ 02509478

Տնօրեն՝ Գևորգ Սիմոնյան  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Դավիթ Հովհաննիսյան Մեսրոպի» ԱԶ  
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Այնթապ 12/1 փ.  
տ.26  
Բանկ «Այդի Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11818025799000  
ՀՎՀՀ 48048467

/ստորագրություն/  
Կ.Տ