

23.07.2020թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ-20/26» ծածկագրով գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

ք.Թալին

27.07.2020թ

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքապետարանի, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ս.Արամյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հսապարտշին» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վ.հաչատրյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը 23.07.2020թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ-20/26» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնում են Գնման պայմանագրում 2020 թվականի հուլիսի 27-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացուցային գրաֆիկի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (Հավելված թիվ 2)
- 1.3 Պայմանագրի հավելված թիվ 3-ում վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (Հավելված թիվ 3)
- 1.4 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հուլիսի 27-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:
- 1.5 Սույն պայմանագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:
- 1.6 Սույն պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին՝ մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Թալինի համայնքապետարան

«Հսապարտշին» ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ ք.Թալին Գալի 1

Հասցեն՝ ք. Թալին Բաղրամյան 50

ՀՎՀՀ 05300705

ՀՎՀՀ 05305097

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Բանկը՝ 1150008175080100

ՀՀ 900462151045


ՀՀ 05305097

Ս.Արամյան

Վ.հաչատրյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

/ստորագրություն/ Կ.Տ



Հավելված 2  
« 23 » հուլիսի 2020թ. կնքված  
ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/26 ծածկագրով պայմանագրի  
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**«Թալին համայնքի համայնքապետարանի դահլիճի, ջեռուցման համակարգի և վարչական 3 սենյակների հիմնանորոգման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Թալին համայնքի համայնքապետարանի դահլիճի, ջեռուցման համակարգի և վարչական 3 սենյակների հիմնանորոգում»	27.07.2020թ.	60օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Թալինի համայնքապետարան

<<Խապարտշին>> ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ ք.Թալին Գալի 1

Հասցեն՝ ք. Թալին Բաղրամյան 50

ՀՎՀՀ 05300705

ՀՎՀՀ 05305097

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Բանկը՝ 1150008175080100

ՀՀ 900462151045

ՀՀ 05305097

Վ.Խաչատրյան

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/ Ս.Արամյան  
Կ.Տ

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ





Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, համայնքի բյուջեի և սուբվենցիոն հատկացումներով այդ թվում**  65% համայնքի բյուջե  35% Սուբվենցիա												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45261167/501	«Թալին համայնքի N 3 մանկապարտեզի խաղահրապարակի բարեկարգման և դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ»								16067844	16067844				

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Թալինի համայնքապետարան

<<Խապարտշին>> ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ ք.Թալին Գայի 1

Հասցեն՝ ք. Թալին Բաղրամյան 50

ՀՎՀՀ 05300705

ՀՎՀՀ 05305097

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Բանկը՝ 1150008175080100

ՀՀ 900462151045

ՀՀ '05305097

-----Ս.Արամյան

Վ.Խաչատրյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

/ստորագրություն/

Կ.Տ./