

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
07.04.2026թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/8
ծածկագրով աշխատանքի գնման պայմանագրի

ք. Մասիս

<< 29 >> մայիսի 2026թ.

Մասիս համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Նորայր Հակոբյանի, որը գործում է համայնքի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Արարատշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն ԳՁ Թովմայանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետև Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 07.04.2026թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/8 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.16 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաստատել 07.04.2026թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/8 ծածկագրով գնման պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը 24 000 000 (քսանչորս միլիոն) ՀՀ դրամի չափով՝ համաձայն հավելվածի:

1.2 Սույն համաձայնագրով հաստատված գումարի շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 45 օրացուցային օր:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելվածը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիսի համայնքապետարան
ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Ը 900-432 000 348

0424 04240324



Ն. Հակոբյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Արարատշին>> ՍՊԸ
ք. Արարատ, Խանջյան 12
«Ամիօբանկ» ՓԲԸ
Հ/Ը 1150000119040100

ՀՎՀՀ 04000271



ԳՁ Թովմայան

Հավելված
 <<07>> ապրիլի 2026թ. կնքված
 N ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇԶԲ-26/8 ծածկագրով գնման պայմանագրի
 << 29 >> մայիսի 2026թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

		Աշխատանքի											Ընդամենը				
Ձ/Ը	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝															
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր				
1	Մասիս համայնքի Նորամարգ բնակավայրում մանկապարտեզի վերակառուցման աշխատանքներ					24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիսի համայնքապետարան
 ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4
 ՀՀ ՖՆ գործարարական վարչություն
 Հ/Ը 900 432 000 348

ՀՎՀՀ 04240324



Ն. Հակոբյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Արարատշին>> ՍՊԸ
 ք. Արարատ, Խանջյան 12
 «Ամիօբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Ը 1150000119040100
 ՀՎՀՀ 04000271



Գ. Թովմայան

/ստորագրություն/