

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐՈՒՄ

06 -ը օգոստոսի 2020թ. կնքված N ԳՀԱՇՁԲ-20/51 պետական գնման պայմանագրի

«Այրումի համայնքապետարանը», ի դեմս Արայիկ Պարանյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պալմիրատու), մի կողմից, և Արթուր Բաբաջանյան ԱՁ-ն, ի դեմս Կոնստանտին Արթուր Բաբաջանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 26 դեկտեմբերի 2019թ. N 1919-Ն որոշումը և օգոստոսի 06-ին 2020թ կնքված N ԳՀԱՇՁԲ-20/51 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 1.3 և 4.2 կետերը և սույն թվականի սեպտեմբերի 27-ի հայտարարված ռազմական դրությունը՝ դեկտեմբերի 25-ին կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Գնման ժամանակացույցը, վճարման կարգը և գործողության ժամկետը

Ելնելով անհրաժեշտությունից կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ, որոշեցին Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը:

Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2021 թվականի մարտի 01-ը ներառյալ: Կազմվել է վճարման նոր ժամանակացույց համաձայն Հավելված 2-ի՝ պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 23 729 400 (քսաներեք միլիոն յոթ հարյուր քսանինը հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամից 14 237 640 (տասնչորս միլիոն երկու հարյուր երեսունյոթ հազար վեց հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամը վճարված է, իսկ մնացած 9 491 760 (ինը միլիոն չորս հարյուր ինսուսունեկ հազար յոթ հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամը՝ կվճարվի ըստ սահմանված ժամանակացույցի աշխատանքների ամբողջ ծավալով ընդունելուց հետո:

Սույն համաձայնագրի հետ կապված անհամաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով հակառակ դեպքում դատական կարգով:

1.1.3 Պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված պալմիրատուի կողմից հանձնման-ընդունման արձանագրությունների ընդունման կամ մերժման ժամկետ սահմանել դրանք ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժան մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 3 էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Այրումի համայնքապետարան  
22 Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Արշակունյաց 1 փող.  
Գեներալ-մայոր Գևորգյան  
Հ/Հ 900392119427  
Հ/Հ 22 07619206  
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արթուր Բաբաջանյան ԱՁ  
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրատաշեն  
Արդշին բանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 2476804688390000  
Հ/Հ 70420452  
Տնօրեն՝ Ա. Բաբաջանյան

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅՐՈՒՄ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՇՎԵԿԵՌՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԵՆՔԻ ԵՐԿՈՒ ՀԱՐԿԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԵՎ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՅԻ ԼՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորացված համայնքի հաշվեկշռում գտնվող անավարտ շենքի երկու հարկաբաժինները որպես համայնքային կենտրոնի և երաժշտական դպրոցի լրակառուցման»	28.08.2020թ	01.03.2021թ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Այրումի համայնքապետարան  
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Աբովյան 1 փող.  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900392119427  
ՀՎՀՀ 07619206  
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արթուր Բաբաջանյան ԱԶ  
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրավաշեն  
Արդշին բանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 2476804688390000  
ՀՎՀՀ 70420452  
Տնօրեն՝ Ա. Բաբաջանյան





« 06 » օգոստոս 2020 թ. կնքված ԳՀԱՇՁԲ-20/51 ծածկագրով պայմանագրի  
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Աշխատանքի ՀՀ դրամ													
հրա վեր ով նա խա տես ված չափ աբ աժն ի համ արը	գնումների պլանով նախատե սված միջանցիկ ծածկագի րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակար գման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ										
			մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստ ոս	սեպտ եմբեր	հոկտե մբեր	նոյեմբ եր	դեկտե մբեր	ընդամ ենը
1	4522114 2	«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորա ցված համայն քի հաշվեկ շռում գտնվող անավա րտ շենքի երկու հարկաբ աժիններ ընդ որպես համայն քային կենտրո նի և երաժշտ ական դպրոցի լրակառ ուցման»	9 491 760	9 491 760	9 491 760	9 491 760	9 491 760	9 491 760	9 491 760	9 491 760	9 491 760	9 491 760	9 491 760

## ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Այրումի համայնքապետարան  
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Կրովյան 1 փող.  
Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 900392119427

Հ/Հ 07619206

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

## ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արթուր Բաբաջանյան ԱՁ  
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրապաշեն  
Արդշին բանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 2476804688390000  
Հ/Հ 70420452

Տնօրեն՝ Ա. Բաբաջանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ