

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Զովաբեր համայնքի ներհամայնքային 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԳՄ ԳՀԾՁԲ-2020/ՅՏՀ-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 5-ին կնքված N ՀՀ ԳՄ ԳՀԾՁԲ-2020/ՅՏՀ-6 պայմանագրում 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով դրվել է նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը**

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2020թ-ի օգոստոսի 5-ին կնքված ՀՀ ԳՄ ԳՀԾՁԲ-2020/ՅՏՀ-6 պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

05.08.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԳՄ ԳՀԾՁԲ-2020/3ՏՀ-6 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՋՈՎԱԲԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Ջովաբեր

21 Արմաշյան 2020թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ջովաբերի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Խ. Բաղդասարյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արխինէքս» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Ա. Բախշյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 05.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ ԳՀԾՁԲ-2020/3ՏՀ-6 ծածկագրով Պետության կարիքների համար տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ ԳՄ ԳՀԾՁԲ-2020/3ՏՀ-6 ծածկագրով Ջովաբեր համայնքի ներհամայնքային 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 110294.1 (մեկ հարյուր տասն հազար երկու հարյուր իննսուներորս ամբողջ մեկ տասնորդական) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը **որոշեցին**

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N1-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 05.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ ԳՀԾՁԲ-2020/3ՏՀ-6 ծածկագրով Ջովաբեր համայնքի ներհամայնքային 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Ջովաբերի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, h. Ջովաբեր, 2-րդ փ,
162

Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900162383013

ՀՎՀՀ 08601896

Ղեկավար Խ. Բաղդասարյան

(ստորագրություն)

«Արխինէքս» ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար,
Արարատյան փ, տուն 19/1
Բանկը՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050922172101001

ՀՎՀՀ 01249769

Տնօրեն՝ Ա. Բախշյան

(ստորագրություն)

01249769

099-559855
Կնքված է

Հավելված 1
05.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ ԳՀԾՁԲ-2020/35Հ-6 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
21 Բնագրում 2020թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Ապրանք															
Կրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/ 504	Ջովաբեր համայնքի ներհամայնքային 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	0	0	0	0	0	0	0	110294.1	110294.1	110294.1	110294.1	110294.1	110294.1

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ջովաբերի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ. Ջովաբեր, 2-րդ փ, 162
Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախ. գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900162383013
ՀՎՀՀ 08601896
Ղեկավար՝ Խ. Բաղդասարյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Արխինեքս» ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար, Արարատյան փ, տուն 19/1
Բանկը՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050922172101001
ՀՎՀՀ 01249769
Տնօրեն՝ Ա. Բախչյան

