

ՀԱՄԱԶԱՅՆ ԱԳԻՐ

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի աշխատակազմ»-ի և «ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՇԻՆ ՄՈՆՏԱՃ» ՍՊԸ-ի միջև  
06 մարտի 2026թ. կնքված  
NՎՁՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-10/26 պայմանագրով նախատեսված «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքի  
Աղավնաձորի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքների» կատարման մասին

Ք.Եղեգևաձոր

«28» 04 2026թ.

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի աշխատակազմ»-ը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա.Հարությունյանի, որը գործում է հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՇԻՆ ՄՈՆՏԱՃ» ՍՊԸ -ն, (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով 06 մարտի 2026թ. կնքված NՎՁՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-10/26 պայմանագիրը նախատեսված «ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքի Աղավնաձորի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքների» կատարման նպատակով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) և պայմանագրի 8.5 և 8.16 կետերի դրույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցինք սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր):

1. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

3. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Համաձայնագիրը և N ՎՁՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-10/26 պայմանագրի հավելված N3-ը հանդիսանում է կնքված N ՎՁՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-10/26 պայմանագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի աշխատակազմ  
Ք. Եղեգևաձոր, Շահումյան 5  
ՀՎՀՀ 08918507  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900351002028  
ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի աշխատակազմի

գլխավոր քարտուղար  
Ա.Հարությունյան

(ստորագրություն)



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՇԻՆ ՄՈՆՏԱՃ ՍՊԸ  
Ք.Երևան, Ռիկեցի 31  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
ՀՀ 1570065096060100  
ՀՎՀՀ 00905623



Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																22 դրամ
հրավեր ով նախատ եսված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը ' ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդ ամ ենը	
1	45611300/503	ՀՀ Վայոց ձորի մարզպի Արենի համայնքի Աղավնաձորի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքներ				59400000	59400000	59400000	84150000	84150000	84150000	99000000	99000000	99000000	99000000	

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի աշխատակազմ  
թ. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5  
ՀՎՀՀ 08918507  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900351002028  
ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի աշխատակազմի

գլխավոր քարտուղար  
Ա.Հարությունյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՇԻՆ ՄՈՆՏԱԺ ՍՊԸ  
թ. Երևան, Ուիլենցի 31  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
ՀՀ 1570065096060100  
ՀՎՀՀ 00905623



Կ.Տ.