

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևան քաղաքի «Հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի (Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցներ) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման իրականացման համար Կողմերի միջև 27.12.2021թ. Լնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման  
պատճառN1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N  
2202-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

Գնման պայմանագրի համապատասխան հավելվածներում  
փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5, 7.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3**  
**27.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20 գնման պայմանագրի**

ք. Երևան

20.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և Երևան քաղաքի «Հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի (Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցներ) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 27.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027811  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

**Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝**

«Շինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 19ա  
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150009355815863  
ՀՎՀՀ 01528652

Տնօրեն՝



Հավելված  
27.12.2021թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20 գնման պայմանագրի  
20.12.2023թ. կնքված N 3 համաձայնագրի  
«Հավելված N 2  
27.12.2021թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20 գնման պայմանագրի

# ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

| ՀՀ դրամ                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                  |         |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը                            | Գնումների պայմով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՍ կատակարգման (CPV) | անվանումը                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Մինչև 2022թ. վճարված գումարը | Ի՞նչպե՞ս վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում |         |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | հունվար                                                                          | փետրվար | մարտ | ապրիլ     | մայիս     | հունիս    | հուլիս    | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր  | դեկտեմբեր | Ընդամենը  |
| 1                                                               | 71351540/1                                                                | Երևան քաղաքի «Հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի (Հեծանվային սպորտի և Հրամա Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցներ) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն | 9 072 206                    | -                                                                                | -       | -    | 2 548 400 | 2 548 400 | 2 548 400 | 6 370 900 | 6 370 900 | 6 370 900 | 7 983 600 | 7 983 600 | 7 983 600 |
| * Դեմարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով: «: |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                                                  |         |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով: »:

## Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027811  
ՀՎՀՀ 02565827



Ստորագրող՝  
(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ

## Կ Ա Տ Ա Ր Ա Ղ՝

«Ծինսերտիֆիկատ» ՍՊԸ  
ՀՀ Ք. Երևան, Կողբունի 19ա  
«ԱՄԻՈ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150009355815863  
ՀՎՀՀ 01528652



Ստորագրող՝

Ա. Վարդանյան

Կ.Տ