

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան Կողես և Յաղդան բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 11.05.2023թ. կնքված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/01-2 պայմանագրում 12.09.2023թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ — Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսում:

Փոփոխության նկարագրություն — Լոռի Բերդ համայնքի բյուջեով պայմանագրի կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և պայմանագրերի 8.5 և 8.15 կետերի համաձայն 12.09.2023թ. կնքվել է համաձայնագրի:

Փոփոխության հիմնավորում- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 15-ի 6-րդ մաս և 11.05.2023թ. կնքված թիվ ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/01-2 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Պատճենում: ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարան



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
11.05.2023թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՆՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/01-2

ԼՈՌԻ ԲԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ. Լոռի Բերդ

«12» 09 2023թ.

Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արայիկ Ներսիսյանի, որը գործում է հանայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ԱՁ Արաքսյա Ալոյանը, մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հաշվի առնելով, որ պայմանագրի N1 Հավելվածով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և ղեկավարվելով 11.05.2023թ. կնքված ՆՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/01-2 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Հաստատել նոր վճարման ժամանակացույցերը՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված N3)

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 7
ՀՎՀՀ 06954163
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900252000931
Ա. Ներսիսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՁ Արաքսյա Ալոյան
ք.Վանաձոր, փ. Խորենացի. 2.10/3
ՀՎՀՀ 66987272
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ16600188729700
Ա. Ալոյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*(փոխոխված)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231187/1	ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր, Լոռի Բերդ, Լեջան բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ	0	0	0	0	11.179.920	11.179.920	11.179.920	11.179.920	27.949.800	27.949.800	27.949.800	27.949.800

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 7
ՀՎՀՀ 06954163

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900252000931

Ա. Ներսիսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



ԱՁ Արաքսյա Ալոյան
ք.Վանաձոր, փ. Խորենացի. 2.10/3

ՀՎՀՀ 66987272
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ16600188729700

Ա. Ալոյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

(Handwritten signature of A. Alouyan)