

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքապետարանը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորացված համայնքի հաշվեկշռում գտնվող՝ համայնքային սեփականության իրավունքով պատկանող անավարտ շենքի երկրորդ հատվածի տանիքի կառուցման աշխատանքներ» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/52 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 11-ին կնքված N ԳՀԱՇՁԲ-20/52 պայմանագրում 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում 30 օրացույցային օրով:

Փոփոխության նկարագրություն Կատարվել է աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի, օրացույցային գրաֆիկի և հանձնման-ընդունման արձանագրությունների ընդունման կամ մերժման ժամկետների փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում՝ ԳՀԱՇՁԲ-20/52 պայմանագրի 1.3 և 4.2 կետերը

Պատվիրատու՝ Այրումի համայնքապետարան

11-ը օգոստոսի 2020թ. կնքված N ԳՀԱՇՁԲ-20/52 պետական գնման պայմանագրի

«Այրումի համայնքապետարանը», ի դեմս Արայիկ Պարանյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պաշտպանություն), մի կողմից, և Արթուր Բաբաջանյան ԱՁ-ն, ի դեմս տնօրեն Արթուր Բաբաջանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով, հիմք ընդունելով օգոստոսի 11-ին 2020թ. կնքված N ԳՀԱՇՁԲ-20/52 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 1.3 և 4.2 կետերը դեկտեմբերի 14-ին կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Գնման ժամանակացույցը, վճարման կարգը և գործողության ժամկետը

Ելնելով անհրաժեշտությունից կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ, որոշեցին Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը:

Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2021 թվականի հունվարի 31-ը ներառյալ:

1.1.3 Պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված պաշտպանության կողմից հանձնման-ընդունման արձանագրությունների ընդունման կամ մերժման ժամկետ սահմանել դրանք սրանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժան մաս: Կազմված են 3 էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Այրումի համայնքապետարան  
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Աբովյան 1  
փող.

Գեներալական գանձապետարան

Հ/Հ 900392119427

ՀՎՀՀ 07619206

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Արթուր Բաբաջանյան ԱՁ  
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրատաշեն  
Արդշին բանկ ՓԲԸ

Հ/Հ 2476804688390000

ՀՎՀՀ 70420452

Տնօրեն՝ Ա. Բաբաջանյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված թիվ 2  
« 11 » օգոստոս 2020թ. կնքված  
ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորացված համայնքի հաշվեկշռում գտնվող՝  
համայնքային սեփականության իրավունքով պարկանող անավարտ շենքի երկրորդ  
հատվածի փանիքի կառուցման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք<br>աշխատանքների առանձին տեսակների<br>անվանումներ                                                                                              | Աշխատանքների<br>կատարման ժամկետը** |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                            | Սկիզբը                             | Ավարտը      |
| 1        | «ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորացված համայնքի հաշվեկշռում գտնվող՝ համայնքային սեփականության իրավունքով պարկանող անավարտ շենքի երկրորդ հատվածի փանիքի կառուցման աշխատանքներ» | 05.10.2020թ                        | 31.01.2021թ |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Այրումի համայնքապետարան  
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Արտյան 1  
փող.

Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900392119427

ՀՎՀՀ 07619206

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արթուր Բաբաջանյան ԱՁ  
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրապաշեն  
Արդշին բանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 2476804688390000  
ՀՎՀՀ 70420452

Տնօրեն՝ Ա. Բաբաջանյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հավելված N 3  
« 11 » օգոստոս 2020 թ. կնքված  
ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Աշխատանքի                            |                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |               |              |              |          | ՀՀ դրամ |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը                                                                                                                                                                   | դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրականացնել 2020-2021թթ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |               |              |              |          |         |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                             | սեպտեմբեր                                                                             | հոկտեմբեր     | նոյեմբեր     | դեկտեմբեր    | Ընդամենը |         |
| 1                                    | 45261124                                                                  | «ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում խոշորացված համայնքի հաշվեկշռում գտնվող՝ համայնքային սեփականության իրավունքով պարկանող անավարտ շենքի երկրորդ հատվածի փանհիքի կառուցման աշխատանքներ» | 9390<br>436.8                                                                         | 9390<br>436.8 | 23476<br>092 | 23476<br>092 | 23476092 |         |

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Այրումի համայնքապետարան  
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Այրում, Աբովյան 1  
փող.  
Կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900392119427  
ՀՎՀՀ 07619206  
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Պարանյան

/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արթուր Բաբաջանյան ԱԶ  
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Բագրապաշեն  
Արդշին բանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 2476804688390000  
ՀՎՀՀ 70420452  
Տնօրեն՝ Ա. Բաբաջանյան

/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

