

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Պտղնի համայնքի 1-ին փողոցի նորոգում՝ ասֆալտապատմամբ և 3-րդ փողոցի մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 12-ին կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ևս նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրությունը՝ Կնքվել է համաձայնագիր, որով հստակեցվել է աշխատանքների ամբողջական կատարման վերջնաժամկետը և վճարման ժամանակացույցը

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2021թ-ի օգոստոսի 12-ին կնքված ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարան

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

12.08.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՆԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ՝ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՄԲ ԵՎ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Պտղնի

17 օգոստոսի 2021թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Վիրաբյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բալահովիտ-1» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Ռ. Բաղդասարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 12.08.2021թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով Պտղնի համայնքի 1-ին փողոցի նորոգում՝ ասֆալտապատմամբ և 3-րդ փողոցի մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքների համար ևս նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 1666140 (մեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսուներեք հազար մեկ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, որի արդյունքում ընդհանուր նախատեսված ֆինանսական միջոցները կազմում են 6664559 (վեց միլիոն վեց հարյուր վաթսուներորս հազար հինգ հարյուր հիսունինը) ՀՀ դրամ:

Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Պայմանագրի N 3 հավելվածը փոխարինել պայմանագրի N 1 համաձայնագրի N 1 հավելվածով /կցվում է/

### 2. Այլ պայմաններ

2.1. 12.08.2021թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանի կարիքների համար Պտղնի համայնքի 1-ին փողոցի նորոգում՝ ասֆալտապատմամբ և 3-րդ փողոցի մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնիի համայնքապետարան  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, h. Պտղնի, 1-ին փ, թիվ  
6

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900102169019

ՀՎՀՀ 03503883

Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան




#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բալահովիտ-1» ՍՊԸ  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, 8-  
րդ փ, 17-17/1

Բանկը՝ «Հայրիգնեստանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150010198560100

ՀՎՀՀ 03502736

Տնօրեն՝ Ռ. Բաղդասարյան





Հավելված 1  
12.08.2021թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով  
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով  
17 09 2021թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

			Ապրանք												
Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231175	Պտղնի համայնքի 1-ին փողոցի նորոգում՝ ասֆալտապատմամբ և 3-րդ փողոցի մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4998419	6664559	6664559

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնիի համայնքապետարան  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, հ. Պտղնի, 1-ին փ,  
թիվ 6  
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական  
վարչություն  
Հ/Հ 900102169019  
ՀՎՀՀ 03503883  
Ղեկավար Ա. Վիրաբյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բալահովիտ-1» ՍՊԸ  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, 8-  
րդ փ, 17-17/1  
Բանկը՝ «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150010198560100  
ՀՎՀՀ 03502736  
Տնօրեն՝ Բ. Բաղդասարյան

