

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Պտղնիի համայնքի 1-ին փողոցի նորոգում՝ ասֆալտապատմամբ և 3-րդ փողոցի մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 12-ին կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրում 2021 թվականի սեպտեմբերի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ Աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել ծավալաթերթ-նախահաշվով չնախատեսված լրացուցիչ աշխատանքներ, որի համար նախատեսվել են լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրությունը՝ Կնքվել է համաձայնագիր, որով ավելացվել է աշխատանքների ծավալները՝ հավելված 1 և փոփոխվել է վճարման ժամանակացույցը՝ հավելված 2: /փոփոխություն կատարելու մասին համաձայնագիրը կցվում է

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2021թ-ի օգոստոսի 12-ին կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 պայմանագրի 8.5 կետ:  
2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարան



## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2

12.08.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՆԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ՝ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՐ ԵՎ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Պտղնի

22 օգոստոսի 2021թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Վիրաբյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բալախովիտ-1» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Ռ. Բաղդասարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 12.08.2021թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56 կետի 2-րդ ենթակետով՝ Կողմերը որոշեցին.

ա) Պայմանագրի 5.1 կետում նշված 6664559 (վեց միլիոն վեց հարյուր վաթսուհինգ հազար հինգ հարյուր հիսունինը) ՀՀ դրամ բառերը փոխարինել 7330865 (յոթ միլիոն երեք հարյուր երեսուն հազար ութ հարյուր վաթսուհինգ) ՀՀ դրամով:

բ) Պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարել լրացում N2 համաձայնագրի N 1 հավելվածով /կցվում է/:

գ) Պայմանագրի N 3 հավելվածը փոխարինել N2 համաձայնագրի N 2 հավելվածով /կցվում է/:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1. 12.08.2021թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/2 ծածկագրով ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանի կարիքների համար Պտղնի համայնքի 1-ին փողոցի նորոգում՝ ասֆալտապատմամբ և 3-րդ փողոցի մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնիի համայնքապետարան  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, h. Պտղնի, 1-ին փ, թիվ 6  
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900102169019

ՀՎՀՀ 03503883

Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բալախովիտ-1» ՍՊԸ  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալախովիտ, 8-րդ փ, 17-17/1

Բանկը՝ «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 150010198560100

ՀՎՀՀ 03502736

Տնօրեն՝ Ռ. Բաղդասարյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ



**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**  
**1-ին ՓՈՂՈՑԻ ՆՈՐՈԳՈՒՄ՝ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՄԲ ԵՎ 3-րդ ՓՈՂՈՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻ**  
**ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Հ/Հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեք	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>3-րդ փողոցի մասնակի ասֆալտապատում</b>					
1	IV կարգի գրունտի մշակում մեխանիզմով՝ մինչև 20մ տեղափոխումով	1000մ <sup>3</sup>	0.014	479.095	6.707
2	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով՝ մեխանիզմի մշակումից հետո	100մ <sup>3</sup>	0.009	545.264	4.907
3	Նախապես կուտակված գրունտի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա՝ մեխանիզմով	1000մ <sup>3</sup>	0.014	0.858	0.012
4	Գրունտի տեղափոխում 7կմ	տն	8.72	0.479	4.177
5	Խճի նախապատրաստական շերտի կառուցում	մ <sup>3</sup>	5.22	0.811	4.233
6	Բիտումի լցաբաշխում	տն	0.1195	245.074	29.286
7	Մանրահատկի ա/բ շերտի իրականացում 5սմ՝ „Բ„տիպի վերին շերտ(4.5մ միջին լայնությամբ)	100մ <sup>2</sup>	0.58	409.161	237.313
<b>Ընդամենը</b>					<b>286.637</b>
<b>1-ին փողոցի նորոգում ասֆալտապատմամբ</b>					
1	Ա/բ ճանապարհի նորոգում՝ միաշերտ, 50մմ հաստությամբ մինչև 5մ <sup>2</sup> ՝ վերին շերտ՝ վերջնական ծավալը կճշտվի փոսերի քանդումից հետո	100մ <sup>2</sup>	0.65	409.77	266.351
2	Շին.աղբի հավաքում, բարձում ձեռքով ինքնաթափ ա/մեքենա և տեղափոխում	տ	3.78	0.6	2.268
<b>Ընդամենը</b>					<b>268.619</b>
<b>100%</b>					<b>555.255</b>
<b>ԱԱՀ 20%</b>					<b>111.051</b>
<b>Ընդհանուրը</b>					<b>666.306</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Պտղնիի համայնքապետարան  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, հ. Պտղնի, 1-ին փ, թիվ 6  
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900102169019  
ՀՎՀՀ 03503883  
Ղեկավար՝ Ա. Կիրարյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Բալահովիտ-1» ՍՊԸ  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, 8-րդ փ, 17-17/1  
Բանկը՝ «Հայքիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150010198560100  
ՀՎՀՀ 03502736  
Տնօրեն՝ Բաղդասարյան



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

			Աշխատանքի													
Իրավերով նախատեսված չափարարների համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231175	Պտղնիի համայնքի 1-ին փողոցի նորոգում՝ ասֆալտապատմամբ և 3-րդ փողոցի մասնակի ասֆալտապատման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4998419	7330865	7330865

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Պտղնիի համայնքապետարան  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, հ. Պտղնի, 1-ին փ, թիվ 6  
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900102169019  
ՀՎՀՀ 03503883  
Ղեկավար և պիրսոն



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Բալահովիտ-1» ՍՊԸ  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ, 8-րդ փ, 17-17/1  
Բանկը՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150010198560100  
ՀՎՀՀ 03502736

