

2597

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ը Ն 411

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ.

սեպտեմբերի 26-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/37-3 ծածկագրով Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 19 » 06 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, ի դեմս «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ն. Պողոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ սեպտեմբերի 26-ին կնքված Ծիածանի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/37-3 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. *Պայմանագրի 1.3 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ կերպ. «Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի սկիզբը սահմանվում է պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը իսկ կատարման ժամկետի ավարտը սահմանվում է 2026 թվականի հուլիսի 23-ը»:*
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,  
0037, Կ.Ուլնեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/հ՝ 900011060689

Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն՝  
**Ս. Բաղինյան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«ԼԻԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն  
12 փ., 42., բն. 6  
ՀՎՀՀ՝ 00433589  
Հ/հ՝ 220613330251000

Բանկ՝ «ԱՎԱՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ



Հավելված

2025թ. սեպտեմբերի 26-ի  
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/37-3 ծածկագրով  
պետական գնման պայմանագրի  
« 19 » 06 2026թ.  
կնքված N 411 համաձայնագրի  
«Հավելված 2  
2025թ. սեպտեմբերի 26-ի  
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/37-3 ծածկագրով  
պետական գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Ծիածանի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների կատարման  
N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/37-3 պայմանագրի

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
3	Ծիածանի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման	<b>Համաձայնագրի ստորագրման պահից</b>	<b>23.07.2026թ.</b>
Ընդհամենը			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,  
0037, Կ.Ուլինեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/հ՝ 900011060689

Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Ս. Բաղդևան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Նուբարաշեն  
12 փ., 42, բն. 6  
ՀՎՀՀ՝ 00433589  
Հ/հ՝ 220613330251000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ



**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Ծիածանի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման** աշխատանքների նպատակով կազմակերպված **N ՀՏՁԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/37-3** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **26.09.2025 թ.** կնքված **N ՀՏՁԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/37-3** պայմանագրում 19.06.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի ժամկետի փոփոխման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Փոփոխվել է պայմանագրի ժամկետը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

**Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ**

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**об изменениях, внесенных в заключенный договор**

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 19.06.2026 года в договор **N ՀՏՁԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/37-3** заключенный **26.09.2025 года** в результате процедуры закупки под кодом **N ՀՏՁԸ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/37-3** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для изменения срока действия договора

Описание изменения:

Изменение срока действия договора

Обоснование изменения:

Пункт 8.5 договора

**Заказчик: Армянский фонд территориального развития**