

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N\_01

«16» մարտի 2023 թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱՓՆԱ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -23/01» ծածկագրով գնման

պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

Գ. Ափնագյուղ

18.04.2023թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ափնայի միջնակարգ դպրոց » ՊՈԱԿի, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս տնօրեն Ս. Հակոբյանի, որը գործում է դպրոցի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Մարկ շին գրուպ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կապալառու», ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Ա. Զաքարյանի, որը գործում է ՍՊ Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը «16» մարտի 2023 թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԱՓՆԱ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -23/01» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնվում են գնման պայմանագրում 18.04.2023թ.-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացույցային գրաֆիկի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 2)
- 1.3 Պայմանագրի հավելված թիվ 3-ում վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 3)
- 1.4 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 18.04.2023թ.-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:
- 1.5 Սույն համաձայնագրում չնշված գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթներն անփոփոխ են թողնվում:
- 1.6 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմից՝ մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ափնայի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ  
ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Ափնագյուղ  
Բանկ՝ Կենտրոնական զանապետարան  
Հ/Հ 900458000073  
ՀՎՀՀ 05201693  
Տնօրեն՝ Ս. Հակոբյան

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մարկ շին գրուպ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Սևան, Բաբաջանյան փ. 2. 1/27  
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 19300 282133100  
ՀՎՀՀ 08625772  
Տնօրեն՝ Ա. Զաքարյան

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.



## ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ «ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՓՆԱՅԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՐԶԱԴԱՎԱԾԻՃԻ ՀԱՏԱԿԻ և ՀԱՆԴԵՐԶԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ                                           | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                   | Սկիզբը                        | Ավարտը            |
| 1        | ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ափնայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿի մարզադահլիճի հատակի և հանդերձարանների վերանորոգման աշխատանքներ | 18.04.2023թ.                  | 60 օրացուցային օր |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |                                                                                                                   | 18.04.2023թ.                  | 60 օրացուցային օր |

## ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ափնայի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ  
ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ. Ափնագյուղ  
Բանկ Կենտրոնական գանձապետարան  
Հ/Հ 900458000073  
ՀՎՀՀ 05201693  
Տնօրեն՝ Ս. Հակոբյան

/ստորագրություն/



## ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մարկ շին գրուպ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Սևան, Բաբաջանյան փ. 2. 1/27  
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 19300 282133100  
ՀՎՀՀ 08625777  
Տնօրեն՝ Ա. Զարարյան

/ստորագրություն/





**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի                            |                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                         |         |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը                                                      | Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |         |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                      |                                                                           |                                                                | հունվար                                                                                                                                                 | փետրվար | մարտ | ապրիլ     | մայիս     | հունիս    | հուլիս    | օգոստոս   | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր  | դեկտեմբեր | Ընդամենը  |
| 1                                    | 45211229                                                                  | մարզադահլիճի հատակի և հանդերձարանների վերանորոգման աշխատանքներ |                                                                                                                                                         |         |      | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 4 900 000 |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ափնայի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ  
ՀՀ Արագածոտնի մարզ գ.Ափնազյուղ  
Բանկ՝ Կենտրոնական զանապետարան  
Հ/Հ 900458000073  
ՀՎՀՀ 05201693  
Տնօրեն՝ Ս. Հակոբյան

/ստորագրություն/



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Մարկ շին գրուպ» ՍՊԸ  
ՀՀ, Բ. Սևան, Բաբաջանյան փ. շ. 1/27  
«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 19300282133100  
ՀՎՀՀ 08625772  
Տնօրեն՝ Ա. Չարսպյան

/ստորագրություն/

