

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1**  
**N ԳՀԱՊՁԲ-20-10/3-5 ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ**

ք. Երևան

24.06.2020թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչության պետ Ն.Յուլյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետ՝ «Գնորդ», մի կողմից, և «Երվադա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Մխեյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ «Կողմեր», հիմք ընդունելով 12.12.2019թ. կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-20-10/3-5 գնման Պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.8 կետը, ինչպես նաև Պայմանագրին կից 15.04.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) 3.4 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետ՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

**1. Փոփոխության առարկան**

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Համաձայնագրով սահմանված գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն կից ներկայացվող N 1 և N 2 Հավելվածների. արդյունքում Պայմանագրի 5-րդ չափաբաժնով նախատեսված 60 խմ և 6-րդ չափաբաժնով նախատեսված 75 խմ ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգելով 30 օրացուցային օրով՝ մինչև 30.07.2020թ.-ը:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Փոփոխության մեջ չնշված՝ Պայմանագրով և Համաձայնագրով նախատեսված մյուս դրույթները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Փոփոխության N1 և N2 Հավելվածները հանդիսանում են սույն Փոփոխության անբաժանելի մասը: Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի(Համաձայնագրի) անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը**

**ԳՆՈՐԴ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն


ՀՀ, ք. Երևան, Բազմաձայնի 5

ՀՀ ՖՆ գործադնական վարչություն

Հ/Հ 900017144079

ՀՎՀՀ 02522157

ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր վարչության պետ

  
Ն. ՅՈՒԼՅԱՆ


**ՎԱՃԱՌՈՂ**

«Երվադա» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արին Բերդի 3/4

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1670005353830100

  
«ԵՐՎԱԴԱ» ՍՊԸ  
ՀՎՀՀ 02231692  
Մ. ՄԻԽԵՅԱՆ  
29

ԳՆԱՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱՎԱՅՈՒՅՑ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	Զ/Մ	Ընդհանուր քանակ	Մատակարարումը՝ 2020թ. ընթացքում, ընդ որում՝			Միավորի գինը / ՀՀ դրամ /	Ընդհանուր գումար / ՀՀ դրամ /
				30.06.2020թ.	30.07.2020թ.	3-րդ եռամսյակ		
5.	տախտակ (տախտակ)	խմ	100	40	60		128,900	12,890,000
6.	տախտակ (տախտակ)	խմ	150		75	75	128,950	19,342,500
Ընդամենը								32,232,500

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱՎԱՅՈՒՅՑ\*

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Ընդհանուր գին/դրամ/	Վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2020թ., համապատասխան ամիսներին, այդ թվում՝			Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 10.12.2020թ.
				Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	
5.	տախտակ (տախտակ)	44119100/506	12,890,000	5,156,000	12,890,000	12,890,000	12,890,000
6.	տախտակ (տախտակ)	44119100/510	19,342,500	0	19,342,500	19,342,500	19,342,500
Ընդամենը							32,232,500

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր ժողովրդական պետ  
Ն. ՅՈՒՅՅԱՆ

ՎԱՃԱՐՈՂ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ գլխավոր ժողովրդական պետ  
Ս. ՄԱՆՅԱՆ