

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N01

11 ՀՈՒՆԻՍԻ 2021Թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/4» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք. Ծաղկաձոր

<<26>> հուլիս 2021թ.

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ <<Պատվիրատու>>, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՍՍՇԻՆ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս լիազորված ներկայացուցիչ Մ.Ղումաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, հիմք ընդունելով 11.06.2021թ. կնքված N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/4» գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը համաձայնում են **11 հունիսի 2021թ. կնքված N «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/4»** գնման պայմանագրում 2021 թվականի հուլիսի 26-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
- 1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 1-ում Ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրել նոր խմբագրությամբ. (Հավելված թիվ 1)՝ հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը:
- 1.3 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ. (Հավելված թիվ 2)՝ աշխատանքների կատարման ավարտը սահմանելով՝ 2021 թվականի օգոստոսի 16-ը:
- 1.4 Սույն պայմանագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:
- 1.5 Սույն պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան  
Ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՎՀՀ 03001885

Հ/Հ 900122002240

Համայնքի ղեկավար

Ա.Հարությունյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


<<ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՍՍՇԻՆ>> ՍՊԸ  
ք.Երևան, Կ.Ունեցու փ. 59/5, տար.9

Արդշինբանկ, «Շենգավիթ» մ/6

ՀՎՀՀ 02266448

Հ/Հ 2473604386150050

Տնօրենի լ/ա Մ.Ղումաշյան





Հավելված թիվ 1  
11 հունիսի 2021թ. կնքված  
ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/4 ծածկագրով  
պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***


**«ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  
ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	միավորի գին հազ.դր	Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 5x6	Կշիռը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(9-4)	Ասֆալտե ծածկույթի քանդում ներառյալ խճի շերտը	մ3	107	9,714	1039,398	88,00%
2	16-4-B	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում, երբ փոսի խորությունը h=3-5 սմ է, իսկ մակերեսը փոքր 5 մ2	100մ2	11,87	342,857	4069,71259	
		<b>Ընդամենը</b>				5109,11059	
3	C310-13 տ.մ.կ. 29	Տաշված ա/բ-ի խառնուրդի աղբի բարձում ա/մեք. և տեղափոխում 13կմ	տն	98	2,2	215,6	12,00%
4	27-144 27-147	փողոցի անծածկ հատվածում խճային շերտի տեղադրում 10-20չափի	100մ2	10,3	43,64	449,492	
		<b>Ընդամենը</b>				665,092	
		<b>Արժեք</b>				5774,20259	
		<b>ԱԱՀ</b>	20,00%			1154,840518	
		<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				6929,043108	

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**  
ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ  
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի 9  
ՀՎՀՀ 03001885  
Հ/Հ 900122004240  
Կենտրոնական գանձապետարան  
համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյան



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**  
«ՍՈՆԱՏՏՐԱՆՍՏԵՐՆ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Կ. Ուլենցու փ 59/5  
ՀՎՀՀ 02266448  
Հ/Հ 2473604386150050  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ  
Տնօրեն՝



Հավելված թիվ 2

11 հունիս 2021թ. Կնքված ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/7 ծածկագրով

պայմանագրին կից համաձայնագրի

**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**«ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԾԱՂԿԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՓՈՍԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Պայմանագիր կնքելու պահից	16.08.2021թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ծաղկաձորի համայնքապետարան  
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9


ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՎՀՀ 03001885

Հ/Հ 900122002240

Համայնքի ղեկավար

Ա.Հարությունյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՍՍՇԻՆ>> ՍՊԸ

ք.Երևան, Կ.Ուլենցու փ. 59/5, տար.9

Արդշինբանկ, «Շենգավիթ» մ/ճ

ՀՎՀՀ 02266448

Հ/Հ 2473604386150050

Տնօրենի և/ա Մ.Ղումաշյան

