

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

20.07.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀԱՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏ-ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ և ԱՍՖԱԼՏ-ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գ.Կարբի

87

Սեպտեմբերի 2021թ.

«Կարբի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ.Բաղդասարյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինպյուս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ.Նազարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 20.07.2021թ. կնքված N «ՀՀԱՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.8 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

- 1.1 Հիմք ընդունելով «Շինպյուս» ՍՊԸ-ի կողմից 14.09.2021թ-ի գրությունը «ՀՀԱՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04» ծածկագրով Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օրով և կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 2021թ. Հոկտեմբերի 21-ը ներառյալ:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 20.07.2021թ. կնքված N «ՀՀԱՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04» ծածկագրով Կարբի համայնքի փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի իրականացում և ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կարբիի համայնքապետարան
ՀՀ Արագածոտն մարզ Գ.Կարբի 3-րդ փողոց
շենք 1

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900442124047

ՀՎՀՀ 05001747

Կարբի համայնքի ղեկավար
Կ.Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինպյուս» ՍՊԸ
ՀՀ ք.Երևան, Աշտարակի խճ 47/18
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 157005894100100
ՀՎՀՀ 00891777
տնօրեն Տ.Նազարյան

